



**GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA**

**INFORME DE CIERRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN
– BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL
DEPARTAMENTO**

Página 1 de 3

COD. MR	DESCRIPCIÓN DE META DE RESULTADO
MR50502001	Ejecutar acciones para mantener en los 42 municipios del Valle del Cauca los índices de desempeño municipal, eficacia y desempeño fiscal en niveles satisfactorios

DEPENDENCIA	COD. PI	COD. BPIN	NOMBRE PROYECTO
Unidad Administrativa Especial de Catastro	PI27-101705	2020003760221	Conformación Del Servicio Público De Gestión Catastral Con Enfoque Multipropósito En Las Entidades Territoriales Valle Del Cauca

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

RESULTADOS DEL PROYECTO

INFORME DE CIERRE DE LA VIGENCIA (ACUMULADO)

REPORTE FINANCIERO DEL PROYECTO

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE
\$ 2.143.688.950	\$ 2.142.631.988	\$ 2.142.631.988	\$ 2.102.631.990	\$39.999.998

META DE PRODUCTO No. 1

COD. Y DESCRIPCIÓN DE MP: MP505020100110. Actualizar el 100% de la base catastral de los municipios que lo requieran.

META DE PRODUCTO PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA:

Sí

NOMBRE DEL PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META VIGENTE	AVANCE DE META VIGENTE	% DE AVANCE
Servicios de información implementados	Sistemas de información implementados	Número: Cantidad	1	1	100%

INDICADORES DE GESTIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META VIGENTE	AVANCE DE META VIGENTE	% DE AVANCE
1000G614. Documentos insumo elaborados	Número: Cantidad	41	359	876%

Justificación de los logros y metas (avance físico y de gestión reportado) conforme a su ejecución financiera:

La Unidad Administrativa Especial de Catastro realizo su proceso de conformación del servicio publico de gestión catastral con enfoque multipropósito para las entidades territoriales del Valle del



**GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA**

**INFORME DE CIERRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN
– BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL
DEPARTAMENTO**

Página 2 de 3

Cauca, siendo habilitada como Gestor Catastral mediante Resolución 1546 de 2019 del IGAC, y según Resolución 444 del 2020 y 609 de 2020 del mismo ente que lo habilita como gestor de 21 de los 41 municipios del Valle del Cauca: Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Candelaria, Cartago, Dagua, El Águila, El Cairo, El Dovio, Florida, Guacarí, La Victoria, Obando, Pradera, Restrepo, Roldanillo, Sevilla, Toro, Versalles y Yumbo.

Al anterior listado se sumaron en 2021 cinco municipios más, Buga, Tuluá, La Cumbre, San Pedro y Trujillo que manifestaron por escrito su voluntad de que el Departamento sea su gestor, así como también, se han tenido acercamientos a otros municipios alrededor del país para realizar actividades de gestión catastral.

De igual manera, dentro del marco de la gestión catastral con enfoque multipropósito el Departamento actualmente cuenta el operador catastral “Valle Avanza S.A.S.”, del cual el Departamento del Valle del Cauca es el mayor accionista con el 51%, y quien cuenta con toda la infraestructura de tecnología y protocolos a disposición de los Municipios, lo cual determina un importante aporte dado que como gestor ya se opera bajo el modelo LADM-COL (Land Administration Domain Model).

También se logro conformar el Sistema De Información Catastral Multipropósito – SICAM, el cual es un geoportal catastral con acceso on-line a la cartografía del Departamento con enfoque multipropósito de los municipios donde la UAEC es gestora catastral. Insumo de ello fue el contrato interadministrativo para el proceso de actualización cartográfica LIDAR y cargue de la información en SICAM, para los municipios de Guacarí, La Cumbre y Dagua.

Por otro lado, se dio inicio a labores de conservación dinámica de mutación 1ra y 2da, en las instalaciones de la UAEC, de 359 predios durante la ejecución de la actividad que lo financiaba (noviembre 2020 - junio de 2021), cumpliendo con el indicador de gestión del proyecto.

Por ultimo, la UAEC realizo el proceso de selección de mínima cuantía para la dotar a la Unidad de los equipos tecnológicos necesarios para el desarrollo, la formación, actualización, conservación y difusión catastral, sin embargo, el proveedor solicito prorroga para la entrega de dos equipos especializados (Workstation) argumentando retratos en la entrega debido a la escasez de contenedores y microchips en el comercio internacional, por lo que la UAEC resolvió constituir una reserva presupuestal extraordinaria por valor de los ítems no entregados.

Certificamos que la información aquí suministrada ha sido verificada y cuenta con todos los soportes respectivos, los cuales reposan en la dependencia responsable del proyecto.

Periodo de seguimiento: Inicia (ENRO) – Final (DICIEMBRE) de la vigencia 2021
Fecha elaboración: (31-12-2021)



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

INFORME DE CIERRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN
– BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL
DEPARTAMENTO

Página 3 de 3

Atentamente,

Luis Fernando Vidal Muñoz
Cargo: Profesional Contratista
Correo electrónico: lfvidal@valledelcauca.gov.co

Diana Loreña Vanegas Cajiao
Cargo: Gerente
Correo electrónico: dlvanegas@valledelcauca.gov.co