


INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA - SPI

Cierre de vigencia 2022

Subdirección de Inversión Pública
Departamento Administrativo de Planeación
Gobernación del Valle del Cauca



Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI




- Es una herramienta desarrollada por el Departamento Administrativo de Planeación – DNP, que permite registrar el proceso de seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión según lo establecido previamente durante su periodo de formulación y posteriores actualizaciones.

REPORTE SPI - PROYECTOS DE INVERSION



Según la información reportada por las Dependencias en la plataforma SPI-DNP con fecha de corte 31 de Diciembre de 2022 nos encontramos con un total de 355 proyectos de inversión correspondientes a las 28 Dependencias de la Gobernación del Valle distribuidos de la siguiente manera:

PROYECTOS POR DEPENDENCIA




REPORTE SPI - PROYECTOS DE INVERSION

La información anterior nos indica que de la totalidad de proyectos las dependencias que cuentan con mayor cantidad de los mismos son:

- Secretaría de Educación (59 proyectos) corresponden al 17% del total
- Secretaría de Salud (34 proyectos) que corresponden al 10%
- Secretaria de Vivienda y Hábitat (27 proyectos) que corresponden al 8%
- Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana (20 proyectos) que corresponden al 6%

PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SECTOR


Proyectos de Inversión / Sector



SECTOR	% DE PROYECTOS POR SECTOR	\$ APROPIACIÓN DEFINITIVA
43 - GOBIERNO TERRITORIAL (96)	27%	\$ 377.733.072.171
32 - EDUCACIÓN (51)	14%	\$ 768.166.063.526
30 - SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL (34)	10%	\$ 514.909.033.664
41 - INCLUSIÓN SOCIAL (33)	9%	\$ 43.325.902.160
36 - CULTURA (25)	7%	\$ 59.282.841.362
37 - COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO (21)	6%	\$ 52.391.450.427
34 - TRANSPORTE (17)	5%	\$ 260.019.467.436
40 - VIVIENDA (16)	5%	\$ 156.790.672.072
35 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (13)	4%	\$ 45.537.484.506
42 - DEPORTE Y RECREACIÓN (13)	4%	\$ 166.715.136.551
29 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (12)	3%	\$ 20.523.757.856
33 - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMU (11)	3%	\$ 60.425.204.354
38 - TRABAJO (4)	1%	\$ 8.874.900.000
39 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (4)	1%	\$ 3.353.300.000
27 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA (3)	1%	\$ 8.090.476.565
28 - JUSTICIA Y DEL DERECHO (2)	1%	\$ 158.000.000

PROYECTOS DE INVERSIÓN POR LINEA TERRITORIAL

Cuenta de PI



LINEA TERRITORIAL	% PI POR LINEA TERRITORIAL	APROPIACION VIGENTE
LT5. GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA	36%	\$ 1.550.937.288.466
LT3. POLOS DE DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EQUIDAD	19%	\$ 614.210.264.176
LT2. VALLE DEL CAUCA TERRITORIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA PAZ	18%	\$ 66.915.165.627
LT1. TURISMO, PATRIMONIO TERRITORIAL E IDENTIDAD VALLECAUCANA	11%	\$ 198.124.213.562
LT6. DESARROLLO INTEGRAL RURAL PARA LA EQUIDAD	11%	\$ 48.812.096.498
LT4. VALLE, DEPARTAMENTO VERDE Y SOSTENIBLE	5%	\$ 67.297.734.321

REPORTE FINANCIERO

Dependencia / Proyecto	Apropiacion Vigente	Compromisos	Pagos	Obligaciones
1105 - SECRETARIA DE EDUCACION	810.310.490.737	620.732.212.934	512.362.400.605	561.617.446.257
1106 - SECRETARIA DE SALUD	514.909.033.664	389.182.196.349	333.283.519.280	352.049.998.980
1114 - SECRETARIA DE CULTURA	48.790.083.425	40.694.547.037	28.586.332.726	28.830.692.181
1117 - SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS	10.429.300.000	7.413.700.000	3.498.900.000	3.498.900.000
1118 - SECRETARIA DE TURISMO	15.044.043.790	6.351.949.326	5.505.403.768	5.578.603.768
1127 - SECRETARIA GENERAL	29.418.780.983	27.679.869.690	17.190.224.287	17.330.224.287
1131 - SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT	206.294.006.556	106.405.028.091	11.914.851.351	17.546.304.231

REPORTE FINANCIERO

Dependencia / Proyecto	Apropiación Vigente	Compromisos	Pagos	Obligaciones
1134 - SRIA MUJER, EQUID GENER Y DIVERS SEXUAL	15.186.529.000	10.926.500.000	7.351.700.000	7.351.700.000
1135 - UNID ADMON ESP DE IMP,RENTAS Y GEST TRIB	17.175.435.444	13.172.877.272	7.834.426.316	9.079.970.616
1136 - DEPARTAMENTO ADMON DE PLANEACION	12.415.800.000	11.045.450.000	8.262.775.000	9.147.175.000
1139 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	2.192.200.000	1.935.000.000	1.672.700.000	1.672.700.000
1143 - SRIA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	58.494.009.587	38.298.420.371	27.548.110.377	28.733.185.388
1144 - OFICINA CASA DEL VALLE EN BOGOTA	1.432.400.000	1.361.199.997	704.300.000	704.300.000
1145 - SRIA DE PAZ TERRITORIAL Y RECONCILIAC.	5.031.200.000	3.874.400.000	3.116.800.000	3.163.300.000

REPORTE FINANCIERO

Dependencia / Proyecto	Apropiacion Vigente	Compromisos	Pagos	Obligaciones
1146 - OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA GESTION PB	5.696.052.433	4.690.699.998	3.133.899.998	3.182.499.998
1147 - DPTO ADMIN DE HDA Y FINANZAS PUBLICAS	292.667.358.839	167.946.830.961	130.639.200.547	132.671.882.735
1148 - DPTO ADMIN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	40.668.552.000	31.796.064.467	20.612.991.358	23.085.088.736
1149 - SRIA DE INFRAESTRUCTURA	254.418.106.732	174.305.372.569	68.911.965.295	74.086.161.262
1151 - SRIA DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION	30.961.532.512	28.288.441.859	15.849.462.919	16.533.062.919
1152 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURIDICA	7.456.800.000	7.021.999.996	5.119.699.997	5.119.699.997
1153 - SRIA DE LAS TECNOLOG DE LA INFORM Y COM	28.166.704.354	15.817.493.379	8.978.299.942	8.978.299.942

REPORTE FINANCIERO

Dependencia / Proyecto	Apropiacion Vigente	Compromisos	Pagos	Obligaciones
1154 - SRIA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVID	35.378.821.354	19.911.445.946	7.072.950.000	10.732.474.592
1155 - SRIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	19.748.268.315	13.522.723.346	10.842.408.918	11.004.278.463
1156 - SRIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	5.601.360.704	3.128.677.999	2.915.700.000	2.928.577.999
1157 - OFICINA DE CONTROL DISCIPLARIO INTERNO	649.700.000	439.800.000	330.900.000	330.900.000
1158 - UNID ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO	7.198.796.054	5.811.892.054	2.749.760.881	2.749.760.881
1159 - SRIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	46.264.759.506	30.869.002.486	21.790.374.056	24.085.783.514
1160 - SRIA DE DESARR RURAL,AGRICULTURA Y PESCA	24.296.636.661	14.308.083.604	10.331.344.569	10.394.244.569
Total general	2.546.296.762.650	1.796.931.879.731	1.278.111.402.190	1.372.187.216.315

REPORTE FINANCIERO

DEPENDENCIAS	% EJECUTADO
SECRETARIA DE TURISMO	Reportó en promedio una ejecución entre el 25% y 50%
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT	13 Dependencias reportaron en promedio ejecución entre el 50% y el 75%
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	
SECRETARIA DE LAS TECNOLOG DE LA INFORM Y COM	
SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVID	
DPTO ADMIN DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS	
SECRETARIA DE DESARR RURAL, AGRICULTURA Y PESCA	
SECRETARIA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	
OFICINA DE CONTROL DISCIPLARIO INTERNO	
SECRETARIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS	
SECRETARIA MUJER, EQUID GENER Y DIVERS SEXUAL	

REPORTE FINANCIERO

DEPENDENCIAS	% EJECUTADO
SECRETARIA DE SALUD	14 Dependencias reportaron ejecución superior al 75%
SECRETARIA DE EDUCACION	
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA	
SECRETARIA DE PAZ TERRITORIAL Y RECONCILIACION	
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	
UNIDADADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO	
OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA GESTION PUBLICA	
SECRETARIA DE CULTURA	
OFICINA DE CONTROL INTERNO	
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	
SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION	
SECRETARIA GENERAL	
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURIDICA	
OFICINA CASA DEL VALLE EN BOGOTA	



REPORTE POR DEPENDENCIAS

REPORTE SPI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



SECTOR	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
32 - EDUCACIÓN	48	765.259.563.526
36 - CULTURA	3	6.043.243.416
33 - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMU	2	31.913.500.000
41 - INCLUSIÓN SOCIAL	2	620.000.000
43 - GOBIERNO TERRITORIAL	2	3.907.131.795
29 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	1	700.000.000
42 - DEPORTE Y RECREACIÓN	1	1.867.052.000

- El 81% de los proyectos de la Dependencia pertenecen al sector **“EDUCACIÓN”**
- 5% al sector **“CULTURA”**
- 3% al sector **“TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES”**
- 3% a **“INCLUSIÓN SOCIAL”**
- 3% a **“GOBIERNO TERRITORIAL”**
- El 2% pertenecen al sector **“AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL”**
- 2% a **“DEPORTE Y RECREACIÓN”**

LINEA TERRITORIAL	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
LT1. TURISMO, PATRIMONIO TERRITORIAL E IDENTIDAD VALLECAUCANA	5	9.404.735.520
LT2. VALLE DEL CAUCA TERRITORIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA PAZ	6	5.968.731.388
LT3. POLOS DE DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EQUIDAD	12	132.077.133.924
LT4. VALLE, DEPARTAMENTO VERDE Y SOSTENIBLE	1	492.000.000
LT5. GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA	26	654.711.129.537
LT6. DESARROLLO INTEGRAL RURAL PARA LA EQUIDAD	9	7.656.760.368

- **A La Línea Territorial 1.** TURISMO, PATRIMONIO TERRITORIAL E IDENTIDAD VALLECAUCANA pertenecen el 8% de los proyectos de inversión
- **A La Línea Territorial 2.** VALLE DEL CAUCA TERRITORIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA PAZ pertenecen el 10% de los proyectos
- **A La Línea Territorial 3.** POLOS DE DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EQUIDAD pertenecen el 20% de los proyectos
- **A La Línea Territorial 4.** VALLE, DEPARTAMENTO VERDE Y SOSTENIBLE pertenecen el 2% de los proyectos
- **A La Línea Territorial 5.** GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA pertenecen el 44% de los proyectos
- **A La Línea Territorial 6.** DESARROLLO INTEGRAL RURAL PARA LA EQUIDAD pertenecen el 15% de los proyectos

REPORTE SPI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Reporte Físico

(Avance de los Indicadores de Producto)

No reporte	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
1	9	5	8	16	20	

- El 2% de los proyectos no reportaron información en el SPI
 - El 15% de los proyectos reportaron un avance físico menor al 25%
 - El 8% de los proyectos contaron con un avance físico entre el 25% y el 50%
 - El 14% de los proyectos reportaron un avance físico entre el 51% y el 75%
 - El 27% de los proyectos reportaron un avance físico mayor al 75%
 - El 34% de los proyectos reportaron un avance físico del 100%
-
-

REPORTE SPI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Reporte Gestión

(Avance de los Indicadores de Gestión)

No reporto	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
1	13	7	3	3	32	

- El 2% de los proyectos no reportaron información en el SPI
- El 22% de los proyectos reportaron un avance de gestión menor al 25%
- El 12% de los proyectos reportaron un avance de gestión entre el 25% y el 50%
- El 5% de los proyectos reportaron un avance de gestión entre el 51% y el 75%
- El 5% de los proyectos reportaron un avance de gestión mayor al 75%
- El 54% de los proyectos reportaron un avance de gestión del 100%

REPORTE SPI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Reporte Financiero

Apropiación Definitiva	Total Compromisos	Total Pagos	Total Obligaciones	Avance Fisico - SPI	Avance de Gestión - SPI	Avance Financiero - Z080
810.310.490.737	620.732.212.934	512.362.400.605	561.617.446.257	72	70	69

Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%
11	4	10	28	6

- El 19% de los proyectos reportaron un avance financiero menor al 25%
 - El 7% de los proyectos reportaron un avance financiero entre el 25% y el 50%
 - El 17% de los proyectos reportaron un avance financiero entre el 51% y el 75%
 - El 47% de los proyectos reportaron un avance financiero mayor al 75%
 - El 10% de los proyectos reportaron un avance financiero del 100%
-
-

REPORTE SPI SECRETARÍA DE SALUD



SECTOR	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
30 - SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	34	514.909.033.664

LINEA TERRITORIAL	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
LT5. GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA	32	513.878.848.262
LT6. DESARROLLO INTEGRAL RURAL PARA LA EQUIDAD	2	1.030.185.402

- **El 100%** de los proyectos de la Dependencia pertenecen al sector “SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL”

- **A La Línea Territorial 5.** GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA pertenecen el 94% de los proyectos
- **A La Línea Territorial 6.** DESARROLLO INTEGRAL RURAL PARA LA EQUIDAD pertenecen el 6% de los proyectos

REPORTE SPI SECRETARÍA DE SALUD



Reporte Físico

(Avance de los Indicadores de Producto)

No reporte	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
	2		4	10	18	

- El 6% de los proyectos reportaron un avance físico menor al 25%
- El 12% de los proyectos reportaron un avance físico entre el 51% y el 75%
- El 29% de los proyectos reportaron un avance físico mayor al 75%
- El 53% de los proyectos reportaron un avance físico del 100%

REPORTE SPI SECRETARÍA DE SALUD



Reporte Gestión

(Avance de los Indicadores de Gestión)

No reporto	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
	2		8	8	16	

- El 6% de los proyectos reportaron un avance de gestión menor al 25%
 - El 24% de los proyectos reportaron un avance de gestión entre el 51% y el 75%
 - El 24% de los proyectos reportaron un avance de gestión mayor al 75%
 - El 47% de los proyectos reportaron un avance de gestión del 100%
-
-

REPORTE SPI SECRETARÍA DE SALUD



Reporte Financiero

Apropiación Definitiva	Total Compromisos	Total Pagos	Total Obligaciones	Avance Físico - SPI	Avance de Gestión - SPI	Avance Financiero - Z080
514.909.033.664	389.182.196.349	333.283.519.280	352.049.998.980	87	84	69

Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%
4	3	9	15	3

- El 12% de los proyectos reportaron un avance financiero menor al 25%
- El 9% de los proyectos reportaron un avance financiero entre el 25% y el 50%
- El 26% de los proyectos reportaron un avance financiero entre el 51% y el 75%
- El 44% de los proyectos reportaron un avance financiero mayor al 75%
- El 9% de los proyectos reportaron un avance financiero del 100%

REPORTE SPI SECRETARÍA DE CULTURA



SECTOR	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
36 - CULTURA	15	48.790.083.425,00

LINEA TERRITORIAL	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
LT1. TURISMO, PATRIMONIO TERRITORIAL E IDENTIDAD VALLECAUCANA	11	43.273.704.809,00
LT5. GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA	3	5.446.378.616
LT6. DESARROLLO INTEGRAL RURAL PARA LA EQUIDAD	1	70.000.000

- El 100% de los proyectos de la Dependencia pertenecen al “CULTURA”

- **A La Línea Territorial 1.** TURISMO, PATRIMONIO TERRITORIAL E IDENTIDAD VALLECAUCANA pertenecen el 73% de los proyectos de inversión
- **A La Línea Territorial 5.** GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA pertenecen el 20% de los proyectos
- **A La Línea Territorial 6.** DESARROLLO INTEGRAL RURAL PARA LA EQUIDAD pertenecen el 7% de los proyectos

REPORTE SPI SECRETARÍA DE CULTURA



Reporte Físico

(Avance de los Indicadores de Producto)

No reporte	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
	1	2	1	2	9	

- El 7% de los proyectos reportaron un avance físico menor al 25%
 - El 13% de los proyectos contaron con un avance físico entre el 25% y el 50%
 - El 7% de los proyectos reportaron un avance físico entre el 51% y el 75%
 - El 13% de los proyectos reportaron un avance físico mayor al 75%
 - El 60% de los proyectos reportaron un avance físico del 100%
-
-

REPORTE SPI SECRETARÍA DE CULTURA



Reporte Gestión

(Avance de los Indicadores de Gestión)

No reporto	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
	4	1		2	8	

- El 27% de los proyectos reportaron un avance de gestión menor al 25%
- El 7% de los proyectos reportaron un avance de gestión entre el 25% y el 50%
- El 13% de los proyectos reportaron un avance de gestión mayor al 75%
- El 53% de los proyectos reportaron un avance de gestión del 100%

REPORTE SPI SECRETARÍA DE CULTURA



Reporte Financiero

Apropiación Definitiva	Total Compromisos	Total Pagos	Total Obligaciones	Avance Fisico - SPI	Avance de Gestión - SPI	Avance Financiero - Z080
48.790.083.425	40.694.547.037	28.586.332.726	28.830.692.181	80	70	73

Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%
2	1	2	8	2

- El 13% de los proyectos reportaron un avance financiero menor al 25%
- El 7% de los proyectos reportaron un avance financiero entre el 25% y el 50%
- El 13% de los proyectos reportaron un avance financiero entre el 51% y el 75%
- El 53% de los proyectos reportaron un avance financiero mayor al 75%
- El 13% de los proyectos reportaron un avance financiero del 100%

REPORTE SPI SECRETARÍA DE ASUNTOS ÉTNICOS



SECTOR	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
43 - GOBIERNO TERRITORIAL	6	3.528.100.000
36 - CULTURA	4	2.588.200.000
41 - INCLUSIÓN SOCIAL	3	2.997.600.000
38 - TRABAJO	2	502.400.000
32 - EDUCACIÓN	1	813.000.000

LÍNEA TERRITORIAL	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
LT1. TURISMO, PATRIMONIO TERRITORIAL E IDENTIDAD VALLECAUCANA	3	2.338.200.000
LT2. VALLE DEL CAUCA TERRITORIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA PAZ	2	1.297.600.000
LT3. POLOS DE DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EQUIDAD	8	6.193.500.000
LT5. GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA	1	200.000.000
LT6. DESARROLLO INTEGRAL RURAL PARA LA EQUIDAD	2	400.000.000

- El 38% de los proyectos hacen parte del sector denominado **“GOBIERNO TERRITORIAL”**
- 25% al sector **“CULTURA”**
- 19% a **“INCLUSIÓN SOCIAL”**
- 13% al sector **“TRABAJO”**
- 6% a **“EDUCACIÓN”**

- **A La Línea Territorial 1.** TURISMO, PATRIMONIO TERRITORIAL E IDENTIDAD VALLECAUCANA pertenecen el 19% de los proyectos de inversión
- **A La Línea Territorial 2.** VALLE DEL CAUCA TERRITORIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA PAZ pertenecen el 13% de los proyectos
- **A La Línea Territorial 3.** POLOS DE DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EQUIDAD pertenecen el 50% de los proyectos
- **A La Línea Territorial 5.** GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA pertenecen el 6% de los proyectos
- **A La Línea Territorial 6.** DESARROLLO INTEGRAL RURAL PARA LA EQUIDAD pertenecen el 13% de los proyectos

REPORTE SPI SECRETARÍA DE ASUNTOS ÉTNICOS



Reporte Físico

(Avance de los Indicadores de Producto)

No reporte	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
	3		3	1	9	

- El 19% de los proyectos reportaron un avance físico menor al 25%
 - El 19% de los proyectos reportaron un avance físico entre el 51% y el 75%
 - El 6% de los proyectos reportaron un avance físico mayor al 75%
 - El 56% de los proyectos reportaron un avance físico del 100%
-
-

REPORTE SPI SECRETARÍA DE ASUNTOS ÉTNICOS



Reporte Gestión

(Avance de los Indicadores de Gestión)

No reporto	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
	2				14	

- El 13% de los proyectos reportaron un avance de gestión menor al 25%
- El 88% de los proyectos reportaron un avance de gestión del 100%



REPORTE SPI SECRETARÍA DE ASUNTOS ÉTNICOS



Reporte Financiero

Apropiación Definitiva	Total Compromisos	Total Pagos	Total Obligaciones	Avance Físico - SPI	Avance de Gestión - SPI	Avance Financiero - Z080
10.429.300.000	7.413.700.000	3.498.900.000	3.498.900.000	75	88	60

Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%
4	3	1	3	5

- El 25% de los proyectos reportaron un avance financiero menor al 25%
- El 19% de los proyectos reportaron un avance financiero entre el 25% y el 50%
- El 6% de los proyectos reportaron un avance financiero entre el 51% y el 75%
- El 19% de los proyectos reportaron un avance financiero mayor al 75%
- El 31% de los proyectos reportaron un avance financiero del 100%

REPORTE SPI SECRETARÍA DE TURISMO



SECTOR	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
37 - COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	9	15.044.043.790

LINEA TERRITORIAL	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
LT1. TURISMO, PATRIMONIO TERRITORIAL E IDENTIDAD VALLECAUCANA	8	14.924.043.790
LT6. DESARROLLO INTEGRAL RURAL PARA LA EQUIDAD	1	120.000.000

- **El 100%** de los proyectos hacen parte del sector denominado "COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO"

- **A La Línea Territorial 1.** TURISMO, PATRIMONIO TERRITORIAL E IDENTIDAD VALLECAUCANA pertenecen el 89% de los proyectos de inversión
- **A La Línea Territorial 6.** DESARROLLO INTEGRAL RURAL PARA LA EQUIDAD pertenecen el 11% de los proyectos

REPORTE SPI SECRETARÍA DE TURISMO



Reporte Físico

(Avance de los Indicadores de Producto)

No reporte	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
1	1	1		3	3	

- El 11% de los proyectos no reportaron información en el SPI
- El 11% de los proyectos reportaron un avance físico menor al 25%
- El 11% de los proyectos contaron con un avance físico entre el 25% y el 50%
- El 33% de los proyectos reportaron un avance físico mayor al 75%
- El 33% de los proyectos reportaron un avance físico del 100%

REPORTE SPI SECRETARÍA DE TURISMO



Reporte Gestión

(Avance de los Indicadores de Gestión)

No reporto	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
1	1				7	

- El 11% de los proyectos no reportaron información en el SPI
 - El 11% de los proyectos reportaron un avance de gestión menor al 25%
 - El 78% de los proyectos reportaron un avance de gestión del 100%
-
-

REPORTE SPI SECRETARÍA DE TURISMO



Reporte Financiero

Apropiación Definitiva	Total Compromisos	Total Pagos	Total Obligaciones	Avance Físico - SPI	Avance de Gestión - SPI	Avance Financiero - Z080
15.044.043.790	6.351.949.326	5.505.403.768	5.578.603.768	76	88	47

Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%
3	1	3		2

- El 33% de los proyectos reportaron un avance financiero menor al 25%
- El 11% de los proyectos reportaron un avance financiero entre el 25% y el 50%
- El 33% de los proyectos reportaron un avance financiero entre el 51% y el 75%
- El 22% de los proyectos reportaron un avance financiero del 100%

REPORTE SPI SECRETARÍA GENERAL



SECTOR	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
43 - GOBIERNO TERRITORIAL	6	29.418.780.983

LINEA TERRITORIAL	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
LT2. VALLE DEL CAUCA TERRITORIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA PAZ	1	976.900.000
LT5. GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA	5	28.441.880.983

- El 100% de los proyectos hacen parte del sector denominado **“GOBIERNO TERRITORIAL”**

- **A La Línea Territorial 2.** VALLE DEL CAUCA TERRITORIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA PAZ pertenecen el 17% de los proyectos
- **A La Línea Territorial 5.** GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA pertenecen el 83% de los proyectos

REPORTE SPI SECRETARÍA GENERAL



Reporte Físico

(Avance de los Indicadores de Producto)

No reporto	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
				5		1

- El 83% de los proyectos reportaron un avance físico mayor al 75%
- El 17% de los proyectos reportaron con errores en los indicadores de Producto

REPORTE SPI SECRETARÍA GENERAL



Reporte Gestión

(Avance de los Indicadores de Gestión)

No reporto	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
		1		4	1	

- El 17% de los proyectos reportaron un avance de gestión entre el 25% y el 50%
 - El 67% de los proyectos reportaron un avance de gestión mayor al 75%
 - El 17% de los proyectos reportaron un avance de gestión del 100%
-
-

REPORTE SPI SECRETARÍA GENERAL



Reporte Financiero

Apropiación Definitiva	Total Compromisos	Total Pagos	Total Obligaciones	Avance Fisico - SPI	Avance de Gestión - SPI	Avance Financiero - Z080
29.418.780.983	27.679.869.690	17.190.224.287	17.330.224.287	91	85	81

Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%
	1		5	

- El 17% de los proyectos reportaron un avance financiero entre el 25% y el 50%
 - El 83% de los proyectos reportaron un avance financiero mayor al 75%
-
-

REPORTE SPI - SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT



SECTOR	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
40 - VIVIENDA	16	156.790.672.072
42 - DEPORTE Y RECREACIÓN	3	25.921.466.826
43 - GOBIERNO TERRITORIAL	3	4.056.671.500
35 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	2	1.071.225.000
37 - COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	2	18.191.256.637
36 - CULTURA	1	262.714.521

- El 59% de los proyectos hacen parte del sector denominado a "VIVIENDA"
- El 11% al sector "DEPORTE Y RECREACIÓN"
- 11% a "GOBIERNO TERRITORIAL"
- 7% a "AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE"
- 7% a "COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO"
- 4% al sector "CULTURA"

LINEA TERRITORIAL	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
LT1. TURISMO, PATRIMONIO TERRITORIAL E IDENTIDAD VALLECAUCANA	3	18.453.971.158
LT3. POLOS DE DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EQUIDAD	18	176.280.216.537
LT4. VALLE, DEPARTAMENTO VERDE Y SOSTENIBLE	2	792.706.500
LT5. GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA	2	3.906.700.000
LT6. DESARROLLO INTEGRAL RURAL PARA LA EQUIDAD	2	6.860.412.361

- **A La Línea Territorial 1.** TURISMO, PATRIMONIO TERRITORIAL E IDENTIDAD VALLECAUCANA pertenecen el 11% de los proyectos de inversión
- **A La Línea Territorial 3.** POLOS DE DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EQUIDAD pertenecen el 67% de los proyectos
- **A La Línea Territorial 4.** VALLE, DEPARTAMENTO VERDE Y SOSTENIBLE pertenecen el 7% de los proyectos
- **A La Línea Territorial 5.** GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA pertenecen el 7% de los proyectos
- **A La Línea Territorial 6.** DESARROLLO INTEGRAL RURAL PARA LA EQUIDAD pertenecen el 7% de los proyectos

REPORTE SPI - SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT



Reporte Físico

(Avance de los Indicadores de Producto)

No reporto	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
	25	2				

- El 93% de los proyectos reportaron un avance físico menor al 25%
- El 7% de los proyectos contaron con un avance físico entre el 25% y el 50%

REPORTES SPI - SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT



Reporte Gestión

(Avance de los Indicadores de Gestión)

No reporte	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
	23	1			3	

- El 85% de los proyectos reportaron un avance de gestión menor al 25%
 - El 4% de los proyectos reportaron un avance de gestión entre el 25% y el 50%
 - El 11% de los proyectos reportaron un avance de gestión del 100%
-
-

REPORTE SPI - SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT



Reporte Financiero

Apropiación Definitiva	Total Compromisos	Total Pagos	Total Obligaciones	Avance Físico - SPI	Avance de Gestión - SPI	Avance Financiero - Z080
206.294.006.556	106.405.028.091	11.914.851.351	17.546.304.231	2	13	44

Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%
14		2	8	3

- El 52% de los proyectos reportaron un avance financiero menor al 25%
 - El 7% de los proyectos reportaron un avance financiero entre el 51% y el 75%
 - El 30% de los proyectos reportaron un avance financiero mayor al 75%
 - El 11% de los proyectos reportaron un avance financiero del 100%
-
-

REPORTE SPI - SECRETARÍA DE MUJER, EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL



SECTOR	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
43 - GOBIERNO TERRITORIAL	11	13.618.229.000
41 - INCLUSIÓN SOCIAL	4	1.126.600.000
29 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	1	275.500.000
36 - CULTURA	1	166.200.000

LINEA TERRITORIAL	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
LT1. TURISMO, PATRIMONIO TERRITORIAL E IDENTIDAD VALLECAUCANA	1	166.200.000
LT2. VALLE DEL CAUCA TERRITORIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA PAZ	8	12.597.141.000
LT3. POLOS DE DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EQUIDAD	2	552.100.000
LT5. GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA	2	.092.188.000
LT6. DESARROLLO INTEGRAL RURAL PARA LA EQUIDAD	4	778.900.000

- El 65% de los proyectos hacen parte del sector denominado a **“GOBIERNO TERRITORIAL”**
- 24% a **“INCLUSIÓN SOCIAL”**
- 6% a **“AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL”**
- 6% al sector **“CULTURA”**

- **A La Línea Territorial 1.** TURISMO, PATRIMONIO TERRITORIAL E IDENTIDAD VALLECAUCANA pertenecen el 6% de los proyectos de inversión
- **A La Línea Territorial 2.** VALLE DEL CAUCA TERRITORIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA PAZ pertenecen el 47% de los proyectos
- **A La Línea Territorial 3.** POLOS DE DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EQUIDAD pertenecen el 12% de los proyectos
- **A La Línea Territorial 5.** GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA pertenecen el 12% de los proyectos
- **A La Línea Territorial 6.** DESARROLLO INTEGRAL RURAL PARA LA EQUIDAD pertenecen el 24% de los proyectos

REPORTE SPI - SECRETARÍA DE MUJER, EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL



Reporte Físico

(Avance de los Indicadores de Producto)

No reporto	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
				7	10	

- El 41% de los proyectos reportaron un avance físico mayor al 75%
- El 59% de los proyectos reportaron un avance físico del 100%

REPORTE SPI - SECRETARÍA DE MUJER, EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL



Reporte Gestión

(Avance de los Indicadores de Gestión)

No reporto	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
	2		2	4	9	

- El 12% de los proyectos reportaron un avance de gestión menor al 25%
 - El 12% de los proyectos reportaron un avance de gestión entre el 51% y el 75%
 - El 24% de los proyectos reportaron un avance de gestión mayor al 75%
 - El 53% de los proyectos reportaron un avance de gestión del 100%
-
-

REPORTE SPI - SECRETARÍA DE MUJER, EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL



Reporte Financiero

Apropiación Definitiva	Total Compromisos	Total Pagos	Total Obligaciones	Avance Físico - SPI	Avance de Gestión - SPI	Avance Financiero - Z080
15.186.529.000	10.926.500.000	7.351.700.000	7.351.700.000	97	81	68

Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%
2	2	7	2	4

- El 12% de los proyectos reportaron un avance financiero menor al 25%
- El 12% de los proyectos reportaron un avance financiero entre el 25% y el 50%
- El 41% de los proyectos reportaron un avance financiero entre el 51% y el 75%
- El 12% de los proyectos reportaron un avance financiero mayor al 75%
- El 24% de los proyectos reportaron un avance financiero del 100%

REPORTE SPI – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA



SECTOR	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
43 - GOBIERNO TERRITORIAL	2	17.175.435.444

LINEA TERRITORIAL	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
LT5. GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA	2	17.175.435.444

- El 100% de los proyectos hacen parte del sector denominado **“GOBIERNO TERRITORIAL”**

- **A La Línea Territorial 5.** GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA pertenecen el 100% de los proyectos

REPORTE SPI – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA



Reporte Físico

(Avance de los Indicadores de Producto)

No reporto	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
	1			1		

- El 50% de los proyectos reportaron un avance físico menor al 25%
- El 50% de los proyectos reportaron un avance físico mayor al 75%



REPORTE SPI – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA



Reporte Gestión

(Avance de los Indicadores de Gestión)

No reporto	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
				1	1	

- El 50% de los proyectos reportaron un avance de gestión mayor al 75%
 - El 50% de los proyectos reportaron un avance de gestión del 100%
-
-

REPORTE SPI – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA



Reporte Financiero

Apropiación Definitiva	Total Compromisos	Total Pagos	Total Obligaciones	Avance Físico - SPI	Avance de Gestión - SPI	Avance Financiero - Z080
17.175.435.444	13.172.877.272	7.834.426.316	9.079.970.616	38	88	51

Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%
1			1	

- El 50% de los proyectos reportaron un avance financiero menor al 25%
 - El 50% de los proyectos reportaron un avance financiero mayor al 75%
-
-

REPORTE SPI – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN



SECTOR	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
43 - GOBIERNO TERRITORIAL	12	10.883.800.000
39 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	3	383.300.000
41 - INCLUSIÓN SOCIAL	2	618.900.000
27 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	1	529.800.000

- El 67% de los proyectos hacen parte del sector denominado **“GOBIERNO TERRITORIAL”**
- 17% al sector **“CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN”**
- 11% a **“INCLUSIÓN SOCIAL”**
- 6% **“INFORMACIÓN ESTADÍSTICA”**

LÍNEA TERRITORIAL	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
LT2. VALLE DEL CAUCA TERRITORIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA PAZ	1	325.100.000
LT5. GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA	16	11.796.900.000
LT6. DESARROLLO INTEGRAL RURAL PARA LA EQUIDAD	1	293.800.000

- **A La Línea Territorial 2.** VALLE DEL CAUCA TERRITORIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA PAZ pertenecen el 6% de los proyectos
- **A La Línea Territorial 5.** GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA pertenecen el 89% de los proyectos
- **A La Línea Territorial 6.** DESARROLLO INTEGRAL RURAL PARA LA EQUIDAD pertenecen el 6% de los proyectos

REPORTE SPI – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN



Reporte Físico

(Avance de los Indicadores de Producto)

No reporte	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	No reporte
	1			1	16	

- El 6% de los proyectos reportaron un avance físico menor al 25%
 - El 6% de los proyectos reportaron un avance físico mayor al 75%
 - El 89% de los proyectos reportaron un avance físico del 100%
-
-

REPORTE SPI – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN



Reporte Gestión

(Avance de los Indicadores de Gestión)

No reporto	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
				1	17	

- El 6% de los proyectos reportaron un avance de gestión mayor al 75%
- El 94% de los proyectos reportaron un avance de gestión del 100%



REPORTE SPI – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN



Reporte Financiero

Apropiación Definitiva	Total Compromisos	Total Pagos	Total Obligaciones	Avance Fisico - SPI	Avance de Gestión - SPI	Avance Financiero - Z080
12.415.800.000	11.045.450.000	8.262.775.000	9.147.175.000	94	100	84

Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%
	1	1	14	2

- El 6% de los proyectos reportaron un avance financiero entre el 25% y el 50%
 - El 6% de los proyectos reportaron un avance financiero entre el 51% y el 75%
 - El 78% de los proyectos reportaron un avance financiero mayor al 75%
 - El 11% de los proyectos reportaron un avance financiero del 100%
-
-

REPORTE SPI – OFICINA DE CONTROL INTERNO



SECTOR	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
43 - GOBIERNO TERRITORIAL	1	2.192.200.000

LINEA TERRITORIAL	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
LT5. GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA	1	2.192.200.000

- El 100% de los proyectos hacen parte del sector denominado **“GOBIERNO TERRITORIAL”**

- **A La Línea Territorial 5.** GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA pertenecen el 100% de los proyectos

REPORTE SPI – OFICINA DE CONTROL INTERNO



Reporte Físico

(Avance de los Indicadores de Producto)

No reporto	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
				1		

- El 100% de los proyectos reportaron un avance físico mayor al 75%
-
-

REPORTE SPI – OFICINA DE CONTROL INTERNO



Reporte Gestión

(Avance de los Indicadores de Gestión)

No reporto	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	No reporto
					1	

- El 100% de los proyectos reportaron un avance de gestión del 100%
-
-

REPORTE SPI – OFICINA DE CONTROL INTERNO



Reporte Financiero

Apropiación Definitiva	Total Compromisos	Total Pagos	Total Obligaciones	Avance Físico - SPI	Avance de Gestión - SPI	Avance Financiero - Z080
2.192.200.000	1.935.000.000	1.672.700.000	1.672.700.000	97	100	88

Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%
			1	

- El 100% de los proyectos reportaron un avance financiero mayor al 75%
-
-

REPORTE SPI - SECRETARÍA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA



SECTOR	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
43 - GOBIERNO TERRITORIAL	16	58.060.009.587
41 - INCLUSIÓN SOCIAL	3	376.000.000
28 - JUSTICIA Y DEL DERECHO	1	58.000.000

LINEA TERRITORIAL	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
LT2. VALLE DEL CAUCA TERRITORIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA PAZ	14	14.398.910.000
LT3. POLOS DE DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EQUIDAD	5	43.995.099.587
LT6. DESARROLLO INTEGRAL RURAL PARA LA EQUIDAD	1	100.000.000

- El 80% de los proyectos hacen parte del sector denominado **“GOBIERNO TERRITORIAL”**
- 15% a **“INCLUSIÓN SOCIAL”**
- 5% a **“JUSTICIA Y DEL DERECHO”**

- **A La Línea Territorial 2.** VALLE DEL CAUCA TERRITORIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA PAZ pertenecen el 70% de los proyectos
- **A La Línea Territorial 3.** POLOS DE DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EQUIDAD pertenecen el 25% de los proyectos
- **A La Línea Territorial 6.** DESARROLLO INTEGRAL RURAL PARA LA EQUIDAD pertenecen el 5% de los proyectos

REPORTE SPI - SECRETARÍA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA



Reporte Físico

(Avance de los Indicadores de Producto)

No reporte	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
	3	3	2	2	10	

- El 15% de los proyectos reportaron un avance físico menor al 25%
 - El 15% de los proyectos contaron con un avance físico entre el 25% y el 50%
 - El 10% de los proyectos reportaron un avance físico entre el 51% y el 75%
 - El 10% de los proyectos reportaron un avance físico mayor al 75%
 - El 50% de los proyectos reportaron un avance físico del 100%
-
-

REPORTE SPI - SECRETARÍA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA



Reporte Gestión

(Avance de los Indicadores de Gestión)

No reporto	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
	2	1	4	4	9	

- El 10% de los proyectos reportaron un avance de gestión menor al 25%
 - El 5% de los proyectos reportaron un avance de gestión entre el 25% y el 50%
 - El 20% de los proyectos reportaron un avance de gestión entre el 51% y el 75%
 - El 20% de los proyectos reportaron un avance de gestión mayor al 75%
 - El 45% de los proyectos reportaron un avance de gestión del 100%
-
-

REPORTE SPI - SECRETARÍA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA



Reporte Financiero

Apropiación Definitiva	Total Compromisos	Total Pagos	Total Obligaciones	Avance Físico - SPI	Avance de Gestión - SPI	Avance Financiero - Z080
58.494.009.587	38.298.420.371	27.548.110.377	28.733.185.388	69	79	63

Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%
2	3	9	4	2

- El 10% de los proyectos reportaron un avance financiero menor al 25%
- El 15% de los proyectos reportaron un avance financiero entre el 25% y el 50%
- El 45% de los proyectos reportaron un avance financiero entre el 51% y el 75%
- El 20% de los proyectos reportaron un avance financiero mayor al 75%
- El 10% de los proyectos reportaron un avance financiero del 100%

REPORTE SPI – OFICINA CASA DEL VALLE EN BOGOTA



SECTOR	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
36 - CULTURA	1	1.432.400.000

LINEA TERRITORIAL	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
LT5. GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA	1	1.432.400.000

- El 100% de los proyectos hacen parte del sector denominado **"CULTURA"**

- **A La Línea Territorial 5.** GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA pertenecen el 100% de los proyectos

REPORTE SPI – OFICINA CASA DEL VALLE EN BOGOTA



Reporte Físico

(Avance de los Indicadores de Producto)

No reporto	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
					1	

- El 100% de los proyectos reportaron un avance físico del 100%



REPORTE SPI – OFICINA CASA DEL VALLE EN BOGOTA



Reporte Gestión

(Avance de los Indicadores de Gestión)

No reporto	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
					1	

- El 100% de los proyectos reportaron un avance de gestión del 100%



REPORTE SPI – OFICINA CASA DEL VALLE EN BOGOTA



Reporte Financiero

Apropiación Definitiva	Total Compromisos	Total Pagos	Total Obligaciones	Avance Fisico - SPI	Avance de Gestión - SPI	Avance Financiero - Z080
1.432.400.000	1.361.199.997	704.300.000	704.300.000	100	100	95

Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%
			1	

- El 100% de los proyectos reportaron un avance financiero mayor al 75%



REPORTE SPI – SECRETARÍA DE PAZ TERRITORIAL Y RECONCILIACIÓN



SECTOR	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
41 - INCLUSIÓN SOCIAL	9	3.451.200.000
43 - GOBIERNO TERRITORIAL	4	1.480.000.000
28 - JUSTICIA Y DEL DERECHO	1	100.000.000

LINEA TERRITORIAL	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
LT2. VALLE DEL CAUCA TERRITORIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA PAZ	14	5.031.200.000

- El 64% de los proyectos hacen parte del sector denominado **“INCLUSIÓN SOCIAL”**
- 29% a **“GOBIERNO TERRITORIAL”**
- 7% a **“JUSTICIA Y DEL DERECHO”**

- **A La Línea Territorial 2. VALLE DEL CAUCA TERRITORIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA PAZ** pertenecen el 100% de los proyectos

REPORTE SPI – SECRETARÍA DE PAZ TERRITORIAL Y RECONCILIACIÓN



Reporte Físico

(Avance de los Indicadores de Producto)

No reporto	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
				2	12	

- El 14% de los proyectos reportaron un avance físico mayor al 75%
 - El 86% de los proyectos reportaron un avance físico del 100%
-
-

REPORTE SPI – SECRETARÍA DE PAZ TERRITORIAL Y RECONCILIACIÓN



Reporte Gestión

(Avance de los Indicadores de Gestión)

No reporto	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
				2	12	

- El 14% de los proyectos reportaron un avance de gestión mayor al 75%
 - El 86% de los proyectos reportaron un avance de gestión del 100%
-
-

REPORTE SPI – SECRETARÍA DE PAZ TERRITORIAL Y RECONCILIACIÓN



Reporte Financiero

Apropiación Definitiva	Total Compromisos	Total Pagos	Total Obligaciones	Avance Físico - SPI	Avance de Gestión - SPI	Avance Financiero - Z080
5.031.200.000	3.874.400.000	3.116.800.000	3.163.300.000	99	98	66

Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%
2	3	2	3	4

- El 14% de los proyectos reportaron un avance financiero menor al 25%
- El 21% de los proyectos reportaron un avance financiero entre el 25% y el 50%
- El 14% de los proyectos reportaron un avance financiero entre el 51% y el 75%
- El 21% de los proyectos reportaron un avance financiero mayor al 75%
- El 29% de los proyectos reportaron un avance financiero del 100%

REPORTE SPI – OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA



SECTOR	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
43 - GOBIERNO TERRITORIAL	2	5.696.052.433

LINEA TERRITORIAL	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
LT2. VALLE DEL CAUCA TERRITORIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA PAZ	2	5.696.052.433

- El 100% de los proyectos hacen parte del sector denominado **“GOBIERNO TERRITORIAL”**

- **A La Línea Territorial 2. VALLE DEL CAUCA TERRITORIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA PAZ** pertenecen el 100% de los proyectos

REPORTE SPI – OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA



Reporte Físico

(Avance de los Indicadores de Producto)

No reporte	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
					1	1

- El 50% de los proyectos reportaron un avance físico del 100%
 - El 50% de los proyectos reportaron con errores
-
-

REPORTE SPI – OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA



Reporte Gestión

(Avance de los Indicadores de Gestión)

No reporte	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
					2	

- El 100% de los proyectos reportaron un avance de gestión del 100%



REPORTE SPI – OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA



Reporte Financiero

Apropiación Definitiva	Total Compromisos	Total Pagos	Total Obligaciones	Avance Físico - SPI	Avance de Gestión - SPI	Avance Financiero - Z080
5.696.052.433	4.690.699.998	3.133.899.998	3.182.499.998	100	100	87

Reporte <25%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%
	2			

- El 100% de los proyectos reportaron un avance financiero mayor al 75%
-
-

REPORTE SPI – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS



SECTOR	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
42 - DEPORTE Y RECREACIÓN	9	138.926.617.725
43 - GOBIERNO TERRITORIAL	8	149.108.741.114
37 - COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	1	4.632.000.000

LINEA TERRITORIAL	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
LT1. TURISMO, PATRIMONIO TERRITORIAL E IDENTIDAD VALLECAUCANA	7	94.294.534.640
LT3. POLOS DE DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EQUIDAD	1	23.916.826.929
LT5. GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA	10	174.455.997.270

- El 50% de los proyectos hacen parte del sector denominado **“DEPORTE Y RECREACIÓN”**
- 44% a **“GOBIERNO TERRITORIAL”**
- 6% **“COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO”**

- **A La Línea Territorial 1. TURISMO, PATRIMONIO TERRITORIAL E IDENTIDAD VALLECAUCANA** pertenecen el 39% de los proyectos de inversión
- **A La Línea Territorial 3. POLOS DE DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EQUIDAD** pertenecen el 6% de los proyectos
- **A La Línea Territorial 5. GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA** pertenecen el 56% de los proyectos

REPORTE SPI – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS



Reporte Físico

(Avance de los Indicadores de Producto)

No reporte	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
	3		1	9	5	

- El 17% de los proyectos reportaron un avance físico menor al 25%
 - El 6% de los proyectos reportaron un avance físico entre el 51% y el 75%
 - El 50% de los proyectos reportaron un avance físico mayor al 75%
 - El 28% de los proyectos reportaron un avance físico del 100%
-
-

REPORTE SPI – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS



Reporte Gestión

(Avance de los Indicadores de Gestión)

No reporte	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
	2			7	8	1

- El 11% de los proyectos reportaron un avance de gestión menor al 25%
 - El 39% de los proyectos reportaron un avance de gestión mayor al 75%
 - El 44% de los proyectos reportaron un avance de gestión del 100%
 - El 6% de los proyectos reportaron con errores en los indicadores de Gestión
-
-

REPORTE SPI – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS



Reporte Financiero

Apropiación Definitiva	Total Compromisos	Total Pagos	Total Obligaciones	Avance Físico - SPI	Avance de Gestión - SPI	Avance Financiero - Z080
292.667.358.839	167.946.830.961	130.639.200.547	132.671.882.735	76	86	79

Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%
3		2	6	7

- El 17% de los proyectos reportaron un avance financiero menor al 25%
- El 11% de los proyectos reportaron un avance financiero entre el 51% y el 75%
- El 33% de los proyectos reportaron un avance financiero mayor al 75%
- El 39% de los proyectos reportaron un avance financiero del 100%

REPORTE SPI – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



SECTOR	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
43 - GOBIERNO TERRITORIAL	6	40.668.552.000

LINEA TERRITORIAL	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
LT5. GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA	6	40.668.552.000

- El 100% de los proyectos hacen parte del sector **“GOBIERNO TERRITORIAL”**

- **A La Línea Territorial 5. GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA** pertenecen el 100% de los proyectos

REPORTE SPI – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



Reporte Físico

(Avance de los Indicadores de Producto)

No reporte	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
		1		1	3	1

- El 17% de los proyectos contaron con un avance físico entre el 25% y el 50%
- El 17% de los proyectos reportaron un avance físico mayor al 75%
- El 50% de los proyectos reportaron un avance físico del 100%
- El 17% de los proyectos reportaron un avance físico con errores

REPORTE SPI – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



Reporte Gestión

(Avance de los Indicadores de Gestión)

No reporto	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
			1	4	1	

- El 17% de los proyectos reportaron un avance de gestión entre el 51% y el 75%
- El 67% de los proyectos reportaron un avance de gestión mayor al 75%
- El 17% de los proyectos reportaron un avance de gestión del 100%

REPORTE SPI – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



Reporte Financiero

Apropiación Definitiva	Total Compromisos	Total Pagos	Total Obligaciones	Avance Fisico - SPI	Avance de Gestión - SPI	Avance Financiero - Z080
40.668.552.000	31.796.064.467	20.612.991.358	23.085.088.736	85	90	79

Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte <25%
	1		5		

- El 17% de los proyectos reportaron un avance financiero entre el 25% y el 50%
 - El 83% de los proyectos reportaron un avance financiero mayor al 75%
-
-

REPORTE SPI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA



SECTOR	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
34 - TRANSPORTE	14	254.418.106.732

LINEA TERRITORIAL	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
LT1. TURISMO, PATRIMONIO TERRITORIAL E IDENTIDAD VALLECAUCANA	2	15.268.823.645
LT3. POLOS DE DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EQUIDAD	6	183.085.205.141
LT5. GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA	3	47.922.877.946
LT6. DESARROLLO INTEGRAL RURAL PARA LA EQUIDAD	3	8.141.200.000

- El 100% de los proyectos hacen parte del sector denominado **“TRANSPORTE”**

- **A La Línea Territorial 1.** TURISMO, PATRIMONIO TERRITORIAL E IDENTIDAD VALLECAUCANA pertenecen el 14% de los proyectos de inversión
- **A La Línea Territorial 3.** POLOS DE DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EQUIDAD pertenecen el 43% de los proyectos
- **A La Línea Territorial 5.** GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA pertenecen el 21% de los proyectos
- **A La Línea Territorial 6.** DESARROLLO INTEGRAL RURAL PARA LA EQUIDAD pertenecen el 21% de los proyectos

REPORTE SPI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA



Reporte Físico

(Avance de los Indicadores de Producto)

No reporte	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
	11	1			1	1

- El 79% de los proyectos reportaron un avance físico menor al 25%
 - El 7% de los proyectos contaron con un avance físico entre el 25% y el 50%
 - El 7% de los proyectos reportaron un avance físico del 100%
 - El 7% de los proyectos reportaron un avance físico con errores
-
-

REPORTE SPI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA



Reporte Gestión

(Avance de los Indicadores de Gestión)

No reporto	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
	9	2	1	1	1	

- El 64% de los proyectos reportaron un avance de gestión menor al 25%
 - El 14% de los proyectos reportaron un avance de gestión entre el 25% y el 50%
 - El 7% de los proyectos reportaron un avance de gestión entre el 51% y el 75%
 - El 7% de los proyectos reportaron un avance de gestión mayor al 75%
 - El 7% de los proyectos reportaron un avance de gestión del 100%
-
-

REPORTE SPI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA



Reporte Financiero

Apropiación Definitiva	Total Compromisos	Total Pagos	Total Obligaciones	Avance Físico - SPI	Avance de Gestión - SPI	Avance Financiero - Z080
254.418.106.732	174.305.372.569	68.911.965.295	74.086.161.262	13	24	72

Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%
3		3	3	5

- El 21% de los proyectos reportaron un avance financiero menor al 25%
 - El 21% de los proyectos reportaron un avance financiero entre el 51% y el 75%
 - El 21% de los proyectos reportaron un avance financiero mayor al 75%
 - El 36% de los proyectos reportaron un avance financiero del 100%
-
-

REPORTE SPI – SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN



SECTOR	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
43 - GOBIERNO TERRITORIAL	10	9.888.400.000
41 - INCLUSIÓN SOCIAL	6	20.478.132.512
32 - EDUCACIÓN	1	295.000.000
33 - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMU	1	300.000.000

LÍNEA TERRITORIAL	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
LT2. VALLE DEL CAUCA TERRITORIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA PAZ	12	19.172.832.512
LT3. POLOS DE DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EQUIDAD	2	9.325.200.000
LT5. GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA	3	2.363.500.000
LT6. DESARROLLO INTEGRAL RURAL PARA LA EQUIDAD	1	100.000.000

- El 56% de los proyectos hacen parte del sector denominado **“GOBIERNO TERRITORIAL”**
- **“EDUCACIÓN”**
- 33% a **“INCLUSIÓN SOCIAL”**
- 6% a **“EDUCACIÓN”**
- 6% al sector **“TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES”**

- **A La Línea Territorial 2. VALLE DEL CAUCA TERRITORIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA PAZ** pertenecen el 67% de los proyectos
- **A La Línea Territorial 3. POLOS DE DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EQUIDAD** pertenecen el 11% de los proyectos
- **A La Línea Territorial 5. GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA** pertenecen el 17% de los proyectos
- **A La Línea Territorial 6. DESARROLLO INTEGRAL RURAL PARA LA EQUIDAD** pertenecen el 6% de los proyectos

REPORTE SPI – SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN



Reporte Físico

(Avance de los Indicadores de Producto)

No reporte	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
	2		1	3	10	2

- El 11% de los proyectos reportaron un avance físico menor al 25%
 - El 6% de los proyectos reportaron un avance físico entre el 51% al 75%
 - El 17% de los proyectos reportaron un avance físico mayor al 75%
 - El 56% de los proyectos reportaron un avance físico del 100%
 - El 11% de los proyectos reportaron un avance físico con errores
-
-

REPORTE SPI – SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN



Reporte Gestión

(Avance de los Indicadores de Gestión)

No reporto	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
				2	15	1

- El 11% de los proyectos reportaron un avance de gestión mayor al 75%
 - El 83% de los proyectos reportaron un avance de gestión del 100%
 - El 6% de los proyectos reportaron un avance de gestión con errores
-
-

REPORTE SPI – SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN



Reporte Financiero

Apropiación Definitiva	Total Compromisos	Total Pagos	Total Obligaciones	Avance Físico - SPI	Avance de Gestión - SPI	Avance Financiero - Z080
30.961.532.512	28.288.441.859	15.849.462.919	16.533.062.919	85	99	80

Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%
3			8	7

- El 17% de los proyectos reportaron un avance financiero menor al 25%
 - El 44% de los proyectos reportaron un avance financiero mayor al 75%
 - El 39% de los proyectos reportaron un avance financiero del 100%
-
-

REPORTE SPI – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURÍDICA



SECTOR	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
43 - GOBIERNO TERRITORIAL	1	7.456.800.000

LINEA TERRITORIAL	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
LT5. GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA	1	7.456.800.000

- El 100% de los proyectos hacen parte del sector denominado **“GOBIERNO TERRITORIAL”**

- **A La Línea Territorial 5.** GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA pertenecen el 100% de los proyectos

REPORTE SPI – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURÍDICA



Reporte Físico

(Avance de los Indicadores de Producto)

No reporto	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
					1	

- El 100% de los proyectos reportaron un avance físico del 100%
-
-

REPORTE SPI – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURÍDICA



Reporte Gestión

(Avance de los Indicadores de Gestión)

No reporto	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
					1	

- El 100% de los proyectos reportaron un avance de gestión del 100%
-
-

REPORTE SPI – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURÍDICA



Reporte Financiero

Apropiación Definitiva	Total Compromisos	Total Pagos	Total Obligaciones	Avance Físico - SPI	Avance de Gestión - SPI	Avance Financiero - Z080
7.456.800.000	7.021.999.996	5.119.699.997	5.119.699.997	100	100	94

Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%
			1	

- El 100% de los proyectos reportaron un avance financiero mayor al 75%
-
-

REPORTE SPI – SECRETARÍA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES



SECTOR	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
33 - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMU	7	28.166.704.354

LINEA TERRITORIAL	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
LT5. GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA	7	28.166.704.354

- El 100% de los proyectos hacen parte del sector denominado **“TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES”**
-
-

- **A La Línea Territorial 5.** GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA pertenecen el 100% de los proyectos
-
-

REPORTE SPI – SECRETARÍA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES



Reporte Físico

(Avance de los Indicadores de Producto)

No reporte	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
	2		1		4	

- El 29% de los proyectos reportaron un avance físico menor al 25%
 - El 14% de los proyectos reportaron un avance físico entre el 51% y el 75%
 - El 57% de los proyectos reportaron un avance físico del 100%
-
-

REPORTE SPI – SECRETARÍA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES



Reporte Gestión

(Avance de los Indicadores de Gestión)

No reporto	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
	1			1	4	1

- El 14% de los proyectos reportaron un avance de gestión menor al 25%
 - El 14% de los proyectos reportaron un avance de gestión mayor al 75%
 - El 57% de los proyectos reportaron un avance de gestión del 100%
 - El 14% de los proyectos reportaron un avance de gestión con errores
-
-

REPORTE SPI – SECRETARÍA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES



Reporte Financiero

Apropiación Definitiva	Total Compromisos	Total Pagos	Total Obligaciones	Avance Fisico - SPI	Avance de Gestión - SPI	Avance Financiero - Z080
28.166.704.354	15.817.493.379	8.978.299.942	8.978.299.942	66	83	51

Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%
2	1	3		1

- El 29% de los proyectos reportaron un avance financiero menor al 25%
- El 14% de los proyectos reportaron un avance financiero entre el 25% y el 50%
- El 43% de los proyectos reportaron un avance financiero entre el 51% y el 75%
- El 14% de los proyectos reportaron un avance financiero del 100%

REPORTE SPI – SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



SECTOR	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
37 - COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	9	14.524.150.000
38 - TRABAJO	2	8.372.500.000
43 - GOBIERNO TERRITORIAL	2	196.200.000
29 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	1	34.200.000
33 - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMU	1	45.000.000
41 - INCLUSIÓN SOCIAL	1	12.206.771.354

- El 56% de los proyectos hacen parte del sector denominado **“COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO”**
- 13% a **“TRABAJO”**
- 13% a **“GOBIERNO TERRITORIAL”**
- 6% a **“AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL”**
- 6% al sector **“TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES”**
- 6% a **“INCLUSIÓN SOCIAL”**

LÍNEA TERRITORIAL	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
LT3. POLOS DE DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EQUIDAD	11	33.564.321.354
LT5. GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA	4	1.780.300.000
LT6. DESARROLLO INTEGRAL RURAL PARA LA EQUIDAD	1	34.200.000

- **A La Línea Territorial 3.** POLOS DE DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EQUIDAD pertenecen el 69% de los proyectos
- **A La Línea Territorial 5.** GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA pertenecen el 25% de los proyectos
- **A La Línea Territorial 6.** DESARROLLO INTEGRAL RURAL PARA LA EQUIDAD pertenecen el 6% de los proyectos

REPORTE SPI – SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



Reporte Físico

(Avance de los Indicadores de Producto)

No reporte	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
	5	2	1	1	6	1

- El 31% de los proyectos reportaron un avance físico menor al 25%
- El 13% de los proyectos contaron con un avance físico entre el 25% y el 50%
- El 6% de los proyectos reportaron un avance físico entre el 51% y el 75%
- El 6% de los proyectos reportaron un avance físico mayor al 75%
- El 38% de los proyectos reportaron un avance físico del 100%
- El 6% de los proyectos reportaron un avance físico con errores

REPORTE SPI – SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



Reporte Gestión

(Avance de los Indicadores de Gestión)

Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores	Reporte <25%
	1	1	1	12	1	

- El 6% de los proyectos reportaron un avance de gestión entre el 25% y el 50%
 - El 6% de los proyectos reportaron un avance de gestión entre el 51% y el 75%
 - El 6% de los proyectos reportaron un avance de gestión mayor al 75%
 - El 75% de los proyectos reportaron un avance de gestión del 100%
 - El 6% de los proyectos reportaron un avance de gestión con errores
-
-

REPORTE SPI – SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



Reporte Financiero

Apropiación Definitiva	Total Compromisos	Total Pagos	Total Obligaciones	Avance Físico - SPI	Avance de Gestión - SPI	Avance Financiero - Z080
35.378.821.354	19.911.445.946	7.072.950.000	10.732.474.592	57	94	81

Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%
2		1	7	6

- El 13% de los proyectos reportaron un avance financiero menor al 25%
 - El 6% de los proyectos reportaron un avance financiero entre el 51% y el 75%
 - El 44% de los proyectos reportaron un avance financiero mayor al 75%
 - El 38% de los proyectos reportaron un avance financiero del 100%
-
-

REPORTE SPI – SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES



SECTOR	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
43 - GOBIERNO TERRITORIAL	3	19.748.268.315

LINEA TERRITORIAL	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
LT4. VALLE, DEPARTAMENTO VERDE Y SOSTENIBLE	3	19.748.268.315

- El 100% de los proyectos hacen parte del sector denominado **“GOBIERNO TERRITORIAL”**

- **A La Línea Territorial 4. VALLE, DEPARTAMENTO VERDE Y SOSTENIBLE** pertenecen el 100% de los proyectos

REPORTE SPI – SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES



Reporte Físico

(Avance de los Indicadores de Producto)

No reporto	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
				2	1	

- El 67% de los proyectos reportaron un avance físico mayor al 75%
 - El 33% de los proyectos reportaron un avance físico del 100%
-
-

REPORTE SPI – SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES



Reporte Gestión

(Avance de los Indicadores de Gestión)

No reporto	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
				3		

- El 100% de los proyectos reportaron un avance de gestión mayor al 75%
-
-

REPORTE SPI – SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES



Reporte Financiero

Apropiación Definitiva	Total Compromisos	Total Pagos	Total Obligaciones	Avance Físico - SPI	Avance de Gestión - SPI	Avance Financiero - Z080
19.748.268.315	13.522.723.346	10.842.408.918	11.004.278.463	96	95	56

Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%
	1	2		

- El 33% de los proyectos reportaron un avance financiero entre el 25% y el 50%
 - El 77% de los proyectos reportaron un avance financiero entre el 51% y el 75%
-
-

REPORTE SPI – SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE



SECTOR	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
34 - TRANSPORTE	3	5.601.360.704

LINEA TERRITORIAL	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
LT3. POLOS DE DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EQUIDAD	2	5.220.660.704
LT6. DESARROLLO INTEGRAL RURAL PARA LA EQUIDAD	1	380.700.000

- El 100% de los proyectos hacen parte del sector denominado **“TRANSPORTE”**

- **A La Línea Territorial 3.** POLOS DE DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EQUIDAD pertenecen el 67% de los proyectos
- **A La Línea Territorial 6.** DESARROLLO INTEGRAL RURAL PARA LA EQUIDAD pertenecen el 33% de los proyectos

REPORTE SPI – SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE



Reporte Físico

(Avance de los Indicadores de Producto)

No reporto	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
	1					2

- El 33% de los proyectos reportaron un avance físico menor al 25%
 - El 67% de los proyectos reportaron un avance físico con errores
-
-

REPORTE SPI – SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE



Reporte Gestión

(Avance de los Indicadores de Gestión)

No reporto	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
					3	

- El 100% de los proyectos reportaron un avance de gestión del 100%
-
-

REPORTE SPI – SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE



Reporte Financiero

Apropiación Definitiva	Total Compromisos	Total Pagos	Total Obligaciones	Avance Físico - SPI	Avance de Gestión - SPI	Avance Financiero - Z080
5.601.360.704	3.128.677.999	2.915.700.000	2.928.577.999	1	100	83

Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%
		1	1	1

- El 33% de los proyectos reportaron un avance financiero mayor al 75%
 - El 33% de los proyectos reportaron un avance financiero entre el 51% y el 75%
 - El 33% de los proyectos reportaron un avance financiero del 100%
-
-

REPORTE SPI – OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO



SECTOR	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
43 - GOBIERNO TERRITORIAL	1	649.700.000

LINEA TERRITORIAL	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
LT5. GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA	1	649.700.000

- El 100% de los proyectos hacen parte del sector denominado **“GOBIERNO TERRITORIAL”**
-
-

- **A La Línea Territorial 5.** GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA pertenecen el 100% de los proyectos
-
-

REPORTE SPI – OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO



Reporte Físico

(Avance de los Indicadores de Producto)

No reporto	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
				1		

- El 100% de los proyectos reportaron un avance físico mayor al 75%
-
-

REPORTE SPI – OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO



Reporte Gestión

(Avance de los Indicadores de Gestión)

No reporte	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
		1				

- El 100% de los proyectos reportaron un avance de gestión entre el 25% y el 50%



REPORTE SPI – OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO



Reporte Financiero

Apropiación Definitiva	Total Compromisos	Total Pagos	Total Obligaciones	Avance Físico - SPI	Avance de Gestión - SPI	Avance Financiero - Z080
649.700.000	439.800.000	330.900.000	330.900.000	99	50	68

Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%
		1		

1. El 100% de los proyectos reportaron un avance financiero entre el 51% y el 75%
-
-

REPORTE SPI – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO



SECTOR	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
27 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	1	7.198.796.054

LINEA TERRITORIAL	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
LT5. GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA	1	7.198.796.054

- El 100% de los proyectos hacen parte del sector denominado **“INFORMACIÓN ESTADÍSTICA”**

- **A La Línea Territorial 5. GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA** pertenecen el 100% de los proyectos

REPORTE SPI – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO



Reporte Físico

(Avance de los Indicadores de Producto)

No reporto	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
					1	

- El 100% de los proyectos reportaron un avance físico del 100%
-
-

REPORTE SPI – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO



Reporte Gestión

(Avance de los Indicadores de Gestión)

No reporto	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
						1

- El 100% de los proyectos reportaron un avance de gestión con errores
-
-

REPORTE SPI – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO



Reporte Financiero

Apropiacion Definitiva	Total Compromisos	Total Pagos	Total Obligaciones	Avance Fisico - SPI	Avance de Gestión - SPI	Avance Financiero - Z080
7.198.796.054	5.811.892.054	2.749.760.881	2.749.760.881	100	Reporte con Errores	81

Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%
			1	

- El 100% de los proyectos reportaron un avance financiero mayor al 75%
-
-

REPORTE SPI – SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE



SECTOR	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
35 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	11	44.466.259.506
32 - EDUCACIÓN	1	1.798.500.000

LÍNEA TERRITORIAL	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
LT4. VALLE, DEPARTAMENTO VERDE Y SOSTENIBLE	12	46.264.759.506

- El 92% de los proyectos hacen parte del sector denominado **“AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE”**
- 8% al sector **“EDUCACIÓN”**

- **A La Línea Territorial 4. VALLE, DEPARTAMENTO VERDE Y SOSTENIBLE** pertenecen el 100% de los proyectos

REPORTE SPI – SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE



Reporte Físico

(Avance de los Indicadores de Producto)

No reporte	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
1		1	2	6	1	1

- El 8% de los proyectos no reportaron información en el SPI
- El 8% de los proyectos contaron con un avance físico entre el 25% y el 50%
- El 17% de los proyectos reportaron un avance físico entre el 51% y el 75%
- El 50% de los proyectos reportaron un avance físico mayor al 75%
- El 8% de los proyectos reportaron un avance físico del 100%
- El 8% de los proyectos reportaron un avance físico con errores

REPORTE SPI – SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE



Reporte Gestión

(Avance de los Indicadores de Gestión)

No reporto	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%
1		2	2	6	1

- El 8% de los proyectos no reportaron información en el SPI
- El 17% de los proyectos reportaron un avance de gestión entre el 25% y el 50%
- El 17% de los proyectos reportaron un avance de gestión entre el 51% y el 75%
- El 50% de los proyectos reportaron un avance de gestión mayor al 75%
- El 8% de los proyectos reportaron un avance de gestión del 100%

REPORTE SPI – SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE



Reporte Financiero

Apropiación Definitiva	Total Compromisos	Total Pagos	Total Obligaciones	Avance Físico - SPI	Avance de Gestión - SPI	Avance Financiero - Z080
46.264.759.506	30.869.002.486	21.790.374.056	24.085.783.514	77	77	78

Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%
1		4	2	5

- El 8% de los proyectos reportaron un avance financiero menor al 25%
- El 33% de los proyectos reportaron un avance financiero entre el 51% y el 75%
- El 17% de los proyectos reportaron un avance financiero mayor al 75%
- El 42% de los proyectos reportaron un avance financiero del 100%

REPORTE SPI – SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y PESCA



SECTOR	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
29 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	9	19.514.057.856
41 - INCLUSIÓN SOCIAL	3	1.450.698.294
27 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	1	361.880.511
39 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1	2.970.000.000

LINEA TERRITORIAL	PROYECTOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
LT2. VALLE DEL CAUCA TERRITORIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA PAZ	3	1.450.698.294
LT6. DESARROLLO INTEGRAL RURAL PARA LA EQUIDAD	11	22.845.938.367

- El 64% de los proyectos hacen parte del sector denominado **“AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL”**
- 21% al sector **“INCLUSIÓN SOCIAL”**
- 7% al sector **“INFORMACIÓN ESTADÍSTICA”**
- 7% al sector **“CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN”**

- **A La Línea Territorial 2. VALLE DEL CAUCA TERRITORIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA PAZ** pertenecen el 21% de los proyectos
- **A La Línea Territorial 6. DESARROLLO INTEGRAL RURAL PARA LA EQUIDAD** pertenecen el 79% de los proyectos

REPORTE SPI – SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y PESCA



Reporte Físico

(Avance de los Indicadores de Producto)

No reporte	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
	6	5		1	2	

- El 43% de los proyectos reportaron un avance físico menor al 25%
- El 36% de los proyectos contaron con un avance físico entre el 25% y el 50%
- El 7% de los proyectos reportaron un avance físico mayor al 75%
- El 14% de los proyectos reportaron un avance físico del 100%

REPORTE SPI – SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y PESCA



Reporte Gestión

(Avance de los Indicadores de Gestión)

No reporto	Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%	Reporte con errores
	3	6	1		4	

- El 21% de los proyectos reportaron un avance de gestión menor al 25%
 - El 43% de los proyectos reportaron un avance de gestión entre el 25% y el 50%
 - El 7% de los proyectos reportaron un avance de gestión entre el 51% y el 75%
 - El 29% de los proyectos reportaron un avance de gestión del 100%
-
-

REPORTE SPI – SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y PESCA



Reporte Financiero

Apropiación Definitiva	Total Compromisos	Total Pagos	Total Obligaciones	Avance Físico - SPI	Avance de Gestión - SPI	Avance Financiero - Z080
24.296.636.661	14.308.083.604	10.331.344.569	10.394.244.569	34	52	46

Reporte <25%	Reporte entre el 25% al 50%	Reporte entre el 51% al 75%	Reporte >75%	Reporte 100%
3	4	6	1	

- El 21% de los proyectos reportaron un avance financiero menor al 25%
- El 29% de los proyectos reportaron un avance financiero entre el 25% y el 50%
- El 43% de los proyectos reportaron un avance financiero entre el 51% y el 75%
- El 7% de los proyectos reportaron un avance financiero mayor al 75%

REPORTE SPI - PROYECTOS DE INVERSIÓN 2022



Notas:

- La información o el avance financiero expuesto anteriormente puede variar considerablemente con respecto a la información de la matriz financiera Z080 dado que en algunos casos los pagos se realizan en los meses siguientes una vez finalizada la vigencia.
- Las entidades descentralizadas conforme al sector asignado a sus respectivos proyectos se encuentran incluidas en las entidades del orden central

PROYECTOS DESTACADOS 2022

Para finalizar el reporte del segundo semestre de la vigencia 2022 se han seleccionado 5 proyectos que según lo consignado en la Plataforma de Seguimiento a los Proyectos de Inversión SPI – DNP reflejan una correcta planeación dado que alcanzaron un Avance Físico, Financiero y de Gestión muy alto, demostrando su correcta planeación, dichos proyectos son:

- IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES EN MIPYMES EN EL VALLE DEL CAUCA – SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
- IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL TRAMITE Y EXPEDICIÓN DE PASAPORTES EN EL VALLE DEL CAUCA – SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
- DESARROLLO DE PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL VALLE DEL CAUCA– SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
- FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE CONMEMORACIÓN DE FECHAS DE IMPORTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL Y TRADICIONES CULTURALES QUE PROTEJAN LA MEMORIA E IDENTIDAD AFRO DEL VALLE DEL CAUCA – SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS
- FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL VALLE DEL CAUCA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES EN MIPYMES EN EL VALLE DEL CAUCA – SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

El proyecto tiene como objetivo reducir la brecha existente en la adopción de tecnologías de la información en un total de 60 unidades productivas y MiPymes ubicadas en los municipios de Cali, Palmira y Yumbo. Es decir, acercar tecnologías de la información a aquellas empresas que no tienen acceso y capacidad para adoptar tecnologías de la información. Para lograr este propósito, se ha llevado a cabo un proceso de capacitación y asesoramiento en la implementación de herramientas digitales en el funcionamiento de estas unidades productivas.

REPORTE FINANCIERO DEL PROYECTO			
APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS
45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE MR	MR30102001. Atender a 40000 unidades económicas en un entorno de recuperación económica durante el periodo de gobierno		
MR PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	12.000	AVANCE DE LA MR EN LA VIGENCIA	12.000

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE MP	MP PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	AVANCE DE LA MP PARA LA VIGENCIA
MP301020100107. Formar 60 empresarios digitales, con tecnología e innovación para la reactivación económica durante el cuatrienio.	30	30

IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES EN MIPYMES EN EL VALLE DEL CAUCA – SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



A través del programa ValleINN, la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad identificó las principales necesidades digitales de los emprendedores y unidades productivas atendidas. Para esto, se realizó un diagnóstico utilizando varias herramientas de captura de información y se analizó la información proporcionada por 54 emprendedores y 10 gestores de emprendimiento. Las herramientas utilizadas fueron:

1. Formulario de Google con 63 preguntas orientadas a recopilar las principales necesidades en materia de temas digitales de los emprendedores en tres municipios Palmira, Cali, Yumbo, adicional a esto se contó con la participación de emprendedores de Vijes, La Cumbre, Buenaventura, El Cerrito y Dagua; en total se aplicó la encuesta a 51 emprendedores distribuidos de la siguiente manera: Cali 23, Bitaco 1, Buenaventura 1, La Cumbre 6, Dagua 1, El Cerrito 3, Vijes 2, Palmira 11, Yumbo 2 y Jamundí 1.

2. Entrevista aplicada a 10 gestores de los centros ValleINN, 5 de Palmira, 3 de Cali y 2 de Yumbo, con el objetivo de obtener información de manera clara y concisa de las necesidades detectadas en materia digital por estos funcionarios en su quehacer diario.

3. Entrevista aplicada a 4 Mipymes en la que se recolectó información sobre el conocimiento en profundidad acerca de una herramienta digital, así como también, las herramientas que implementan en sus empresas y si realizan tercerización e inversión de la misma.

A partir de las necesidades detectadas, se categorizaron las unidades productivas en tres niveles según su nivel de conocimiento en competencias digitales (básico, medio y avanzado), y se diseñó una ruta de fortalecimiento para cada uno de ellos. Esta ruta se estructuró en tres módulos, que abarcan el uso de Microsoft Office para negocios, mercadeo y marketing digital. El programa constó de ocho sesiones de 20 horas en total, enfocadas en el desarrollo de competencias para:

- Elaborar plan de negocios, informes ejecutivos y estados de resultados.
- Diseñar logo y logotipo siguiendo conceptos básicos de diseño y composición.
- Diseñar el Screenshots de las páginas comerciales de cada empresa.
- Diseñar piezas graficas para pautar en Instagram y Facebook, haciendo uso de herramientas
- Realizar pauta en redes sociales
- Diseñar plan de marketing digital, campañas en redes sociales y su medición por medio de indicadores de gestión.

Permitiendo a las personas capacitadas apalancarse en el uso de las redes sociales para captar nuevos clientes y generar mayores ingresos, que sean reinvertidos en la unidad de negocio de manera estratégica.

IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES EN MIPYMES EN EL VALLE DEL CAUCA – SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



Se diseñó un programa de capacitación a medida que responde a las necesidades digitales de los emprendedores y unidades productivas atendidas por la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad. Para lograrlo, se categorizó a los estudiantes según su nivel de conocimiento y habilidades, lo que permitió diseñar material especializado bajo un enfoque incluyente que facilita el aprendizaje y la implementación gradual de herramientas digitales dentro de las estrategias de los emprendimientos y unidades productivas beneficiadas por el proyecto.

MÓDULO 1: BÁSICO			
TALLER	HORAS	TEMAS	ENTREGABLES
Mercadeo Tradicional	3 horas	- Estrategias: Comunicación, Distribución, Precio y Producto. - Cómo hacer un plan de mercadeo. - Introducción a las distintas redes sociales ¿En cuáles debes estar?	Plan de mercadeo básico, aplicado a cada emprendimiento.
Marketing Digital 1	3 horas	- Proceso creativo de logo y logotipo. - Creación de páginas comerciales en redes sociales.	- Logo y logotipo de cada emprendimiento. - Screenshots de las páginas comerciales de cada empresa.

MÓDULO 3: AVANZADO			
TALLER	HORAS	TEMAS	ENTREGABLES
Marketing Digital 3	3 horas	- Aplicaciones de organización de actividades empresariales. - Herramientas de seguimiento de indicadores de gestión. KPI's - Teoría SEO y SEM	- Proyección quincenal de actividades de cada empresa. - Indicadores de gestión de cada empresa.
Mercadeo Estratégico	4 horas 2 sesiones	- Toma de decisiones: canales de distribución – proveedores. - Toma de decisiones: Estableciendo el precio de mi producto/servicio - Toma de decisiones: Finanzas y recursos	- Informe de proyección de ejecución y toma de decisiones sobre distribución, precio y finanzas.

MÓDULO 2: INTERMEDIO			
TALLER	HORAS	TEMAS	ENTREGABLES
Microsoft Office	4 horas 2 sesiones	- Word: Realizando una propuesta empresarial. - Word: Realizando un informe ejecutivo - Excel: Aprendiendo a conocer su usabilidad. - Excel: Aprendiendo a aplicar Excel a mi emprendimiento.	- Informe ejecutivo para inversionistas - Estado de resultados básico.
Marketing Digital 2	3 horas	- Creación de piezas gráficas para uso en redes sociales (Instagram y Facebook). - Aplicación de pauta en redes sociales (ejemplo real).	- 4 piezas graficas (2 Instagram, 2 Facebook) - Pauta real en página comercial de cada empresa.

Se fortalecieron 30 unidades productivas a través de un proceso de capacitación en temas de mercadeo estratégico, marketing digital y manejo de programas de ofimática, distribuidos en dos convocatorias a lo largo del año, logrando un total de 104 inscritos.

IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES EN MIPYMES EN EL VALLE DEL CAUCA – SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



EVIDENCIAS

- Diagnóstico:
https://docs.google.com/document/d/1DBYjSmSZITw_TZrd7XuyDyJxzyif4Y7/edit?usp=sharing&oid=109407378188874046316&rtpof=true&sd=true
- Contenido pedagógico del programa y listados de asistencia:
https://drive.google.com/drive/folders/1rcii-tvRyEj60lZNaYHwm041VZiqWwab?usp=share_link
- Listados de asistencia septiembre:
https://drive.google.com/drive/folders/1UJPwNqUjVUUmVp7XVe44z9fDong_0Df9?usp=share_link
- Listados de asistencia octubre
https://drive.google.com/drive/folders/1aIVpDcfzO3guZurRm61lQxl5XlHmMO4f?usp=share_link
- Listados de asistencia noviembre:
https://drive.google.com/drive/folders/1LXNXFwz4wYsqliStYuR7sHQLn88mZvap?usp=share_link

IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL TRÁMITE Y EXPEDICIÓN DE PASAPORTES EN EL VALLE DEL CAUCA – SECRETARÍA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA



Mediante este proyecto de inversión, se presta el servicio de trámite y expedición de pasaportes a la población vallecaucana e incluso por la agilidad y alta calidad en el servicio prestado, se reciben solicitudes de trámites de usuarios externos al departamento del Valle del Cauca.

Este proyecto incluye la infraestructura, capacidad técnica, operativa, tecnológica y logística para brindar el servicio de trámite y expedición de pasaportes garantizando la continuidad del servicio sin ningún tipo de traumatismos, prestando un servicio todos los días hábiles del año sin interrupción alguna.

El servicio de trámite y expedición de pasaportes, se presta en la oficina principal ubicada en el Distrito Especial de Santiago de Cali y mediante jornadas descentralizadas que se llevan a cabo en diferentes municipios.

REPORTE FINANCIERO DEL PROYECTO			
APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS
7.979.347.377	7.979.347.377	7.979.347.377	7.979.347.377

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE MR	MR30304002. Mantener en 100% la ruta de cooperación interinstitucional para mejorar la atención al ciudadano la convivencia y seguridad en el departamento del Valle del Cauca		
MR PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	99,99	AVANCE DE LA MR EN LA VIGENCIA	99,99

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE MP	MP PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	AVANCE DE LA MP PARA LA VIGENCIA
MP303040300204 Ejecutar en un 100% los servicios de trámite y expedición de pasaportes en el departamento del Valle del Cauca, durante el periodo de gobierno	100	100

IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL TRÁMITE Y EXPEDICIÓN DE PASAPORTES EN EL VALLE DEL CAUCA – SECRETARÍA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA



En cumplimiento de la ejecución del proyecto, para la vigencia 2022, se llevaron a cabo las actividades de:

- Agendamiento de citas para trámite de Pasaportes

TOTAL CITAS		
	UNIDADES	%
CITAS AGENDADAS	307.219	100,0%
FORMALIZACIONES	266.216	86,7%
CITAS NO ASISTIDAS	41.003	13,3%

- Producción de Pasaportes

INFORME PRODUCCION DE ENERO A DICIEMBRE	
PASAPORTES ORDINARIOS	265.023
PASAPORTES EJECUTIVOS	1.171
PASAPORTES DE EMERGENCIA	22
TOTAL PASAPORTES	266.216

- Entrega de Pasaportes

TOTAL ENTREGAS		
	UNIDADES	%
PASAPORTES ENTREGA VENTANILLA	112.123	57,7%
PASAPORTES ENTREGA MENSAJERIA	153.080	42,3%
TOTAL ENTREGA PASAPORTES	265.203	100,0%

IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL TRÁMITE Y EXPEDICIÓN DE PASAPORTES EN EL VALLE DEL CAUCA – SECRETARÍA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA



Jornadas Descentralizadas

Guacarí – 18 de Febrero



Tuluá – 25 y 26 de Febrero



Roldanillo – 11 de Marzo



IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL TRÁMITE Y EXPEDICIÓN DE PASAPORTES EN EL VALLE DEL CAUCA – SECRETARÍA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA



Jornadas Descentralizadas

Dagua – 21 de Mayo



Restrepo – 4 de Junio



Sevilla – 25 de Junio



IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL TRÁMITE Y EXPEDICIÓN DE PASAPORTES EN EL VALLE DEL CAUCA – SECRETARÍA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA



Jornadas Descentralizadas

Bolívar – 2 de Julio



Cartago – 2 de Julio



Zarzal – 9 de Julio




IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL TRÁMITE Y EXPEDICIÓN DE PASAPORTES EN EL VALLE DEL CAUCA – SECRETARÍA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA



Jornadas Descentralizadas

Candelaria – 13 de Agosto



Yumbo – 27 de Agosto



La Cumbre – 10 de Septiembre



IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL TRÁMITE Y EXPEDICIÓN DE PASAPORTES EN EL VALLE DEL CAUCA – SECRETARÍA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA




Jornadas Descentralizadas

Ulloa – 10 de Septiembre



Obando – 24 de Septiembre



El Dovio – 24 de Septiembre



IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL TRÁMITE Y EXPEDICIÓN DE PASAPORTES EN EL VALLE DEL CAUCA – SECRETARÍA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA



Jornadas Descentralizadas

Versalles – 8 de Octubre



Argelia – 15 de Octubre



Buenaventura – 19,20 y 21 de Octubre



IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL TRAMITE Y EXPEDICIÓN DE PASAPORTES EN EL VALLE DEL CAUCA – SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA



Jornadas Descentralizadas

Palmira – 29 y 30 de Octubre



Candelaria – 3 y 4 de Noviembre



Candelaria (Poblado Campestre) –20 de Diciembre



DESARROLLO DE PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL VALLE DEL CAUCA– SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



El proyecto busca fortalecer los procesos de comercialización asociativos de jóvenes y mujeres rurales, a partir del acompañamiento técnico en el diseño del modelo de negocio, para su puesta en marcha. A través del proyecto, se han priorizado ocho asociaciones para ofrecer fortalecimiento empresarial y productivo de acuerdo con la metodología LEADER de desarrollo local. Esta metodología busca aprovechar el potencial interno de un territorio y fomentar enfoques de desarrollo participativo local y regional.

REPORTE FINANCIERO DEL PROYECTO			
APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS
41.800.000	41.800.000	41.800.000	41.800.000

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE MR	MR60302003. Empresarizar a 2000 productores agropecuarios de diferentes grupos poblacionales y étnicos durante el periodo de gobierno.		
MR PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	1.500	AVANCE DE LA MR EN LA VIGENCIA	1.500

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE MP	MP PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	AVANCE DE LA MP PARA LA VIGENCIA
MP603020300307. Incrementar en 3 procesos de comercialización subregionales asociativos y productivos para la reactivación económica durante el periodo de gobierno.	2	2

DESARROLLO DE PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL VALLE DEL CAUCA– SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



El proyecto involucra directamente a ocho Asociaciones de Futuros Agricultores (AFA), las cuales están lideradas por jóvenes que forman parte de la comunidad educativa de cada una de las Instituciones Educativas Técnicas Agropecuarias que han sido priorizadas por el proyecto:

No.	Municipio	IETA	No. Estudiantes	No. Docentes y/o Administrativos	No. Total Asociados
1	Argelia	Santiago Gutiérrez Ángel	42	6	48
2	Bolívar	Primavera	8	8	8
3	El Dovio	José María Falla	32	9	41
4	El Dovio	ACERG	16	2	18
5	La Unión	Quebrada Grande	7	18	25
6	Roldanillo	Santa Rosalía de Palermo	23	2	25
7	Toro	Técnica Agrícola	14	2	16
8	Trujillo	Manuel María Mallarino	16	5	21
Total			158	52	210

A través del acompañamiento a estas unidades productivas (AFAS), se busca fortalecer el modelo de negocio de las asociaciones conformadas por jóvenes y mujeres rurales. Con esto, se pretende ofrecer alternativas a la población juvenil rural para reducir la migración hacia las grandes ciudades, y al mismo tiempo contribuir al desarrollo de una cultura empresarial en el sector rural del Valle del Cauca.

DESARROLLO DE PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL VALLE DEL CAUCA– SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



Justificación de los logros y metas (avance físico y de gestión reportado):

Se llevó a cabo un diagnóstico de siete AFAS mediante la aplicación del Índice de Desarrollo Empresarial Organizacional (IDEO), que evalúa cinco aspectos clave del negocio: comercial, financiero, administrativo, organizacional y productivo. Gracias a este diagnóstico, se identificaron las debilidades de cada asociación y se generaron recomendaciones específicas para solucionar los hallazgos.

En función de los resultados del diagnóstico y las recomendaciones realizadas, se llevaron a cabo 14 jornadas de capacitación para abordar las necesidades específicas de cada asociación. Además, se ofrecieron 15 jornadas de asesoría en temas jurídicos, administrativos, funcionales y organizacionales, y se realizaron 22 visitas de evaluación y seguimiento de las unidades productivas. También se realizó una jornada de capacitación en temas de asociatividad y fortalecimiento de los estatutos de las asociaciones, y se brindó acompañamiento para la tramitación de la certificación ante el INVIMA. Finalmente, se diseñó una cartilla metodológica para la construcción de planes de negocios de las AFAS.

En paralelo a este proceso, en colaboración con la Delegación de la Unión Europea (DUE) y la Agencia para el Desarrollo Económico Local - ADEL BRUT, se complementó el diagnóstico inicial con visitas de campo para identificar el potencial de cada una de las 14 asociaciones que participaron en el proceso. Se generaron alternativas de intervención en función de la situación actual encontrada, y se diseñaron ocho rutas de intervención para integrar de manera complementaria a las AFAS con asociaciones productivas y entidades de apoyo en la región. Estas rutas se clasificaron según el horizonte de ejecución, a corto y mediano plazo, con el objetivo de trazar el plan de trabajo y seguimiento correspondiente.

Para el desarrollo de las estrategias, se han establecido cuatro componentes fundamentales: la madurez de las organizaciones, la identificación de actores clave dentro del territorio, las acciones a desarrollar y el horizonte temporal necesario para lograr los resultados finales. Es importante destacar que estas estrategias no generan expectativas de inversión financiera, aunque sí se cuenta con el apoyo técnico de las partes involucradas.

DESARROLLO DE PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL VALLE DEL CAUCA– SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Con base en lo anterior, se ha creado una clasificación de semáforo para cada una de las rutas, la cual se presenta a continuación:

Verde: rutas listas para arrancar - corto plazo

- ACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA BIOFÁBRICA –AFA Argelia
- ADECUAR UNA ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE MAQUILA (TOSTADO, MOLIENDA Y EMPACADO DEL CAFÉ) - Asociación Café Región TORO, AFA La Unión-Quebrada Grande, AFA El DOVIO (Zona Urbana), AFA TRUJILLO
- ACOMPAÑAR EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE FRUTI-PULPA DE LA SERRANÍA - Asociación APRHOSEPAS, AFA DE TORO y ECOHFRUT

Amarillo: Las que pueden esperar o articularse - mediano plazo

- ACOMPAÑAR EL PROCESO DE ACCESO AL SELLO DE MERCADO VERDES – ASOPROCAÑA
- DISEÑAR UNA ESTRATEGIA PARA EL ACCESO A PLATAFORMAS Y MARKETING DIGITAL – ASOPROCAÑA Y ASPROAGRO

Rojo: Las que definitivamente requieren un esfuerzo a largo plazo

- ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BENEFICIO/SACRIFICIO DE ESPECIES MENORES Y PORCÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE EL DOVIO - AFA -ACERG, EL DOVIO vereda Hondura, AFA EL DOVIO (Zona urbana)
- PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS ALTERNATIVOS PARA ESPECIES MENORES (GALLINAS, POLLOS Y CERDOS) - AFA TRUJILLO, AFAS EL DOVIO (Honduras y zona urbana), AFA BOLÍVAR, AFA LA UNIÓN



DESARROLLO DE PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL VALLE DEL CAUCA– SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Como resultado del proceso de acompañamiento, se logró la articulación entre el AFA de Argelia, la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Santiago Gutiérrez Ángel, ASPROAGRO, ASOHOFRUCOL y la SEDEC, para consolidar un acuerdo comercial. Este acuerdo consiste en el suministro de vástago de plátano por parte de ASPROAGRO, que procesa plátano dominico hartón, a la AFA de Argelia, que cuenta con la biofábrica donde se procesará el desecho. El producto resultante será comercializado entre los asociados de ASPROAGRO y ASOHOFRUCOL.

Agregado a lo anterior, se realiza acompañamiento comercial al AFA de Toro, para la venta de 1.500 peces de la variedad mojarra roja. Considerando el tiempo de cría y maduración de los peces que es de aproximadamente ocho meses, se proyecta el lote esté listo para su compra a mediados de abril de 2023.



Ubicación: El proyecto se desarrolló en el norte del Valle del Cauca en los municipios de Argelia, Bolívar, El Dovio, la Unión, Roldanillo, Toro y Trujillo.

DESARROLLO DE PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL VALLE DEL CAUCA- SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



Registro fotográfico acuerdo comercial AFA Argelia:



Registro fotográfico Visita Biofábrica AFA Argelia



DESARROLLO DE PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL VALLE DEL CAUCA– SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



Evidencias

Anexo 1. Documento diagnóstico e identificación de posibles rutas de intervención.pdf

<https://drive.google.com/file/d/1E3Aq9X0a88G3pJualqK2MP15bUEJjh5f/view?usp=sharing>

Anexo 2. Informe ejecución de Diagnostico.pdf

https://drive.google.com/file/d/1717bO4VvszhAZlX3FqKu3VP643hlQq6/view?usp=share_link

Anexo 3. evaluación rutas con recomendaciones y revisiones avanzadas V21112022 DUEADEL SEDEC

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RfR44nWki4KngNB9uRH2bmivVj958FL2/edit?usp=sharelink&oid=109407378188874046316&rtpof=true&sd=true>

Anexo 4. Informe ejecución de capacitación a las AFAS.pdf

https://drive.google.com/file/d/1SoTkmVI_YS-Ig7ufeKKJTF4JpY2ncAFy/view?usp=sharing

Anexo 5. Cartilla metodológica para la construcción de planes de negocios.docx [https://docs.google.com/document/d/1ljN-](https://docs.google.com/document/d/1ljN-uF6buAkjP_nrGRdh7uOMP1PNPG5w/edit?usp=sharing&oid=109407378188874046316&rtpof=true&sd=true)

[uF6buAkjP_nrGRdh7uOMP1PNPG5w/edit?usp=sharing&oid=109407378188874046316&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/document/d/1ljN-uF6buAkjP_nrGRdh7uOMP1PNPG5w/edit?usp=sharing&oid=109407378188874046316&rtpof=true&sd=true)

Anexo 6. Acuerdo comercial AFA Argelia.docx

<https://drive.google.com/file/d/1MRpDyHQd9Xj9z5m7IIHfv-smaKOAqibL/view?usp=sharing>

Anexo 7. Oficio Intercambio de Notas Delegación Unión Europea – DUE

https://drive.google.com/file/d/1lkAdZ3b1XzeaawE0ORvgil-had_HUJYp/view?usp=share_link

Anexo 8. Propuestas rutas con recomendaciones y revisiones avanzadas V21112022 DUE [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BS5QE1-](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BS5QE1-orPEz3albbCM2lJ8qmyl6Zqq0/edit?usp=share_link&oid=109407378188874046316&rtpof=true&sd=true)

[orPEz3albbCM2lJ8qmyl6Zqq0/edit?usp=share_link&oid=109407378188874046316&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BS5QE1-orPEz3albbCM2lJ8qmyl6Zqq0/edit?usp=share_link&oid=109407378188874046316&rtpof=true&sd=true)

FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE CONMEMORACIÓN DE FECHAS DE IMPORTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL Y TRADICIONES CULTURALES QUE PROTEJAN LA MEMORIA E IDENTIDAD AFRO DEL VALLE DEL CAUCA – SECRETARÍA DE ASUNTOS ÉTNICOS



Para el desarrollo y ejecución del presente proyecto de inversión se realizarán los eventos, actividades culturales y tradicionales de conmemoraciones de las fechas de importancia Nacional e Internacional y tradiciones culturales, que protejan la memoria e identidad afro del Valle del Cauca.

- Se realizaron campañas publicitarias para la divulgación de los espacios de las conmemoraciones NARP en el departamento.
- Se emitieron 3 cuñas para la convocatoria a las actividades culturales de Conmemoración de 50 Impactos.
- Se llevó a cabo la producción y edición de 2 cuñas y 1 pieza audiovisual
- Se elaboraron 2 videos (preproducción – producción - edición) para redes sociales, donde se muestra la animación de las dos piezas publicitarias utilizadas para redes sociales.

REPORTE FINANCIERO DEL PROYECTO			
APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS
700.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE MR	MR10302002. Incrementar al menos en el 3% el número de personas que acceden a la protección y promoción de los derechos culturales, por cada año de gobierno		
MR PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA		AVANCE DE LA MR EN LA VIGENCIA	

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE MP	MP PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	AVANCE DE LA MP PARA LA VIGENCIA
MP103020200207. Conmemorar 10 fechas de importancia internacionales, nacionales y tradicionales culturales de los territorios Afro del Valle del Cauca anualmente durante el periodo de gobierno	10	100%

FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE CONMEMORACIÓN DE FECHAS DE IMPORTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL Y TRADICIONES CULTURALES QUE PROTEJAN LA MEMORIA E IDENTIDAD AFRO DEL VALLE DEL CAUCA – SECRETARÍA DE ASUNTOS ÉTNICOS



Se realizaron las conmemoraciones de fechas de importancia y tradicionales culturales a través de eventos y espacios que permitan la protección de la memoria e identidad de territorios afro del Valle del Cauca



Grupo Kenyata en el escenario alegrando el público

FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE CONMEMORACIÓN DE FECHAS DE IMPORTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL Y TRADICIONES CULTURALES QUE PROTEJAN LA MEMORIA E IDENTIDAD AFRO DEL VALLE DEL CAUCA – SECRETARÍA DE ASUNTOS ÉTNICOS



En el escenario agrupación Son De Robles



Grupo de danza folclórica, Somos Robles también tuvo presencia en el evento



Jimmy Saa fue el penúltimo artista en subirse al escenario



FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE CONMEMORACIÓN DE FECHAS DE IMPORTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL Y TRADICIONES CULTURALES QUE PROTEJAN LA MEMORIA E IDENTIDAD AFRO DEL VALLE DEL CAUCA – SECRETARÍA DE ASUNTOS ÉTNICOS



Consejo comunitario Ancestral de Comunidades Negras Playa Renaciente

El territorio de Playa Renaciente, desde el año de 1952, cada 15 de agosto, viene realizando las Rogativas a la Virgen de la Asunción con Balsadas sobre el río Cauca. Esta manifestación es una festividad enfocada a darle agradecimiento a la Virgen de la Asunción por mantener la armonía entre la comunidad y el territorio, fertilizando nuestras tierras, posibilitando la extracción de arena, el desarrollo de la minería, la agricultura y en general por permitirnos adquirir el sustento de nuestras familias a través de la contención y estabilidad del cauce del Río Cauca.



FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE CONMEMORACIÓN DE FECHAS DE IMPORTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL Y TRADICIONES CULTURALES QUE PROTEJAN LA MEMORIA E IDENTIDAD AFRO DEL VALLE DEL CAUCA – SECRETARÍA DE ASUNTOS ÉTNICOS



Fiestas patronales de la Inmaculada Concepción - Corregimiento del Hormiguero



FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE CONMEMORACIÓN DE FECHAS DE IMPORTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL Y TRADICIONES CULTURALES QUE PROTEJAN LA MEMORIA E IDENTIDAD AFRO DEL VALLE DEL CAUCA – SECRETARÍA DE ASUNTOS ÉTNICOS



Alborada en la cancha múltiple de la vereda El Hormiguero, novenas (en el campanario San Martín de Porres) en el sector Flamenco, en Pízamos (Donde Diana Grace) y en el monumento del sector la Playa.



FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE CONMEMORACIÓN DE FECHAS DE IMPORTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL Y TRADICIONES CULTURALES QUE PROTEJAN LA MEMORIA E IDENTIDAD AFRO DEL VALLE DEL CAUCA – SECRETARÍA DE ASUNTOS ÉTNICOS



Eventos Moda – Modelos somos todos



FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE CONMEMORACIÓN DE FECHAS DE IMPORTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL Y TRADICIONES CULTURALES QUE PROTEJAN LA MEMORIA E IDENTIDAD AFRO DEL VALLE DEL CAUCA – SECRETARÍA DE ASUNTOS ÉTNICOS



El Festival Folclórico Marimba y Playa



FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE CONMEMORACIÓN DE FECHAS DE IMPORTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL Y TRADICIONES CULTURALES QUE PROTEJAN LA MEMORIA E IDENTIDAD AFRO DEL VALLE DEL CAUCA – SECRETARÍA DE ASUNTOS ÉTNICOS



Semana de la Afrocolombianidad



FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL VALLE DEL CAUCA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN



La Gobernación del Valle del Cauca tiene como propósito fundamental contribuir al mejoramiento de la calidad y bienestar de vida de sus habitantes, así como propiciar las condiciones para el fortalecimiento de las condiciones de desarrollo económico con sostenibilidad ambiental y social. Para ello el Plan de Desarrollo Departamental “Valle Invencible” adoptado mediante Ordenanza 539 de 2020 se constituye en el instrumento de gestión para el logro de estos propósitos. Por lo cual se requiere fortalecer los procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación para su cumplimiento y el posicionamiento del Valle del Cauca como un departamento de alto desempeño.

La entidad cuenta con sistemas de información (SAP-EVAPLAN) que permiten reportar y generar información referente a ejecución presupuestal y avance físico de metas; sin embargo, desde el Departamento Administrativo de Planeación también se manejan sistemas de información como SPI para seguimiento en el cumplimiento de las actividades y metas de los proyectos de inversión. La desarticulación de estos sistemas genera reprocesos y demora en la consolidación de informes de seguimiento, los cuales debido a la desarticulación se generan en lenguaje técnico que no es de fácil comprensión para la ciudadanía, generando dificultades en los procesos de participación ciudadana, en la etapa de seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación. Por lo tanto, es necesario articular estos sistemas con el fin de generar información homogénea, veraz y en lenguaje claro que le permita al Departamento cumplir con los resultados esperados.

REPORTE FINANCIERO DEL PROYECTO			
APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS
980.000.000	980.000.000	980.000.000	980.000.000

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE MR	MR50501002. Articular 2 instrumentos de planeación		
MR PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	2	AVANCE DE LA MR EN LA VIGENCIA	2

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE MP	MP PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	AVANCE DE LA MP PARA LA VIGENCIA
MP505010200202. Ejecutar 100% el proceso de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Departamental de la vigencia 2020-2023, de conformidad con lo establecido en el Decreto Departamental 1591 de noviembre 30 de 2016	100%	100%

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL VALLE DEL CAUCA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN



• Logros y metas:

Se revisaron y consolidaron los informes técnicos de 27 entidades centralizadas y 21 entidades descentralizadas para la Rendición Pública de Cuentas, se elaboró el Informe Preliminar de Rendición Pública de Cuentas 2022 con enfoque diferencial, que contiene los trece (13) Pactos Sociales Vallecaucanos: Pacto Vallecaucano por el Reconocimiento de la Diversidad Sexual y de Género LGTBIQ+, Pacto Vallecaucano Mujeres Invencibles, Pacto Vallecaucano por los Pueblos Indígenas Representados por la Asociación de Cabildos Indígenas Aciva RP y la Organización Indígena del Valle del Cauca ORIVAC, Pacto Vallecaucano Población con Discapacidad, Pacto Vallecaucano por la Población Reincorporada y Excombatiente, Pacto Vallecaucano por el Emprendimiento y la Prosperidad Social, Pacto Vallecaucano por la Población Víctima del Conflicto Armado, Pacto Vallecaucano por los Niños, Niñas, Adolescentes y las Familias, Pacto Vallecaucano por la Población Negra, Afro descendiente, Raizal y Palanquera, Pacto Vallecaucano por los Derechos de la Población Joven, Pacto Vallecaucano hacia la Política Pública de los Organismos de Acción Comunal, Pacto Vallecaucano para el Envejecimiento y las personas Mayores y el Pacto Vallecaucano por los Derechos y Dignificación de la Población Campesina.

- Se emitieron un total de 898 conceptos favorables del plan Indicativo y plan de acción del Plan de Desarrollo “Valle Invencible” 2020- 2023.
- Se realizaron reuniones con 45 entidades, veintiocho (28) de la administración departamental y diecisiete (17) institutos descentralizados, para el seguimiento a la inversión y cumplimiento de metas de Resultado y Producto del Plan de Desarrollo vigencia 2022.
- Se diseñó y publicó material divulgativo en lenguaje claro con contenidos del seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo 2020-2023 “Valle Invencible” a través de la impresión de cartilla informativa.
- Se realizó CARTILLA. Evaluación general del Plan de desarrollo. Año 2021 – 2022.
- Se realizó CARTILLA. Plan de Desarrollo. Anexo No. 03.
- Se realizó la Cartilla “Programas y Servicios del Plan de Desarrollo Departamental” la cual será socializada en el departamento del Valle del Cauca.

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL VALLE DEL CAUCA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN



● Logros y metas:

- Se cuenta con INFOGRAFIA. Plan de Desarrollo Departamental y Seguimiento a los Pactos Vallecaucanos. y se cuenta con Informe de Divulgación del Plan de Desarrollo Departamental como Anexo No. 05, además, se realizaron y divulgaron piezas gráficas para redes, una por cada pacto.
- Fueron definidas las variables y estrategias requeridas para alcanzar el escenario de la Apuesta Valle 2032 con alcance Colombia 2050, las cuales serán puestas en marcha a partir del año 2023, identificando varias apuestas de prospectivas departamentales dadas en las siguientes dimensiones: Ciencia, Tecnología e Innovación, competitividad ambiental – territorial, económica, sociocultural y Ambiental/Territorial y se identificaron las estrategias requeridas para generar el cambio en la “Visión 2032.
- Se identificaron las cuatro (4) Variables de identificación de riesgos en el marco del escenario apuesta. Al reconocer las cuatro (4) variables y 5 estrategias requeridas para alcanzar el escenario de la Apuesta Valle 2032 con alcance Colombia 2050, se construirá un plan de acción de la agenda de metas, proyectos e intervenciones que tengan la articulación territorio-nación para poder alcanzar estos dos ejercicios de prospectiva para el crecimiento, desarrollo y bienestar, sostenible en el tiempo -ambiental y financieramente, e integrales.
- Se realizaron (8) talleres participativos con la metodología y actores definidos para la determinación de variables e identificación de riesgos en el marco del escenario apuesta, los cuales fueron realizados en (8) municipios Cartago, Buenaventura, Cali, San Pedro, Sevilla, Jamundí, Dagua y Florida
- Se definió la metodología, los actores y se actualizaron las estrategias, que permitan alcanzar el escenario apuesta Valle 2032 armonizado con prospectiva Colombia 2050.

Fue importante la ejecución de este proyecto porque con él se ha logrado articular los sistemas de información EVAPLAN y SAP para el seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan de Desarrollo, así como rendir cuentas a la comunidad, tanto de los avances físicos como financieros y la elaboración de informes promoviendo la participación ciudadana

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL VALLE DEL CAUCA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN



- Reunión con entidades para seguimiento a la inversión y cumplimiento de metas de Resultado y Producto del Plan de Desarrollo:




FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL VALLE DEL CAUCA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN



- Cartilla



INFOGRAFIA. Plan de Desarrollo Departamental y Seguimiento a los Pactos Vallecaucanos:



- Informe Técnico de Rendición de Cuentas de la vigencia 2022:



FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL VALLE DEL CAUCA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN



- Metodología, los actores y actualización de las estrategias, que permitan alcanzar el escenario apuesta Valle 2032 armonizado con prospectiva Colombia 2050:
- Talleres participativos con la metodología y actores definidos para la determinación de variables e identificación de riesgos en el marco del escenario apuesta:



FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL VALLE DEL CAUCA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN



Evidencias

Desde la Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional se lideró la consolidación del Informe Técnico de Rendición de Cuentas de la vigencia 2022 que incluye la información sectorial desde la perspectiva económica social, ambiental e institucional referente a los Pactos Sociales, compromisos firmados por la Gobernadora con los diferentes grupos poblacionales. Se cuenta con el informe preliminar consolidado de la Rendición Pública de Cuentas 2022 el cual fue llevado a cabo el 5 de diciembre en las Instalaciones del Centro de Danza y Coreografía la Licorera a la 1:00 p.m. El Informe está disponible en el portal de la Gobernación del Valle del Cauca en el siguiente Link:

- <https://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/publicaciones/76536/rendicion-publica-de-cuentas-2022-pactos-sociales/?genPagdoc14338=1>
- <https://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/publicaciones/76536/rendicion-publica-de-cuentas-2022-pactossociales/?genPagdoc14338=1>
- <https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/14386/iniciativas-del-valle-del-cauca-al-plan-de-desarrollonacional-2022-2026/>

INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA - SPI

Cierre de vigencia 2022

Subdirección de Inversión Pública
Departamento Administrativo de Planeación
Gobernación del Valle del Cauca

