



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA  
SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

INFORME SEMESTRAL DE PROYECTO DE  
INVERSIÓN – BANCO DE PROGRAMAS Y  
PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO

Página 1 de 2

COD. MR	DESCRIPCIÓN DE META DE RESULTADO
MR20401001	Mantener en 3 componentes del modelo de gestión territorial para la paz en funcionamiento anualmente.

DEPENDENCIA	COD. PI	COD. BPIN	NOMBRE PROYECTO
Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación	PI43101764	2021003760125	Fortalecimiento del Observatorio para la Paz en el Valle del Cauca.

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

RESULTADOS DEL PROYECTO

INFORME SEMESTRAL DE LA VIGENCIA (ACUMULADO)

REPORTE FINANCIERO DEL PROYECTO				
APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE
\$ 957.890.000	\$ 648.120.000	\$ 417.450.000	\$ 417.450.000	\$ 295.250.000

<b>CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE MR</b>	MR20401001. Mantener en 3 componentes del modelo de gestión territorial para la paz en funcionamiento anualmente			
<b>MR PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA</b>	<b>3</b>	<b>AVANCE DE LA MR EN LA VIGENCIA</b>	<b>0,4</b>	

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE MP	MP PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	AVANCE DE LA MP PARA LA VIGENCIA
<b>MP204010400101</b> Operativizar un observatorio de paz para la toma de decisiones.	1	0,4

**Justificación de los logros y metas (avance físico y de gestión reportado) conforme a su ejecución financiera a la fecha:**

Durante el periodo, se realizó la planeación estratégica del Observatorio para la Paz para la vigencia 2023. En concordancia con lo planeado, se elaboró y publicó el informe investigativo denominado "Conflicto armado en el Valle del Cauca: hechos victimizantes y escenarios de riesgo. 2023". Asimismo, se avanzó en la articulación con instituciones académicas (UAO, Uceva, Javeriana y Univalle) y la Arquidiócesis de Cali (Observatorio de realidades sociales), para la gestión de conocimiento en red y la producción del Boletín En-claves de Paz y la revista La Guacharaca.

Se elaboraron y publicaron las ediciones N° 1, 2, 3, 4 y 5 del boletín mensual En-claves de Paz 2023, y se avanzó en la producción de cinco artículos sobre reconciliación para la revista La Guacharaca, ambos producto de investigación social cualitativa. Además, se construyó y actualizó la matriz de presencia de actores armados en el Valle del Cauca, de acuerdo con la información disponible y suministrada por la Defensoría del Pueblo, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT).



**GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA  
SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA**

**INFORME SEMESTRAL DE PROYECTO DE  
INVERSIÓN – BANCO DE PROGRAMAS Y  
PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO**

**Página 2 de 2**

Finalmente, se avanzó en la consolidación del inventario de experiencias significativas de construcción de paz y en la elaboración del informe de resultados del Taller de Cartografía Social para la Paz, realizado con los consejeros de paz, reconciliación y convivencia del Valle del Cauca.

**Indicar las restricciones y limitaciones (si las ha tenido), así como justificación de no ejecución (presupuesto disponible a corte 30 de junio):**

El presupuesto disponible no se ha ejecutado porque, por un lado, está destinado para los otros sí de los contratos de prestación de servicios que tienen fecha de finalización el 31 de julio de 2023; y, por otro lado, está destinado para dotar los equipos necesarios para garantizar la continuidad de la operativización del observatorio, así como también para la elaboración del producto conmemorativo de los siete años de la firma del Acuerdo de Paz. Sobre estos últimos, aún se está en la elaboración de estudios previos requeridos para poder ejecutar en el segundo semestre.

**Evidencias:**

Ediciones Boletín En-claves de Paz  
Informe Conflicto armado en el Valle del Cauca  
Presentación conflicto armado en el Valle del Cauca  
Matriz de presencia de actores armados ilegales en el Valle del Cauca  
Actas articulación Universidades (memorandos de entendimiento)  
Informe de resultados del taller de cartografía social para la paz (avance)  
Artículos para la revista La Guacharaca (avance)  
Inventario de experiencias significativas de construcción de paz (avance)  
Propuesta de producto conmemorativo siete años del Acuerdo de Paz (podcast)

Certificamos que la información aquí suministrada ha sido verificada y cuenta con todos los soportes respectivos, los cuales reposan en la dependencia responsable del proyecto.

Periodo de seguimiento: Enero – Junio de la vigencia 2023.

Fecha elaboración: (04-julio-2023)

Atentamente,

**DANIELA MANRIQUE**

Cargo: Profesional Universitario

Correo electrónico: [Lmanrique@valledelcauca.gov.co](mailto:Lmanrique@valledelcauca.gov.co)

**ORLANDO RIASCOS OCAMPO**

Cargo: Secretario de Paz Territorial y Reconciliación

Correo electrónico: [oriascos@valledelcauca.gov.co](mailto:oriascos@valledelcauca.gov.co)