

Plan estratégico para la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH y la sífilis congénita 2011-2015	Versión: 1.0
Plan de Fortalecimiento Metodología Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina	Fecha: 14/06/2016

**Plan de fortalecimiento de la estrategia
de eliminación de la transmisión
materno infantil del VIH y la sífilis congénita**

Versión 1.0

HISTORIAL DE VERSIONES

Fecha	Versión	Elaboró	Aprobó
29 de junio de 2016	1.0	Martha Castaño P. Jorge Duque Lilian Beltran	Paula Cristina Bermúdez Subsecretaria de Salud del valle del Cauca

Plan estratégico para la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH y la sífilis congénita 2011-2015	Versión: 1.0
Plan de Fortalecimiento Metodología Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina	Fecha: 14/06/2016

Tabla de Contenidos

Glosario.....	3
1. Introducción	4
1.1 <i>Propósito.....</i>	4
1.2 <i>Alcance.....</i>	5
1.3 <i>Justificación.....</i>	5
2. Planificación de actividades	9
2.1 <i>Agrupación de actividades.....</i>	9
2.2 <i>Ejecución de la metodología.....</i>	10
2.3 <i>Actividades priorizadas.....</i>	11
2.3.1 <i>Consenso de actividades (fortalecimiento para el control prenatal).....</i>	12
2.3.2 <i>Consenso de indicadores.....</i>	¡Error! Marcador no definido.
2.3.3 <i>Actividades y recursos necesarios definidos por los participantes.....</i>	¡Error! Marcador no definido.
2.4 <i>Organización de la ejecución.....</i>	15
2.4.1 <i>Distribución de roles.....</i>	16
3. Gestión del Plan.....	16
3.1 <i>Plan de implementación.....</i>	17
3.2 <i>Seguimiento de la planificación.....</i>	17

Plan estratégico para la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH y la sífilis congénita 2011-2015	Versión: 1.0
Plan de Fortalecimiento Metodología Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina	Fecha: 14/06/2016

Glosario

DT	Dirección Territorial
EETMI	Estrategia para la eliminación de la transmisión materno infantil
TMI	Transmisión materno infantil
OBJETIVO	Hace referencia al propósito que le da sentido a una serie de actividades y tareas para transformar una realidad o satisfacer una necesidad identificada
PR	Prueba rápida
DDS	Determinantes Sociales en Salud
DSR	Derechos sexuales y reproductivos
SSR	Salud sexual y reproductiva

Plan estratégico para la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH y la sífilis congénita 2011-2015	Versión: 1.0
Plan de Fortalecimiento Metodología Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina	Fecha: 14/06/2016

Plan de Fortalecimiento

1. Introducción

El presente documento corresponde al diseño de las acciones de implementación del Plan estratégico para la eliminación de la transmisión materna infantil del VIH y de la sífilis congénita –EETMI- realizado por la DT y representantes de las EPS E IPS que se encuentran en el territorio. Las acciones que se describen a continuación recogen el trabajo desarrollado en la jornada de fortalecimiento de la EETMI adelantada por la Universidad Nacional de Colombia, en el marco del contrato suscrito con la OPS/OMS y desarrollada en la ciudad de Cali los días 28 y 29 de junio de 2016.

El proceso de priorización de las líneas de acción de la EETMI que ofrecen mayor potencial para impactar las condiciones que determinan la TMI del VIH y la SC se dio a partir de la aplicación de una serie de metodologías y técnicas de análisis que revelaron un diagnóstico de necesidades compartido, una elaboración de alternativas para su cubrimiento y un consenso de armonización de acciones, en donde las IPS y la DT planearon articulación de intervenciones entre las acciones del PIC y el POS.

Queda como reto para el equipo de trabajo mantener una dinámica de comunicación y seguimiento para la actualización de los ejes de trabajo y retroalimentación permanente, así como la ejecución de las acciones del plan en un periodo comprendido entre junio de 2016 a junio de 2017.

1.1 Propósito

El documento que se titula “Plan de Fortalecimiento”, tiene como propósito organizar y describir las actividades que serán coordinadas y ejecutadas por la DT, las EPS y las IPS con impacto en la armonización del sistema de salud de Valle del Cauca, al dar una nueva lectura a la EETMI incorporando los aspectos pertinentes del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, a la Ley 1751 de 2015, Ley Estatutaria del derecho a la salud, y la Política de Atención Integral en Salud MSPS-2016.

Plan estratégico para la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH y la sífilis congénita 2011-2015	Versión: 1.0
Plan de Fortalecimiento Metodología Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina	Fecha: 14/06/2016

1.2 Alcance

El documento presenta las actividades priorizadas para su ejecución en los próximos doce meses, tanto en sus actividades específicas como las integrales a desarrollarse por la DT y la red de salud (IPS/EPS) del territorio.

1.3 Justificación

El Departamento de Valle del Cauca, al igual que diversas regiones del país presenta una persistencia de casos de TMI de SC y de VIH. En población general las dos infecciones están presentes con tendencias crecientes que es necesario impactar desde la articulación de intervenciones individuales y poblacionales.

A partir del análisis del equipo de trabajo de éste Plan los factores más relevantes que determinan la TMI de las dos patologías son:

La asistencia tardía de las gestantes al CPN

La deficiente calidad del proceso de control prenatal

La permanencia del uso de pruebas diagnósticas tradicionales que amplían los tiempos de inicio del tratamiento.

La capacitación en pruebas rápidas deficiente

La no implementación de las CPC y falta de adherencia a las mismas

La ausencia de tratamiento en los contactos sexuales de las gestantes

Las dificultades generadas por proceso de uso y aplicación de la penicilina

La dificultad en la trazabilidad de los datos

La fragmentación en la atención en la gestante que depende de cómo se realiza la contratación entre EPS e IPS

De acuerdo con la reflexión inicial de carácter evaluativo de las actividades desarrolladas en el área de influencia de la DT de la EETMI de VIH y SC, se identifican los siguientes avances y limitaciones en las líneas de acción propuestas

Plan estratégico para la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH y la sífilis congénita 2011-2015	Versión: 1.0
Plan de Fortalecimiento Metodología Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina	Fecha: 14/06/2016

Línea de acción	Avances	Limitaciones
Promoción y fomento de la salud en la comunidad	<p>Detectar barreras e implementar estrategias que permitan el acceso de las gestantes a los servicios de diagnóstico y tratamiento.</p> <p>Empoderar a la comunidad en sus derechos y deberes en SSR</p> <p>Implementar acciones de abogacía y sensibilización a tomadores de decisión para la inclusión de estas temáticas en la agenda pública</p>	<p>Capacitar a los grupos de base comunitaria para la promoción de los DSR y la prevención de las ITS con énfasis en los grupos de gestantes, mujeres con intención reproductiva y sus parejas</p> <p>Empoderar a la comunidad sobre el conocimiento de los DSR y el fomento del inicio temprano del control prenatal, involucrando siempre a las parejas.</p> <p>Diseñar y desarrollar estrategias de información, educación y comunicación en DSR con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de las ITS/VIH/Sida y la reducción del estigma y discriminación.</p> <p>Implementar estrategias de información, educación y comunicación orientadas a inducir la demanda de control prenatal y canalización de las gestantes hacia los servicios de salud.</p>
Fortalecimiento de la capacidad de respuesta institucional	<p>Fortalecer los canales de coordinación intrainstitucional entre los diferentes servicios y programas relacionados con la SSR y pediátrica.</p> <p>Fortalecer la capacidad de respuesta de la red de laboratorios de las entidades territoriales para el diagnóstico de VIH y sífilis</p> <p>Mejorar los procesos de control de calidad de las pruebas de VIH y sífilis</p>	<p>Desarrollar herramientas para evaluar y mejorar la calidad de los servicios brindados a la gestante en lo relacionado con VIH y sífilis</p> <p>Fomentar la gestión en los servicios de SSR, la transversalización de la asesoría para prueba voluntaria, con la consecuente mejoría del acceso a la misma.</p> <p>Reactivar y articular los subcomités</p>

Plan estratégico para la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH y la sífilis congénita 2011-2015	Versión: 1.0
Plan de Fortalecimiento Metodología Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina	Fecha: 14/06/2016

	<p>a cargo de los laboratorios departamentales de salud pública</p> <p>Asegurar la inclusión en el POS de los medicamentos e insumos necesarios para el diagnóstico y manejo de los casos.</p> <p>Fortalecer la implementación de estrategias de seguimiento y evaluación a eventos adversos, según lo definido por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad (SOGC) y en concordancia con la política nacional de seguridad clínica del paciente.</p>	<p>del CONASIDA para responder a las necesidades del Plan.</p> <p>Fortalecer las competencias y habilidades del talento humano en salud, a través de asistencia técnica y seguimiento a DTS, APB, EPS/IPS en aspectos relacionados con la atención integral de la gestante en VIH y sífilis para garantizar el cumplimiento de las actividades de promoción, prevención y control relacionadas con el plan.</p> <p>Mejorar la cobertura, oportunidad y grado de adecuación del diagnóstico y el tratamiento en los casos y sus contactos</p> <p>Fortalecer los mecanismos de IVC que garanticen el cumplimiento y adherencia a normas y guías de atención relacionadas con la temática del plan</p> <p>Garantizar los insumos necesarios para el diagnóstico y el tratamiento oportuno dentro de la misma institución donde se diagnostica el caso.</p> <p>Fortalecer acciones articuladas con asociaciones científicas para incluir dentro del currículo académico de los profesionales de la salud el manejo de estos eventos.</p>
Fortalecimiento de la vigilancia en salud pública	Fortalecer en el nivel local el sistema de información de manera que pueda mejorarse la calidad y oportunidad del dato	Fortalecer el sistema de vigilancia en salud pública en los procesos de recolección, validación, sistematización y análisis de los casos , como apoyo para la toma de

Plan estratégico para la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH y la sífilis congénita 2011-2015	Versión: 1.0
Plan de Fortalecimiento Metodología Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina	Fecha: 14/06/2016

	<p>Mantener actualizados los protocolos de vigilancia para VIH y sífilis gestacional y congénita</p> <p>Fortalecer los procesos de búsqueda activa institucional en las unidades primarias generadoras de datos (UPGD)</p> <p>Analizar los casos de transmisión materno infantil de VIH y sífilis con el fin de evaluar el cumplimiento de los protocolos e identificar las fallas ocurridas, y formular planes de mejoramiento</p>	<p>decisiones en el nivel territorial y nacional.</p> <p>Consolidar, analizar y difundir a través de diferentes medios la información resultante de las acciones de vigilancia de estos eventos</p> <p>Implementar los instrumentos y formatos diseñados para recolectar, consolidar y enviar de manera oportuna los informes al nivel nacional</p> <p>Definir en las direcciones territoriales de salud, con el apoyo de las asociaciones científicas, la academia y grupos de investigación, líneas estratégicas de investigación operativa que permitan profundizar en el conocimiento de estas temáticas</p>
Seguimiento, evaluación y control de las acciones	<p>Las DTS vigilarán el cumplimiento de las actividades establecidas dentro del plan estratégico</p> <p>Difundir el plan estratégico a nivel de las DT, a las EAPB e IPS</p>	<p>Incluir dentro de los planes operativos anuales de los actores del sistema actividades encaminadas al logro de los objetivos y metas del plan</p>

Plan estratégico para la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH y la sífilis congénita 2011-2015	Versión: 1.0
Plan de Fortalecimiento Metodología Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina	Fecha: 14/06/2016

2. Planificación de actividades

Como parte del ejercicio de identificación y priorización de actividades para impactar en la TMI se establecieron:

Línea de acción	Actividades
Promoción y fomento de la salud en la comunidad	Diseñar y desarrollar estrategias de información, educación y comunicación dirigidas al individuo, familia y comunidad para la difusión y promoción de los derechos sexuales y reproductivos, derechos del usuario en el SGSSS, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de las ITS/VIH/Sida y la reducción del estigma y discriminación.
Fortalecimiento de la capacidad de respuesta institucional	Fortalecer las competencias y habilidades del talento humano en salud, a través de asistencia técnica y seguimiento a las entidades territoriales de salud, las entidades administradoras de planes de beneficios y las instituciones prestadoras de servicios de salud, en aspectos relacionados con la atención integral de la gestante en VIH y sífilis para garantizar el cumplimiento de las actividades de promoción, prevención y control relacionadas con el plan.
Fortalecimiento de la vigilancia en salud pública Seguimiento, evaluación y control de las acciones	Mejorar la cobertura, oportunidad y grado de adecuación del diagnóstico y el tratamiento en los casos y sus contactos

2.1 Agrupación de actividades

Las actividades que serán dinamizadas por la DT con las diferentes IPS/EPS que

Plan estratégico para la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH y la sífilis congénita 2011-2015	Versión: 1.0
Plan de Fortalecimiento Metodología Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina	Fecha: 14/06/2016


prestan los servicios de atención en el territorio, así como con los actores de diferentes sectores de la sociedad, requieren impactar con un enfoque de determinantes sociales de la salud- DSS- por lo que se hace necesario considerar y viabilizar los mecanismo de articulación para brindar una atención más integral para el cuidado del embarazo en la sociedad. Los aspectos transversales para las actividades a planear se precisan a continuación:

1. **Exploración de tecnologías disponibles para el diagnóstico oportuno**
En ésta actividad se han agrupado las tareas de estudio, instalación y verificación necesarias para la prueba rápida con calidad.
2. **Diseño de estrategia de comunicación**
Información a la comunidad y empoderamiento ciudadano como un mecanismo de garantía de derechos y de ampliar la participación.
3. **Nuevos mecanismos de articulación e integración para impactar en los determinantes**
Conformación de redes por temáticas, redes por intereses y redes para la gobernanza.
4. **Monitoreo y seguimiento de implementación del plan de mejoramiento**
Los procesos de gestión del cambio. La dinámica que se deriva de la retroalimentación y el acompañamiento en la gestión.

2.2 Ejecución de la metodología.

La metodología de planificación de la acción en la EETMI se concibe como un modelo que involucra ciclos reiterados e incrementales para evaluar y mejorar las condiciones actuales.

Plan estratégico para la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH y la sífilis congénita 2011-2015	Versión: 1.0
Plan de Fortalecimiento Metodología Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina	Fecha: 14/06/2016

Ejecución	Seguimiento	Evaluación
Planeación		Retroalimentación
Situación Inicial	Nueva gestión	Mejoramiento

2.3 Actividades priorizadas

A continuación se presenta las actividades que han sido seleccionadas como las más relevantes (importantes) y factibles (gobernanza) de realización para satisfacer las necesidades identificadas en la situación actual (diagnóstico compartido). Las actividades tienen como principal valor el impactar rápidamente en la atención oportuna de la gestante a partir de intervenir tempranamente para buscar y garantizar un cuidado del embarazo que se convierta en una experiencia satisfactoria para los futuros padres.

Las actividades priorizadas por el grupo de trabajo y que se armonizan con el desarrollo de las líneas de acción de la EETMI son:

No	Descripción actividad
1	Incrementar el acceso y la cobertura en control prenatal
2	Empoderamiento de la comunidad en DSR
3	Implementación de la pruebas rápidas
4	Ofrecer tratamiento inmediato para VIH y Sífilis
5	Realizar seguimiento nominal de gestantes con prueba rápida positiva

Plan estratégico para la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH y la sífilis congénita 2011-2015	Versión: 1.0
Plan de Fortalecimiento Metodología Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina	Fecha: 14/06/2016

6	Fortalecer sistemas de información intra e intersectorial
---	---

2.3.1 Consenso de actividades (fortalecimiento para el control prenatal)

Para el proceso se utilizó una metodología de metodología de consenso que permitió la consolidación de las tablas de resultado de la planificación, que se presentan a continuación.

Para la planificación, las actividades de convirtieron a objetivos para facilitar su proyección y medición.

Resultado 1.

Objetivo	Actividades	Fecha /verificación	Responsable	Indicador
EMPODERAMIENTO DE LA COMUNIDAD DSR.	Implementar estrategias de difusión sobre derechos humanos, sexuales y reproductivos (Implementar en medios audiovisuales (TV) en salas de espera (Banners) y dramatizados. pasacalles, charlas, educativas, recordatorio)	octubre de 2016	DT, EPS e IPS	% de avance del plan de trabajo
	Formación a: Lideres Comunitarias, escuela de padres, madres Fami, personeros de colegio en DSR, Gestantes y en IPS	octubre de 2016	Entes Territoriales del Valle del Cauca	No de actividades realizadas
			IPS- gestantes	No de contactos intersectoriales
	Fortalecimiento de la estrategias de servicios amigables.	octubre de 2016	Entes Territoriales PIC	

Objetivo	Actividades	Tiempo	Responsable	Indicador
INCREMENTAR EL ACCESO Y LA COBERTURA EN CONTROL PRENATAL.	Mensajes, plegables en pruebas de embarazo casera de PF o CPN por medio del laboratorio	Febrero de 2017	Ente territorial municipal , IPS	Porcentaje de avance del plan

Plan estratégico para la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH y la sífilis congénita 2011-2015	Versión: 1.0
Plan de Fortalecimiento Metodología Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina	Fecha: 14/06/2016

	Divulgar e implementar la consulta preconcepcional.	octubre de 2016	EAPB- IPS	No de IPS que ofrecen la consulta preconcepcional % de avance del plan No de gestantes que asisten / No de gestante
	Captación a las gestantes (telefónica, correo, visita)	octubre de 2016	EAPB	% de actividades realizadas del plan

Resultado 2.

Objetivo	Actividades	tiempo	responsable	Indicador
IMPLEMENTACIÓN DE LAS PRUEBAS RAPIDAS EN CONSULTORIO	Contratación entre las aseguradoras y las ips en la implementación de la toma de la prueba rápida	septiembre de 2016	EPS- IPS DTS	% de avance de plan
	Capacitación y certificación al personal de salud en la toma de la prueba rápida, respaldado por la secretaria de	Septiembre de 2016	DTS LSP	No de cursos de capacitación realizados

Plan estratégico para la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH y la sífilis congénita 2011-2015	Versión: 1.0
Plan de Fortalecimiento Metodología Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina	Fecha: 14/06/2016

salud.			
Garantizar la disponibilidad de la prueba rápida en las ips.	noviembre de 2016	EPS	No de IPS que ofrecen la PR
Seguimiento y evaluación a la implementación de las actividades (pruebas rápidas)	Febrero de 2017	LSP	No de gestantes con PR en el CPN
Registro de las PR	septiembre de 2016	EPS	No de PR aplicadas y registradas en HC.

Objetivo	Actividades	tiempo	Responsables	Indicador
TRATAMEINTO INMEDIATO PARA VIH Y SIFILIS	Generar la orden y garantizar la entrega y aplicación inmediata del tratamiento.	septiembre de 2016	DT	No de ips que aplican tratamiento en forma inmediata
			IPS	
	realizar seguimiento telefonico y visita domiciliaria a las pacientes para garantizar adherencia al tratamiento y sus contactos.	septiembre de 2016	EPS - IPS	No de gestantes con seguimiento

Plan estratégico para la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH y la sífilis congénita 2011-2015	Versión: 1.0
Plan de Fortalecimiento Metodología Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina	Fecha: 14/06/2016

	tratamiento e intervención (actividades de educación) a contactos sexuales (tratamiento expedito, folleto, visita domiciliaria)	septiembre de 2016	EPS- IPS	No de contactos sexuales con tratamiento por modalidad
--	---	--------------------	----------	--

Resultado 3.

Objetivo	Actividades	Tiempo	Responsable	Indicador
Fortalecimiento de sistemas de información intra e interinstitucionales	Cruce de cubo de datos	septiembre de 2016	EPS- IPS ET EAPB	Entes territoriales que hacen cuces
	Trazabilidad de los casos en el sistema	septiembre de 2016	IPS	% de avance del plan

2.4 Organización de la ejecución

Para la metodología del Plan de Fortalecimiento requiere de la articulación de voluntades, gestión y labor. A continuación se precisan los roles definidos y concertados por el grupo de trabajo para la articulación a nivel intra-institucional e inter-institucional.

ROL	RESPONSABILIDAD
GESTOR DE LA EETMI	Debe informar, organizar, hacer seguimiento y monitorear las gestión de las actividades realizadas por la DT y las IPS, apoyando para establecer un conjunto de prácticas que

Plan estratégico para la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH y la sífilis congénita 2011-2015	Versión: 1.0
Plan de Fortalecimiento Metodología Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina	Fecha: 14/06/2016

	aseguran la integridad y calidad
ENLACE	Representante de la IPS que debe informar a la DT las limitaciones específicas para la realización de las actividades y mantener un canal de comunicación entre los responsables de las actividades en la IPS. Documentar las acciones realizadas en la IPS
CONSULTA Y APOYO	Representante de la DT que recepciona y atiende las inquietudes de las IPS sobre aspectos normativos e implementación de rutas de atención
PROMOTOR PRUEBAS RAPIDAS	Es el encargado de liderar, dinamizar y hacer seguimiento a los procesos y procedimientos de implementación de pruebas rápidas
VOCERO	Diseñar mecanismo de articulación y seguimiento entre el PIC y el POS. Hacer las convocatorias y el seguimiento del trabajo en red con especial énfasis en la participación de la comunidad

2.4.1 Distribución de roles

Las asignación de los roles definidos debe ser asumida para la gestión compartida de las actividades en las tareas con responsables para su coordinación y reporte

ROL	DIRECCION TERRITORIAL	IPS
GESTOR DE LA EETMI	X	
ENLACE		X
CONSULTA Y APOYO	X	
PROMOTOR PRUEBAS RAPIDAS		X
VOCERO	X	X

3. Gestión del Plan

A continuación se enuncian los mecanismos que garantizan la ejecución del plan

Plan estratégico para la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH y la sífilis congénita 2011-2015	Versión: 1.0
Plan de Fortalecimiento Metodología Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina	Fecha: 14/06/2016

3.1 Plan de implementación

Para la implementación de las actividades, el consenso del grupo de trabajo es que se dará inicio de manera inmediata y simultánea a los siguientes objetivos

1	Incrementar el acceso y la cobertura en control prenatal
2	Empoderamiento de la comunidad en DSR
3	Implementación de la pruebas rápidas
4	Ofrecer tratamiento inmediato para VIH y Sífilis
5	Fortalecer sistemas de información intra e intersectorial

El desarrollo de las acciones de Gestión / Asistencia/ Información/ Articulación serán documentados en cada una de las IPS por los responsables.

3.2 Seguimiento de la planificación

La Dirección Territorial revisará la estrategia de seguimiento y socializará un mecanismo de seguimiento a la planificación diseñada colectivamente en este plan.

VoBo
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA