



**GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA**

**INFORME DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN – BANCO DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO**

Página 1 de 2

COD. MR	DESCRIPCIÓN DE META DE RESULTADO
MR20202001	Mantener la certificación de la implementación de la política pública de víctimas del conflicto armado, componente atención y asistencia técnica, anualmente

DEPENDENCIA	COD. PI	COD. BPIN	NOMBRE PROYECTO
SECRETARÍA DE PAZ TERRITORIAL Y RECONCILIACIÓN	PI41101250	2020003760345	CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CORRESPONSABILIDAD DEL DEPARTAMENTO CON ENFOQUE DIFERENCIAL DE GÉNERO Y ÉTNICO VALLE DEL CAUCA.

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

RESULTADOS DEL PROYECTO

INFORME POR TRIMESTRE DE LA VIGENCIA (ACUMULADO)

META DE PRODUCTO No. 1

COD. Y DESCRIPCIÓN DE MP: 202020200103. Asistir a los 42 municipios técnicamente en la implementación de la política pública de víctimas.

META DE PRODUCTO PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA:

AVANCE DE LA META DE PRODUCTO:

NOMBRE DEL PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META VIGENTE	AVANCE DE META VIGENTE	% DE AVANCE
Informes de asistencia técnica en la implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado.	Planes de acción articulados	Número	42	20%	20%

INDICADORES DE GESTIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META VIGENTE	AVANCE DE META VIGENTE	% DE AVANCE
Asistencia Técnicas Realizadas	Número	100%	20%	20%

Justificación de los logros y metas (avance físico y de gestión reportado): Se realizó asistencia técnica permanente a los 40 municipios y 2 distritos del Valle del Cauca entre enero y marzo de 2021, orientada a promover la correcta implementación de la política pública de víctimas. Para este fin, se suscribieron 21 contratos de prestación de servicios profesionales, cuyas obligaciones contractuales se relacionan a continuación:

1. Apoyar la implementación de la política pública en cada uno de los municipios asignados, mediante el seguimiento a la implementación del PAT, el Plan de Mejoramiento del RUSICST, y el cumplimiento de los criterios de certificación territorial.



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

INFORME DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN – BANCO DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO

Página 2 de 2

2. Asistir el diligenciamiento de los reportes de la gestión realizada por cada ente territorial para la implementación de la Política Pública de Víctimas en las plataformas FUT, SIGO, RUSICST, y tablero PAT.
3. Articular con la UARIV la realización de jornadas de formación y asistencia técnica para la implementación de la Política Pública de Víctimas, a partir de las deficiencias identificadas en el diagnóstico inicial.
4. Acompañar la formulación, seguimiento y actualización de los planes establecidos (prevención, contingencia, sistemas de información) en la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado en los Municipios y de acuerdo a las necesidades del territorio.
5. Orientar a las diferentes dependencias del ente territorial que lo requieran sobre sus obligaciones frente a la implementación de las diferentes medidas establecidas Política Pública de Víctimas del Conflicto para garantizar el goce efectivo de derechos.
6. Impulsar actividades de memoria histórica en el municipio.
7. Apoyar la consolidación de la red de observadores para la paz.

Indicar las restricciones y limitaciones (si las ha tenido):

El proyecto de inversión Dificultades para la asistencia técnica presencial a los Enlaces Municipales de Víctimas, debido a las restricciones a la movilidad producidas por el COVID 19.

Evidencias: Informes de Gestión de los meses de enero, febrero, y marzo. Informes Diagnóstico de la Implementación de la Política Pública de Víctimas en los 40 Municipios y 2 Distritos.

REPORTE FINANCIERO DEL PROYECTO				
APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	PAGOS	% AVANCE FINANCIERO (OBLIGACIÓN / APROPIACIÓN VIGENTE)
\$425.200.000	\$421.600.000	\$316.200.000	\$205.700.000	47,79%

* Si tiene más metas de producto, adicionar la información.

Certificamos que la información aquí suministrada ha sido verificada y cuenta con todos los soportes respectivos, los cuales reposan en la dependencia responsable del proyecto.

Periodo de seguimiento: ENERO-MARZO 2021

Fecha elaboración: 06/07/2021

Atentamente,

Fernando Herney Valens Upegui

Cargo: Profesional Especializado.

Correo electrónico: fvalens@valledelcauca.gov.co

Orlando Riascos Ocampo

Cargo: secretario de Paz Territorial y Reconciliación

Correo electrónico: oriascos@valledelcauca.gov.co