



**GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA**

**INFORME DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN – BANCO DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO**

Página 1 de 4

COD. MR	DESCRIPCIÓN DE META DE RESULTADO
MR20401001.	Mantener en 3 componentes del modelo de gestión territorial para la paz en funcionamiento anualmente

DEPENDENCIA	COD. PI	COD. BPIN	NOMBRE PROYECTO
Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación	PI27-101252	2020003760346	CONSOLIDACIÓN DEL OBSERVATORIO PARA LA PAZ EN EL VALLE DEL CAUCA

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

RESULTADOS DEL PROYECTO

INFORME POR TRIMESTRE DE LA VIGENCIA (ACUMULADO)

META DE PRODUCTO No. 1

COD. Y DESCRIPCIÓN DE MP: MP204010400101. Operativizar 1 observatorio de paz para la toma de decisiones

META DE PRODUCTO PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA: 2021

AVANCE DE LA META DE PRODUCTO:

NOMBRE DEL PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META VIGENTE	AVANCE DE META VIGENTE	% DE AVANCE
Documentos de diagnóstico del aprovechamiento de registros administrativos	Documentos de diagnóstico del aprovechamiento de registros administrativos producidos	Número de documentos	100%	100%	100%

INDICADORES DE GESTIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META VIGENTE	AVANCE DE META VIGENTE	% DE AVANCE
Observatorio para la paz con acciones efectuadas para su consolidación como instrumento dinamizador de las políticas de paz.	Porcentaje	100%	100%	100%

Justificación de los logros y metas (avance físico y de gestión reportado):

Abril:

Actividad No. 1: instaurar una estrategia de investigación del Observatorio:

Se avanzó en la elaboración del documento investigativo de la Situación de Derechos Humanos en Buenaventura 2016-2020. Se realizó base de datos de información compilada y cargada a la herramienta Visor de Paz sobre hechos del mes de marzo y abril.

Se realizó informe del mes de abril de visor de Paz.



Actividad No. 2: realizar intercambio de información de gestión del conocimiento para la construcción de paz territorial.

Se elaboró y socializó mediante redes sociales, página web y correos electrónicos de actores sociales, el boletín En-Claves de Paz No. 3 de 2021 con el tema: Memoria y Reconciliación. Se llevó a cabo el 16 de abril Sesión de la Sala de Crisis del Observatorio para la Paz con el objetivo de hacer revisión y balance de la implementación en el Valle del Cauca de los 3 primeros puntos del Acuerdo de Paz con las Farc-Ep.

Se desarrolló reunión con actores sociales del municipio de Sevilla Valle para elaboración de plan de acción para estructuración proyecto paz en dicho municipio.

Participación en Mesa de Impulso Pilar 8 PDET Pacífico Medio

Se realizó reunión de acompañamiento a la Mesa Distrital PDET del Distrito de Buenaventura.

El 15 de abril se realizó reunión de socialización proyecto "Acciones de Integración Social para la Paz" con las Secretarías de Paz, Mujer, Asuntos Étnicos y Desarrollo Social de la Gobernación, para la articulación de esfuerzos al respecto.

Elaboración y distribución en el municipio de Pradera sobre Folleto de Zona de Reserva Campesina.

El 12 de abril se realizó acompañamiento a la Junta de Acción Comunal del Corregimiento la Ruisa del Municipio de Pradera como Sujeto de Reparación Colectiva.

Mayo:

Actividad No. 1: instaurar una estrategia de investigación del Observatorio:

Se avanza en construcción del Plan Estratégico del Observatorio Para la Paz

Se avanza en la recopilación de información de hechos de violencia y paz en el territorio del Valle y se cargan en la plataforma Visor de Paz de la Secretaría de Paz

Se avanza en la estructuración de informes de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz

Actividad No. 2: realizar intercambio de información de gestión del conocimiento para la construcción de paz territorial

Se editó y publicó boletín En-Claves de Paz No. 4 mayo 2021

Se concluyó la elaboración del borrador del proyecto de ordenanza para la formalización jurídica del Observatorio para la Paz, el cual se encuentra en su respectivo trámite.

Se elaboró edición No. 5 del Boletín En- Claves de Paz

Se elaboraron documentos de seguimiento del acuerdo de paz punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 y punto 5.



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

INFORME DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN – BANCO DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO

Página 3 de 4

Se elaboró reunión de la sala de crisis y se hizo la sistematización de la información del primer semestre

Se realizó intercambio de información y acompañamiento institucional a los procesos comunitarios en los municipios de Florida y Pradera

Se elaboró informe de los acontecimientos Paro Nacional Sector La Luna Cali Junio

Se realizó búsqueda y cargue de información de hechos relativos a la conflictividad, violencia y paz del mes de junio y se cargó a la plataforma visor de paz.

Se realizó reunión del Observatorio para la paz junio

Indicar las restricciones y limitaciones (si las ha tenido):

Durante el mes de mayo se presentaron dificultades para el desarrollo de trabajo en campo debido al Paro Nacional y su incidencia en el Valle del Cauca.

Evidencias:

Abril (Actividad No. 1)

Anexo No. 1: Documento Investigativo DD.HH en Buenaventura

Anexo No. 2: Base de Datos Visor de Paz

Anexo No. 3: Informes Visor de Paz

Abril (Actividad No. 2)

Anexo No. 1. Boletín En-Claves de Paz Abril 2021

Anexo No. 2: Acta Sesión Sala de Crisis abril 2021

Anexo No. 3: Acta Memoria reunión Sevilla abril 2021

Anexo No. 4: Acta Mesa Impulso Pilar 8

Anexo No. 5: Acta acompañamiento Mesa Distrital PDET Buenaventura

Anexo No. 6: Acta socialización Proyecto Acciones de Integración Social para la Paz

Anexo No. 7: Folleto Zona de Reserva Campesina

Anexo No. 8: Acta acompañamiento Sujeto de Reparación Colectiva.

Mayo (Actividad No. 1):

Anexo No. 1 Borrador Plan Estratégico Observatorio

Anexo No. 2 Evidencias Visor de Paz



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

INFORME DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN – BANCO DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO

Página 4 de 4

Anexo No. 3 Informe punto 4 Acuerdo de Paz

Anexo No. 4 Informe punto 5 Acuerdo de Paz

Anexo No. 5 Informe Acuerdo de Paz y Minorías Etnicas

Anexo No. 6 Informe Acuerdo de Paz y Género

Mayo (Actividad No. 2)

Anexo No. 1 Boletín En- Claves de Paz

Junio (Actividad No. 1)

Anexo 1 Borrador proyecto ordenanza

Junio (Actividad No. 2)

Anexo 2 Boletín

Anexo 3, 4, 5, 6, 7

Anexo 8, 9

Anexo 10 y 11

Anexo 12

Anexo 13

Anexo 14

* Si tiene más metas de producto, adicionar la información.

Certificamos que la información aquí suministrada ha sido verificada y cuenta con todos los soportes respectivos, los cuales reposan en la dependencia responsable del proyecto.

Periodo de seguimiento: segundo trimestre 2021

Fecha elaboración: 07 julio de 2021

Atentamente,

Alexis Perdomo Yosa

Cargo: Profesional Universitario

Correo electrónico: aperdomo@valledelcauca.gov.co

Orlando Riascos Ocampo

Cargo: Secretario de Despacho

Correo electrónico: oriascos@valledelcauca.gov.co