



**GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA**

**INFORME DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN – BANCO DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO**

Página 1 de 2

COD. MR	DESCRIPCIÓN DE META DE RESULTADO
MR20401001	Mantener en 3 componentes del modelo de gestión territorial para la paz en funcionamiento anualmente

DEPENDENCIA	COD. PI	COD. BPIN	NOMBRE PROYECTO
SECRETARIA DE PAZ TERRITORIAL Y RECONCILIACION	PI43- 101273	2020003760353	CONSOLIDACIÓN DE LA RED DEPARTAMENTAL DE GESTORES DE PAZ VALLE DEL CAUCA

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

RESULTADOS DEL PROYECTO

INFORME POR TRIMESTRE DE LA VIGENCIA (ACUMULADO)

META DE PRODUCTO No. 1

COD. Y DESCRIPCIÓN DE MP: 204010200101. Operativizar 1 red de gestores de paz, anualmente en el periodo de gobierno

META DE PRODUCTO PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA:

AVANCE DE LA META DE PRODUCTO:

NOMBRE DEL PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META VIGENTE	AVANCE DE META VIGENTE	% DE AVANCE
Documentos metodológicos	Documentos metodológicos realizados	1	1	0,45	45%

INDICADORES DE GESTIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META VIGENTE	AVANCE DE META VIGENTE	% DE AVANCE
Acciones de paz adelantadas	1	1	0,45	45%

Justificación de los logros y metas (avance físico y de gestión reportad: Para el segundo trimestre del año en curso, se desarrolló reunión del equipo de trabajo de impulso a la Red departamental de Gestores de Paz para determinar aspectos a tener en cuenta en la formación de capacidades acordes a la caracterización hecha, de igual forma se establecieron criterios para la identificación de experiencias de paz y convocatorias internacionales para la cofinanciación de dicho programa.

Finalmente, se realizo el diseño de los instrumentos para llevar a cabo la caracterización de la red de medios alternativos y la red de campesinos , con el fin de poder determinar las necesidades de formación de la comunidad en mención, así mismo, se adelantó el reconocimiento de las experiencias paz de las organizaciones encuestadas, con el fin de ejecutar el programa correspondiente y se presentó a tesopaz la caracterización y su respectivo informe, con el fin de reforzar las capacidades comunitarias, organizativas de dicha organización.



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

INFORME DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN – BANCO DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO

Página 2 de 2

Indicar las restricciones y limitaciones (si las ha tenido): Se pretendía realizar la encuesta para comunicadores comunitarios y red de campesinos de manera presencial, por cuanto ellos no manejan las herramientas digitales de manera eficiente y debido a la situación de orden público presentada en el departamento del Valle del Cauca como consecuencia del PARO NACIONAL, No fue posible llegar a los corregimientos y veredas programadas, de manera que no fue posible concretar el trabajo a cabalidad

Evidencias: Informes de Gestión

REPORTE FINANCIERO DEL PROYECTO				
APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	PAGOS	% AVANCE FINANCIERO (OBLIGACIÓN / APROPIACIÓN VIGENTE)
\$533.600.000	\$483.600.000	\$33.600.000	\$33.600.000	45%

* Si tiene más metas de producto, adicionar la información.

Certificamos que la información aquí suministrada ha sido verificada y cuenta con todos los soportes respectivos, los cuales reposan en la dependencia responsable del proyecto.

Periodo de seguimiento: Segundo trimestre del año 2021

Fecha elaboración: 7 de julio de 2021

Atentamente,

María Liliana Muñoz Murilo

Cargo: Subsecretaria Técnica

Correo electrónico: mlmunoz@valledelcauca.gov.co

Orlando Riascos Ocampo

Cargo: Secretario de Despacho

Correo electrónico: oriascos@valledelcauca.gov.co