

 	<b>GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA</b> <b>SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>	
	<b>INFORME DE CIERRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN</b> <b>- BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL</b> <b>DEPARTAMENTO</b>	Página 1 de 2

COD. MR	DESCRIPCIÓN DE META DE RESULTADO
MR20202001	Mantener la certificación de la implementación de la política pública de víctimas del conflicto armado, componente atención y asistencia técnica, anualmente.

DEPENDENCIA	COD. PI	COD. BPIN	NOMBRE PROYECTO
SECRETARIA DE PAZ TERRITORIAL Y RECONCILIACION.	PI41101452	2020003760339	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL PARA LA ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL ALAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO. VALLE DEL CAUCA

**DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS**

**RESULTADOS DEL PROYECTO**  
**INFORME DE CIERRE DE LA VIGENCIA (ACUMULADO)**

REPORTE FINANCIERO DEL PROYECTO				
APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE
\$35.000.000	\$35.000.000	\$35.000.000	\$35.000.000	\$0

<b>CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE MR</b>	MR20202001. Mantener la certificación de la implementación de la política pública de víctimas del conflicto armado, componente atención y asistencia técnica, anualmente.			
<b>MR PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA</b>	1	<b>AVANCE DE LA MR EN LA VIGENCIA</b>	1	

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE MP	MP PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	AVANCE DE LA MP PARA LA VIGENCIA
MP202020100101. Implementar 1 plan de acción territorial PAT para el departamento con su respectivo ajuste anualmente.	1	1

**Justificación de los logros y metas (avance físico y de gestión reportado) conforme a su ejecución financiera:**

- Se elaboró, diagramó y realizó la impresión de 500 ejemplares de documento de Actualización del Plan de Acción Territorial del Valle del Cauca y Anualización Vigencia 2021.
- Se llevó a cabo la socialización del Plan de Acción Territorial del Valle del Cauca al interior de las sesiones de Asistencia Técnica a los Entes Territoriales, de la Sesión de Instalación de la Mesa Departamental efectuada el 28 de noviembre, y de la última sesión del Consejo Departamental de Paz que tuvo lugar en el mes de diciembre.



**GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA  
SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA**

**INFORME DE CIERRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN  
- BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL  
DEPARTAMENTO**

Página 2 de 2

**Indicar las restricciones y limitaciones (si las ha tenido), así como justificación de no ejecución (presupuesto disponible a corte 31 de diciembre de 2021):**

- Las medidas de bioseguridad emitidas por las autoridades Vigentes limitaron la posibilidad de realizar eventos presenciales de socialización.

**Evidencias:**

- Actas de las sesiones de asistencia técnica en las cuales se socializó la oferta incluida en el Plan de Acción Territorial. Evidencias Fotográficas de la Sesión de Instalación de la Mesa Departamental y del Consejo de Paz.

\* Si tiene más metas de producto, adicionar la información.

Certificamos que la información aquí suministrada ha sido verificada y cuenta con todos los soportes respectivos, los cuales reposan en la dependencia responsable del proyecto.

Periodo de seguimiento: Enero – Diciembre de la vigencia 2021

Fecha elaboración: (06-01-2022)

Atentamente,

**Fernando Herney Valens Upegui**

Cargo: Profesional Especializado.

Correo electrónico: fvalens@valledelcauca.gov.co.

**Orlando Riascos Ocampo**

Cargo: Secretario de Paz Territorial y Reconciliación.

Correo electrónico: oriascos@valledelcauca.gov.co.