

 	GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	
	INFORME DE CIERRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN - BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO	Página 1 de 4

COD. MR	DESCRIPCIÓN DE META DE RESULTADO
MR20401001	Mantener en 3 componentes del modelo de gestión territorial para la paz en funcionamiento anualmente

DEPENDENCIA	COD. PI	COD. BPIN	NOMBRE PROYECTO
Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación	PI43101263	2020003760352	Fortalecimiento del Consejo Departamental Paz, Reconciliación y Convivencia en el Valle del Cauca.

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

RESULTADOS DEL PROYECTO
INFORME DE CIERRE DE LA VIGENCIA (ACUMULADO)

REPORTE FINANCIERO DEL PROYECTO				
APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE
\$52.800.000	\$52.800.000	\$52.800.000	\$52.800.000	0

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE MR	MR20401001 Mantener en 3 componentes del modelo de gestión territorial para la paz en funcionamiento anualmente		
MR PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	3	AVANCE DE LA MR EN LA VIGENCIA	3

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE MP	MP PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	AVANCE DE LA MP PARA LA VIGENCIA
MP204010100101. Operativizar 1 consejo departamental de paz territorial en el departamento	1	1

Justificación de los logros y metas (avance físico y de gestión reportado) conforme a su ejecución financiera:

- Se cumplió con el número reglamentario de sesiones ordinarias al año establecidas en el Decreto ley 885/2017 y la Ordenanza 540 de 2020. Para el periodo de éste proyecto enero a junio se desarrollaron las siguientes sesiones:

Fecha	No. Sesión	Tipo de Sesión	Tema Abordado	Observaciones
19 de abril de 2021	1	Ordinaria	Presentación de la propuesta final del Plan de Acción para aprobación.	Participación del Alto Comisionado para la Paz, Dr. Miguel Antonio Ceballos Arévalo, Participación del Arzobispo de Cali, Monseñor Jesús Darío Monsalve, acerca de la dinámica de la paz urbana en Cali. Participación del Secretario de Paz



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

INFORME DE CIERRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN
- BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL
DEPARTAMENTO

Página 2 de 4

12 de mayo de 2021	1	Extraordinaria	Paz Urbana	Sesión extraordinaria debido a la gravedad de los hechos que se vienen presentando y que representan una clara violación a los DDHH, el CDPRC VDC en representación de la sociedad civil y la institucionalidad, comparten con la opinión pública su posición y rechazo contundente a las expresiones de violencia cada día más complejas y delicadas.	Territorial, Dr. Orlando Riascos Ocampo, acerca del desarrollo de la Paz Urbana en el Valle del Cauca. Reflexiones sobre la Manifestación Pacífica y la situación actual del paro en los territorios Socialización de avances para la gestión de medios de identificación Verificación y entrega de oficio en PDF de certificación a consejeros y consejeras de paz para el ejercicio de sus actividades en el territorio. Encuentro presencial del consejo de paz
29 de junio de 2021	2	Ordinaria		Abordaje de Temas de la paz urbana y su contexto, y el fortalecimiento de los Consejos Territoriales de Paz	Presentación del Plan de inversiones, Carnetización y presentación del borrador de la agenda del primer encuentro presencial de los miembros del consejo. A cargo de Marcela García, Secretaria Técnica. Informe sobre el avance de las mesas de diálogo en el marco del Paro Nacional en el Valle del Cauca. A cargo de Walter Camilo Murcia, Secretario de Seguridad y Convivencia. Informe del estado de Conformación y Funcionamiento de los Consejos Municipales de Paz, Reconciliación y Convivencia del Valle del Cauca. A cargo de Carmen Quiñonez, Oficina del Alto Comisionado para la Paz OACP. Informe del estado de Conformación y Funcionamiento de los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia del orden nacional. A cargo de Daysi Apańcio, Presidenta del Consejo Nacional de Paz.



**GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA**

**INFORME DE CIERRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN
- BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL
DEPARTAMENTO**

Página 3 de 4

• Los temas abordados fueron pertinentes para la construcción de paz del departamento. Existe una evaluación positiva frente a la gestión de la secretaría técnica compartida para el desarrollo de las sesiones.

- Se logró dar cumplimiento a la instalación y funcionamiento del Comité Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia.
- Se logró brindar acompañamiento a municipios en la constitución y fortalecimiento de los Consejos Municipales de Paz, Reconciliación y Convivencia del valle del Cauca.

Fecha	No. Sesión	Tipo de Sesión	Tema Abordado	Observaciones
26 de febrero de 2021	1	Ordinaria	Acto de Instalación del Comité Departamental De Paz, Reconciliación y Convivencia del Valle del Cauca	Contextualización de la Ordenanza y Reglamento interno Presentación de los 11 Delegados al Comité Elección de los nuevos miembros del Comité Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia del Valle del Cauca Elección de la Secretaría técnica Instalación oficial del nuevo Comité Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia del Valle del Cauca 2021 Presentación del Informe del proceso de construcción del Plan de acción (A cargo de Diego Arias- Proyecto Conpaz Secretariado Nacional de Pastoral social)
26 de mayo de 2021	2	Ordinaria	Presentación del Plan de Acción General del Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia del Valle del Cauca 2021.	Presentación de propuesta de financiación (A cargo de Diego Arias- Proyecto Conpaz) Priorización de Actividades a Realizar según Plan de Acción General del Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia del Valle del Cauca 2021.

- Se llevó a cabo Acto de conmemoración del día de la solidaridad del día nacional de las víctimas en articulación con el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Unidad de Víctimas, el Secretariado Nacional de Pastoral Social, Asamblea Departamental y Comisión de la Verdad.
- El 12 de abril se conmemoró el fatídico secuestro de los diputados del Valle.
- 18 de junio acto de conmemoración de asesinato de los diputados del Valle.
-

Indicar las restricciones y limitaciones (si las ha tenido), así como justificación de no ejecución (presupuesto disponible a corte 31 de diciembre de 2021):

- Se logró crear por cada una de las 7 comisiones de trabajo un plan de acción, no obstante, debido al Paro Nacional y estallido social ocurrido en Cali, se dispersó el accionar desde las comisiones, siendo necesario proponer un plan de acción priorizado para ejecutar en el segundo semestre de 2021.



**GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA**

**INFORME DE CIERRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN
- BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL
DEPARTAMENTO**

Página 4 de 4

Evidencias:

**Informes de gestión de los contratos: 1.420.12.14-0058; 1.420.12.14-0057; 1.420.12.14-0052
publicados en Secop II.**

* Si tiene más metas de producto, adicionar la información.

Certificamos que la información aquí suministrada ha sido verificada y cuenta con todos los soportes respectivos, los cuales reposan en la dependencia responsable del proyecto.

Periodo de seguimiento: Inicia (ENERO) – Final (JUNIO) de la vigencia 2021

Fecha elaboración: (06 de enero de 2022)

Atentamente,

ALEXIS PERDOMO YOSA

Cargo: Profesional Universitario

Correo electrónico: aperdomo@valledelcauca.gov.co

ORLANDO RIASCOS OCAMPO

Cargo: Secretario de Despacho

Correo electrónico: oriascos@valledelcauca.gov.co