



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

INFORME DE CIERRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN
- BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL
DEPARTAMENTO

Página 1 de 3

COD. MR	DESCRIPCIÓN DE META DE RESULTADO
MR20401001	Mantener en 3 componentes del modelo de gestión territorial para la paz en funcionamiento anualmente.

DEPENDENCIA	COD. PI	COD. BPIN	NOMBRE PROYECTO
Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación	PI43101764	2021003760125	Fortalecimiento del Observatorio para la Paz en el Valle del Cauca.

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

RESULTADOS DEL PROYECTO

INFORME DE CIERRE DE LA VIGENCIA (ACUMULADO)

REPORTE FINANCIERO DEL PROYECTO

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE
441.900.000	441.900.000	441.900.000	408.900.000	33.000.000

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE MR	MR20401001. Mantener en 3 componentes del modelo de gestión territorial para la paz en funcionamiento anualmente		
MR PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	3	AVANCE DE LA MR EN LA VIGENCIA	3

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE MP	MP PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	AVANCE DE LA MP PARA LA VIGENCIA
MP204010400101 Operativizar un observatorio de paz para la toma de decisiones.	1	100 %

Justificación de los logros y metas (avance físico y de gestión reportado) conforme a su ejecución financiera:

Se avanzó en la elaboración del documento de propuesta del Plan Estratégico del Observatorio para la Paz del Valle del Cauca vigencia 2021-2024, incluyendo antecedentes, matriz DOFA, balance de resultados, referentes conceptuales, marco legal, direccionamiento estratégico, modelo de gestión, alcance, proyección del Observatorio y conceptualización de las unidades de pensamiento, que son áreas estructuradas en categorías de análisis, integradas por equipos de trabajo, en las cuales se



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

INFORME DE CIERRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN
- BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL
DEPARTAMENTO

Página 2 de 3

recopila, consolida, procesa y analiza información, con el objeto de producir conocimiento, para orientar la toma de decisiones.

Asimismo, se avanzó en la identificación de actores aliados en la academia y se consolidó una base de datos actualizados de grupos de investigación potenciales para el intercambio de información.

También, se elaboró el procedimiento de producción de documentos y/o piezas de comunicación del Observatorio para la Paz y el formato de caracterización de productos y/o piezas de comunicación del Observatorio para la Paz, los cuales fueron aprobados por MIPG en el mes de diciembre de 2021, con el fin de responder a la necesidad de formalizar la manera en la que se generan productos que surgen del Observatorio, estableciendo los parámetros claros.

Durante el periodo, se elaboraron y publicaron las ediciones N° 6, 7, 8, 9 y 10 del boletín mensual En-claves de Paz 2021.

Además, se realizaron acciones de acercamiento a instituciones de educación superior con el fin de suscribir acuerdos de intercambio de información y gestión del conocimiento con cuatro universidades del Valle del Cauca: Javeriana, UAO, Universidad Católica y Univalle, logrando tener la proyección de un memorando de entendimiento y una estrategia de intercambio de información con universidades aliadas.

También, se realizó el evento tipo foro denominado HACIA UN CAMPO COLOMBIANO: UNA MIRADA DESDE EL VALLE DEL CAUCA, CINCO AÑOS DESPUÉS DE LA FIRMA DEL ACUERDO FINAL DE PAZ, el cual se llevó a cabo el 23 de noviembre de 2021, en el municipio de Tuluá. Producto de este evento, se elaboró el documento de las memorias.

Adicionalmente, se adelantaron acciones para el seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz en el Valle del Cauca. Para esto, se avanzó en un informe con la línea base de la implementación de todos los puntos de dicho acuerdo, a nivel nacional y se elaboró una matriz con las necesidades de información de la implementación a nivel departamental.

Además, se elaboraron dos documentos investigativos denominados (1) Recuperación de Narrativas de Memoria Histórica: Los jóvenes bugueños en el estallido social de abril de 2021 y (2) Minería ilegal, peligro en crecimiento.



Indicar las restricciones y limitaciones (si las ha tenido), así como justificación de no ejecución (presupuesto disponible a corte 31 de diciembre de 2021):

El presupuesto que quedó disponible a 31 de diciembre de 2021, correspondiente a \$33.000.000, fue comprometido a través de un contrato interadministrativo con Corpovalle N° 1.420.12.19.0139 del 10 de noviembre de 2021, bajo el CDP 3500007742 RPC 4500034923. En tal sentido, sí se ejecutó, pero el saldo quedó en cuentas por pagar.

Evidencias:

Anexo 01 – Documento de trabajo del Plan Estratégico del Observatorio

Anexo 02 – Base de datos grupos de investigación universidades

 	GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="529 327 1187 413" style="text-align: center;"> INFORME DE CIERRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN - BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO </td> <td data-bbox="1187 327 1435 413" style="text-align: center;"> Página 3 de 3 </td> </tr> </table>	INFORME DE CIERRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN - BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO	Página 3 de 3
INFORME DE CIERRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN - BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO	Página 3 de 3		

Anexo 03 – Procedimiento PR-M6-P2-04 V01 Producción de documentos y/o piezas de comunicación del Observatorio para la Paz
Anexo 04 – Formato FO-M6-P2-02 V01 Caracterización de productos del Observatorio para la Paz.
Anexo 05 – Ediciones 6, 7, 8, 9 y10 del Boletín En-claves de Paz 2021.
Anexo 06 – Proyecto de Memorando de entendimiento.
Anexo 07 – Memorias del foro 23 de noviembre en Tuluá
Anexo 08 – Listado de asistencia foro 23 noviembre Tuluá
Anexo 09 – Propuesta de estrategia de intercambio de información
Anexo 10 – Memorias del evento Foro 23 nov Tuluá
Anexo 11 – Avance del informe de seguimiento al Acuerdo de Paz
Anexo 12 – Matriz de necesidades de información para el seguimiento al Acuerdo de Paz
Anexo 13 – Los jóvenes bugueños en el estallido social de abril 2021
Anexo 14 – Minería ilegal, peligro en crecimiento.
Anexo 15 - Sistematización de la estrategia de intercambio de información con Universidades

Certificamos que la información aquí suministrada ha sido verificada y cuenta con todos los soportes respectivos, los cuales reposan en la dependencia responsable del proyecto.

Periodo de seguimiento: Julio – Diciembre de la vigencia 2021

Fecha elaboración: (04/enero/2022)

Atentamente,


Laura Daniela Manrique Salazar

Cargo: Profesional universitario

Correo electrónico: Lmanrique@valledelcauca.gov.co


Orlando Riascos

Cargo: Secretario de Paz Territorial y Reconciliación

Correo electrónico: oriascos@valledelcauca.gov.co