

		DESPACHO			CANTIDAD DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES			FECHAS DD/MM/AAAA		PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES QUE NO SE HICIERON Y QUE SE DEBEN REALIZAR EN LA PROXIMA VIGENCIA	NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD
FECHA DE ELABORACION:	DEPENDENCIA: (SUBSECRETARIA / AREA / OFICINA)	Oficina Asesora de Planeación Educativa									
28/06/2024		No.	PROYECTO Y/O ACTIVIDADES	INDICADOR DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDADES	VALOR ESPERADO AL 30 DE JUNIO	VALOR ALCANZADO AL 30 DE JUNIO	% DE CUMPLIMIENTO	INICIO DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD	FINAL DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD		
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	1	EVALUACIÓN FINAL DEL PLAN INDICATIVO Y DE ACCION DE LA SED AÑO 2023. Recolección de información en las áreas de la Sed para la evaluación de las metas de resultado y de producto año 2023.	No. de Metas de Resultado + No. De metas de producto con información registrada	77	77	100%	1/28/2024	1/28/2024	Liliana del Socorro Mier Angel	
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	2	EVALUACIÓN FINAL DEL PLAN INDICATIVO Y DE ACCION DE LA SED AÑO 2023. Análisis del avance físico de las metas de resultado y de producto	No. de Metas de Resultado + No. De metas de producto analizadas	77	77	100%	2/1/2024	2/1/2024	Liliana del Socorro Mier Angel	
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	3	EVALUACIÓN FINAL DEL PLAN INDICATIVO Y DE ACCION DE LA SED AÑO 2023. Análisis de la información cualitativa de las metas de resultado y de producto	No. de Metas de Resultado + No. De metas de analizadas en su parte cualitativa	77	77	100%	2/8/2024	2/8/2024	Liliana del Socorro Mier Angel	
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	4	EVALUACIÓN FINAL DEL PLAN INDICATIVO Y DE ACCION DE LA SED AÑO 2023. Análisis financiero	No. de Metas de Resultado + No. De metas de analizadas financieramente	77	77	100%	2/18/2024	2/18/2024	Liliana del Socorro Mier Angel	
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	5	EVALUACIÓN FINAL DEL PLAN INDICATIVO Y DE ACCION DE LA SED AÑO 2023. Elaboración del informe	No. Informes elaborados	1	1	100%	2/28/2024	2/28/2024	Liliana del Socorro Mier Angel	
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	6	EVALUACIÓN FINAL DEL PLAN INDICATIVO Y DE ACCION DE LA SED AÑO 2023. Socialización en la SED mediante publicación en la página web	No. Areas (Subsecretarías + dirección técnica) a las que se les socializó los resultados	4	4	100%	2/9/2024	2/9/2024	Liliana del Socorro Mier Angel	
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	7	EVALUACIÓN FINAL DEL PLAN INDICATIVO Y DE ACCION DE LA SED AÑO 2023. Remisión de la información al Departamento Administrativo de Planeación	Informes remitidos (Incluye formato PIPA, Evaluación cualitativa de las metas y análisis)	1	1	100%	2/10/2024	2/10/2024	Liliana del Socorro Mier Angel	

 <p>Departamento del Valle del Cauca Gobernación</p>	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN POR ÁREA						Código: FO-SP-M1-P1-02-02	
							Versión: 01	
							Fecha de Aprobación: 12/12/2019	
							Página: 1 de 1	

				VIGENCIA		AÑO		2024		PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES QUE NO SE HICIERON Y QUE SE DEBEN REALIZAR EN LA PROXIMA VIGENCIA	NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD
FECHA DE ELABORACION:	DEPENDENCIA: (SUBSECRETARIA / AREA / OFICINA)	DESPACHO		CANTIDAD DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES			FECHAS DD/MM/AAAA				
28/06/2024		Oficina Asesora de Planeación Educativa		VALOR ESPERADO AL 30 DE JUNIO	VALOR ALCANZADO AL 30 DE JUNIO	% DE CUMPLIMIENTO	INICIO DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD	FINAL DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD			
PROGRAMAS	META DE RESULTADO	No.	PROYECTO Y/O ACTIVIDADES	INDICADOR DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDADES							
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	8	ACOMPANAMIENTO A LAS AREAS DE LA SED AÑO 2024 EN LA FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO COMPONENTE EDUCACION. Alistamiento inicial Plan de Desarrollo Departamental	No. Reuniones de asesoría técnica	3	3	100%	12/20/2024	12/20/2024		Liliana del Socorro Mier Angel
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	9	LA SED AÑO 2024 EN LA FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO COMPONENTE EDUCACION. Socialización de las líneas estratégicas territoriales, objetivos estratégicos, metas estratégicas, Programas y Subprogramas	No. Reuniones de asesoría técnica	3	2	67%	12/20/2024	12/20/2024		Liliana del Socorro Mier Angel
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	10	ACOMPANAMIENTO A LAS AREAS DE LA SED AÑO 2024 EN LA FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO COMPONENTE EDUCACION. Definición de las metas de metas de resultado y de producto	No. Reuniones de asesoría técnica	3	3	100%	12/20/2024	12/20/2024		Liliana del Socorro Mier Angel
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	11	ACOMPANAMIENTO A LAS AREAS DE LA SED AÑO 2024 EN LA FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO COMPONENTE EDUCACION. Definición de las metas de producto por fuente de financiación	No. Reuniones de asesoría técnica	6	6	100%	12/20/2024	12/20/2024		Liliana del Socorro Mier Angel
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	12	LA SED AÑO 2024 EN LA FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO COMPONENTE EDUCACION. Remisión de la información al Departamento Administrativo de Planeación	Informes remitidos a Planeación Departamental	4	4	100%	12/20/2024	12/20/2024		Liliana del Socorro Mier Angel
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	15	BOLETIN ESTADISTICO 2023 AJUSTE Y/O ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN	Cantidad de instrumentos ajustados y/o elaborados (para 3 subsecretarías y dirección técnica)	4	4	100%	1/11/2024	1/11/2024		Liliana del Socorro Mier Angel
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	16	BOLETIN ESTADISTICO 2023 SOCIALIZACIÓN A LAS AREAS DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN	Cantidad de áreas a las que se les socializaron los instrumentos (Subdirecciones y dirección técnica)	4	4	100%	1/20/2024	1/20/2024		Liliana del Socorro Mier Angel

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN POR ÁREA						Código: FO-SP-M1-P1-02-02			
								Versión: 01			
								Fecha de Aprobación: 12/12/2019			
								Página: 1 de 1			
				VIGENCIA		AÑO		2024			
FECHA DE ELABORACION:	DEPENDENCIA: (SUBSECRETARIA / AREA / OFICINA)	DESPACHO			CANTIDAD DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES			FECHAS DD/MM/AAAA		PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES QUE NO SE HICIERON Y QUE SE DEBEN REALIZAR EN LA PROXIMA VIGENCIA	NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD
28/06/2024		Oficina Asesora de Planeación Educativa									
PROGRAMAS	META DE RESULTADO	No.	PROYECTO Y/O ACTIVIDADES	INDICADOR DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDADES	VALOR ESPERADO AL 30 DE JUNIO	VALOR ALCANZADO AL 30 DE JUNIO	% DE CUMPLIMIENTO	INICIO DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD	FINAL DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD		
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	17	BOLETIN ESTADISTICO 2023 Recolección de información sociodemográfica	Base de datos de información sociodemográfica elaborada	3	3	100%	1/20/2024	1/20/2024		Liliana del Socorro Mier Angel Hector Fabio Iondoño
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	18	BOLETIN ESTADISTICO 2023 Recolección de indicadores solicitados	Numero de areas que reportan la informacion a la oficina de planeacion educativa	3	3	100%	2/12/2024	2/12/2024		Liliana del Socorro Mier Angel Hector Fabio Iondoño
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	19	BOLETIN ESTADISTICO 2023 Análisis de los indicadores recopilados	% de indicadores analizados	100%	100%	100%	3/10/2024	3/10/2024		Liliana del Socorro Mier Angel Hector Fabio Iondoño
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	20	BOLETIN ESTADISTICO 2023 Elaboración del informe final	No. De informes realizados	1	1	100%	3/11/2024	3/11/2024		Liliana del Socorro Mier Angel Hector Fabio Iondoño
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	21	BOLETIN ESTADISTICO 2023 Socialización del informe final	Cantidad de áreas a las que se les socializó el informe final	0	0				PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	Liliana del Socorro Mier Angel Hector Fabio Iondoño
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	22	BOLETIN ESTADISTICO 2023 Publicación del informe final en la página web	No. Informes opublicados en la página web	0	0				PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	Liliana del Socorro Mier Angel Hector Fabio Iondoño
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	23	SEGUIMIENTO Y EVALUACION TRIMESTRAL DEL PLAN INDICATIVO Y DE ACCION DE LA SED AÑO 2024. Recolección de informacion en las areas de la Sed para el seguimiento y evaluacion de las metas de resultado y de producto año 2024	No. Informes consolidados	1	1	100%	2/19/2024	2/19/2024		Jose Luis Argote Vega

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación		SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN POR ÁREA						Código: FO-SP-M1-P1-02-02		Versión: 01		Fecha de Aprobación: 12/12/2019		Página: 1 de 1	
FECHA DE ELABORACION:		DEPENDENCIA: (SUBSECRETARIA / AREA / OFICINA)		DESPACHO		CANTIDAD DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES			FECHAS DD/MM/AAAA		PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES QUE NO SE HICIERON Y QUE SE DEBEN REALIZAR EN LA PROXIMA VIGENCIA	NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD			
28/06/2024				Oficina Asesora de Planeación Educativa		VALOR ESPERADO AL 30 DE JUNIO	VALOR ALCANZADO AL 30 DE JUNIO	% DE CUMPLIMIENTO	INICIO DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD	FINAL DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD					
PROGRAMAS	META DE RESULTADO	No.	PROYECTO Y/O ACTIVIDADES	INDICADOR DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDADES	VALOR ESPERADO AL 30 DE JUNIO	VALOR ALCANZADO AL 30 DE JUNIO	% DE CUMPLIMIENTO	INICIO DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD	FINAL DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD						
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	24	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN INDICATIVO Y DE ACCION DE LA SED AÑO 2024. Análisis del avance físico de las metas de resultado y de producto	No. Informes consolidados	1	1	100%	2/22/2024	2/22/2024		Liliana del Socorro Mier Angel				
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	25	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN INDICATIVO Y DE ACCION DE LA SED AÑO 2024. Análisis de la información cualitativa de las metas de resultado y de producto	No. De informes realizados	1	1	100%	3/4/2024	3/4/2024		Liliana del Socorro Mier Angel				
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	26	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN INDICATIVO Y DE ACCION DE LA SED AÑO 2024. Análisis financiero	No.informes financieros consolidados	1	1	100%	3/16/2024	3/16/2024		Liliana del Socorro Mier Angel				
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	27	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN INDICATIVO Y DE ACCION DE LA SED AÑO 2024. Elaboración del informe	Acta de inicio firmada	1	1	100%	4/10/2024	4/10/2024		Liliana del Socorro Mier Angel				
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	28	FORMULACION DEL PLAN SECTORIAL Consolidacion de la informacion para la elaboracion del Plan Sectorial	No. Informes compilados	2	2	100%	4/12/2024	4/12/2024		Liliana del Socorro Mier Angel				
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	29	FORMULACION DEL PLAN SECTORIAL Analisis de la informacion para la elaboracion del Plan Sectorial	Cantidad de áreas a las que se les socializó el informe final	4	4	100%	6/11/2024	6/11/2024		Liliana del Socorro Mier Angel				
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	30	FORMULACION DEL PLAN SECTORIAL Analisis de la informacion para el diagnostico estrategico del sector educativo	No. diagnósticos publicados en la página web	1	1	100%	6/30/2024	6/30/2024		Liliana del Socorro Mier Angel				

		VIGENCIA			AÑO		2024		PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES QUE NO SE HICIERON Y QUE SE DEBEN REALIZAR EN LA PROXIMA VIGENCIA	NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD	
FECHA DE ELABORACION:	DEPENDENCIA: (SUBSECRETARIA / AREA / OFICINA)	DESPACHO			CANTIDAD DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES			FECHAS DD/MM/AAAA			
28/06/2024		Oficina Asesora de Planeación Educativa									
PROGRAMAS	META DE RESULTADO	No.	PROYECTO Y/O ACTIVIDADES	INDICADOR DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDADES	VALOR ESPERADO AL 30 DE JUNIO	VALOR ALCANZADO AL 30 DE JUNIO	% DE CUMPLIMIENTO	INICIO DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD	FINAL DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD		
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	36	POAI 2025 Recolección de información en las áreas de la Sed	No. de Metas de Resultado + No. De metas de producto con información registrada	0					PARA EL SEGUNDO SEMESTRE Liliana del Socorro Mier Angel	
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	37	POAI 2025 Análisis financiero	No. de Metas de Resultado + No. De metas de producto analizadas financieramente	0					PARA EL SEGUNDO SEMESTRE Liliana del Socorro Mier Angel	
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	38	POAI 2025 Propuesta de POAI 2025	Propuesta de POAI elaborada	0					PARA EL SEGUNDO SEMESTRE Liliana del Socorro Mier Angel	
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	39	POAI 2025 Socialización y ajustes al documento	Propuesta de POAI Socializado y ajustada	0					PARA EL SEGUNDO SEMESTRE Liliana del Socorro Mier Angel	
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	40	POAI 2025 Remisión del documento al Dpto Activo de Planeación	Informes remitidos	0					PARA EL SEGUNDO SEMESTRE Liliana del Socorro Mier Angel	
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	41	PLAN DE ACCION POR AREA AÑO 2024 Recopilación de la información de las áreas, con datos POAI 2024	% de áreas de áreas que entregan la información	100%	100%	100%	2/13/2024	2/14/2024	Héctor Fabio Londoño	
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	42	PLAN DE ACCION POR AREA AÑO 2024 Revisión de la información de las áreas, con datos POAI 2024	% de informes revisados	100%	100%	100%	2/15/2024	2/15/2024	Héctor Fabio Londoño	

		VIGENCIA			AÑO		2024		PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES QUE NO SE HICIERON Y QUE SE DEBEN REALIZAR EN LA PROXIMA VIGENCIA	NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD	
FECHA DE ELABORACION:	DEPENDENCIA: (SUBSECRETARIA / AREA / OFICINA)	DESPACHO			CANTIDAD DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES			FECHAS DD/MM/AAAA			
28/06/2024		Oficina Asesora de Planeación Educativa									
PROGRAMAS	META DE RESULTADO	No.	PROYECTO Y/O ACTIVIDADES	INDICADOR DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDADES	VALOR ESPERADO AL 30 DE JUNIO	VALOR ALCANZADO AL 30 DE JUNIO	% DE CUMPLIMIENTO	INICIO DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD	FINAL DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD		
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	43	PLAN DE ACCION POR AREA AÑO 2024 Publicación de los planes de acción, con datos POAI 2024	% de planes de acción publicados	100%	100%	100%	2/16/2024	2/16/2024	Héctor Fabio Londoño	
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	44	PLAN DE ACCION POR AREA AÑO 2024 Informe de seguimiento, con datos POAI 2024	No. De informes elaborados	100%	100%	100%	2/16/2024	2/16/2024	Héctor Fabio Londoño	
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	45	EVALUACION AL PLAN DE ACCION POR AREA AÑO 2024 Recopilación de la información de las áreas, Seguimiento al primer semestre 2024	% de áreas que entregan la información				7/4/2024		PARA EL SEGUNDO SEMESTRE Héctor Fabio Londoño	
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	46	EVALUACION AL PLAN DE ACCION POR AREA AÑO 2024 Revisión de la información del seguimiento al PAA2024 primer semestre de las áreas	% de informes revisados				7/12/2024		PARA EL SEGUNDO SEMESTRE Héctor Fabio Londoño	
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	47	EVALUACION AL PLAN DE ACCION POR AREA AÑO 2024 Informe de seguimiento al PAA2024 primer semestre de las áreas	% de EVALUACIONES de acción publicados				7/15/2024		PARA EL SEGUNDO SEMESTRE Héctor Fabio Londoño	
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	48	EVALUACION AL PLAN DE ACCION POR AREA AÑO 2024 Publicación del seguimiento al PAA2024 primer semestre de las áreas	Informe de seguimiento primer semestre año 2024 publicado				7/20/2024		PARA EL SEGUNDO SEMESTRE Héctor Fabio Londoño	
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	49	PLAN DE ACCION POR AREA AÑO 2024 CON PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 Recopilación ajuste de la información de las áreas, con nuevas metas 2024	% de áreas de areas que entregan la información				7/4/2024		PARA EL SEGUNDO SEMESTRE Héctor Fabio Londoño	

 <p>Departamento del Valle del Cauca Gobernación</p>	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN POR ÁREA						Código: FO-SP-M1-P1-02-02	
							Versión: 01	
							Fecha de Aprobación: 12/12/2019	
							Página: 1 de 1	

						VIGENCIA	AÑO	2024	PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES QUE NO SE HICIERON Y QUE SE DEBEN REALIZAR EN LA PROXIMA VIGENCIA	NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD	
FECHA DE ELABORACION:	DEPENDENCIA: (SUBSECRETARIA / AREA / OFICINA)	DESPACHO			CANTIDAD DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES			FECHAS DD/MM/AAAA			
28/06/2024		Oficina Asesora de Planeación Educativa			VALOR ESPERADO AL 30 DE JUNIO	VALOR ALCANZADO AL 30 DE JUNIO	% DE CUMPLIMIENTO	INICIO DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD			FINAL DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD
PROGRAMAS	META DE RESULTADO	No.	PROYECTO Y/O ACTIVIDADES	INDICADOR DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDADES							
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	50	PLAN DE ACCION POR AREA AÑO 2024 CON PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 Revisión de la información de las áreas, con nuevas metas 2024	% de informes revisados				7/15/2024		PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	Héctor Fabio Londoño
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	51	PLAN DE ACCION POR AREA AÑO 2024 CON PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 Publicación de los planes de acción, con nuevas metas 2024	% de planes de acción publicados				7/20/2024		PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	Héctor Fabio Londoño
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	52	EVALUACION AL PLAN DE ACCION POR AREA AÑO 2024 Recopilación de la información de las áreas, Seguimiento al PAA 2024 final del año	% de áreas que entregan la información				12/3/2024		PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	Héctor Fabio Londoño
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	53	EVALUACION AL PLAN DE ACCION POR AREA AÑO 2024 Revisión de la información del seguimiento final al PAA2024	% de informes revisados				12/16/2024		PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	Héctor Fabio Londoño
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	54	EVALUACION AL PLAN DE ACCION POR AREA AÑO 2024 Informe de seguimiento final al PAA2024	% de planes de acción publicados				12/19/2024		PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	Héctor Fabio Londoño
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	55	EVALUACION AL PLAN DE ACCION POR AREA AÑO 2024 Publicación del seguimiento final al PAA2024	% de planes de acción publicados				12/22/2024		PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	Héctor Fabio Londoño
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	56	REGISTRO Y ANALISIS DE VIABILIDAD DE PROYECTOS DE LA SED- Recibir las estrategias definidas en la planeación de la Secretaría y las iniciativas relacionadas con programas y proyectos y verificar que estén completas	No. de proyectos presentados	24	24	100%	1/2/2024	6/30/2024		Robynson Sandoval Rebolledo

		VIGENCIA			AÑO		2024		PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES QUE NO SE HICIERON Y QUE SE DEBEN REALIZAR EN LA PROXIMA VIGENCIA	NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD	
FECHA DE ELABORACION:	DEPENDENCIA: (SUBSECRETARIA / AREA / OFICINA)	DESPACHO			CANTIDAD DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES			FECHAS DD/MM/AAAA			
28/06/2024		Oficina Asesora de Planeación Educativa			VALOR ESPERADO AL 30 DE JUNIO	VALOR ALCANZADO AL 30 DE JUNIO	% DE CUMPLIMIENTO	INICIO DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD			FINAL DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD
PROGRAMAS	META DE RESULTADO	No.	PROYECTO Y/O ACTIVIDADES	INDICADOR DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDADES	VALOR ESPERADO AL 30 DE JUNIO	VALOR ALCANZADO AL 30 DE JUNIO	% DE CUMPLIMIENTO	INICIO DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD	FINAL DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD		
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	57	Analizar la viabilidad de las iniciativas de programas y proyectos	No. de proyectos analizados	24	24	100%	1/2/2024	6/30/2024	Robynson Sandoval Rebolledo	
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	58	REGISTRO Y ANALISIS DE VIABILIDAD DE PROYECTOS DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS - Recibir las estrategias definidas en la planeación de la Secretaría y las iniciativas relacionadas con programas y proyectos y verificar que estén completas	No. de proyectos presentados	12	12	100%	1/2/2024	6/30/2024	Robynson Sandoval Rebolledo	
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	59	Analizar la viabilidad de las iniciativas de programas y proyectos de las Entidades Descentralizadas	No. de proyectos analizados	12	12	100%	1/2/2024	6/30/2024	Robynson Sandoval Rebolledo	
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	60	FORMULACIÓN DETALLADA Y REGISTRO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS Radicar el proyecto en el Banco Regional de Proyectos con la ficha de estadísticas básica de inversión EBI generada	No. de proyectos radicados en el Banco Regional de Proyectos	24	24	100%	1/2/2024	6/30/2024	Robynson Sandoval Rebolledo	
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	61	Verificar el registro de los proyectos en el Banco Regional de Proyectos	No. de proyectos registrados en el Banco Regional de Proyectos	24	24	100%	1/2/2024	6/30/2024	Robynson Sandoval Rebolledo	
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	62	FORMULACION DETALLADA Y REGISTRO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (Entidades Descentralizadas) Radicar el proyecto en el Banco Regional de Proyectos con la ficha de estadísticas básica de inversión EBI generada	No. de proyectos radicados en el Banco Regional de Proyectos	12	12	100%	1/2/2024	6/30/2024	Robynson Sandoval Rebolledo	
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	63	Verificar el registro de los proyectos en el Banco Regional de Proyectos (Entidades Descentralizadas)	No. de proyectos registrados en el Banco Regional de Proyectos	12	12	100%	1/2/2024	6/30/2024	Robynson Sandoval Rebolledo	

		VIGENCIA			AÑO		2024		PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES QUE NO SE HICIERON Y QUE SE DEBEN REALIZAR EN LA PROXIMA VIGENCIA	NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD	
FECHA DE ELABORACION:	DEPENDENCIA: (SUBSECRETARIA / AREA / OFICINA)	DESPACHO			CANTIDAD DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES			FECHAS DD/MM/AAAA			
28/06/2024		Oficina Asesora de Planeación Educativa			VALOR ESPERADO AL 30 DE JUNIO	VALOR ALCANZADO AL 30 DE JUNIO	% DE CUMPLIMIENTO	INICIO DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD			FINAL DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD
PROGRAMAS	META DE RESULTADO	No.	PROYECTO Y/O ACTIVIDADES	INDICADOR DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDADES	VALOR ESPERADO AL 30 DE JUNIO	VALOR ALCANZADO AL 30 DE JUNIO	% DE CUMPLIMIENTO	INICIO DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD	FINAL DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD		
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	64	Capacitación a los Servidores publicos de la SED en la Formualción de Proyectos con la Metodología Genral Ajustda (MGA)	No. de Talleres Realizados	1	1	100%	5/2/2024	5/2/2024	Robynson Sandoval Rebolledo	
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	65	Seguimiento a Proyectos de Inversión DNP (SPI)	Un reporte mensual en el aplicativo SPI	6	6	100%	2/2/2024	6/30/2024	Audrey Campo	
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	66	Rendicion Aplicativo GESPROY - DNP	Un reporte mensual en el aplicativo GESPROY	6	6	100%	2/2/2024	6/30/2024	Grupo de Programas y Proyectos	
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	67	Seguimiento y reporte de la ejecucion de las actividades de los Proyectos de Regalias de las entidadesdesde descentralizadas, que tienen interventoría a cargo del Departamento en el Aplicativo GESPROY - DNP	Un reporte mensual en el aplicativo GESPROY	6	6	100%	2/2/2024	6/30/2024	Grupo de Programas y Proyectos	
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	68	Rendicion Aplicativo SIRECI - Contraloría General de la Nación	Un reporte mensual en el aplicativo SIRECI	6	6	100%	2/2/2024	6/30/2024	Robynson Sandoval Rebolledo	
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	69	CIERRE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS Verificar la finalización de los proyectos Aprobados con recursos en el Presupuesto de la presente vigencia fiscal.	No. Proyectos cerrados	0					PARA EL SEGUNDO SEMESTRE Robynson Sandoval Rebolledo	
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	70	Registro y Actualización de los Proyectos de Inversión de la Sed y las entidades descentralizadas en El Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas - SUIFP	No. Proyectos Registrados y Actualizados	24	24	100%	2/2/2024	6/30/2024	Robynson Sandoval Rebolledo	

 <p>Departamento del Valle del Cauca</p> <p>Gobernación</p>	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN POR ÁREA						Código: FO-SP-M1-P1-02-02	
							Versión: 01	
							Fecha de Aprobación: 12/12/2019	
							Página: 1 de 1	

							VIGENCIA	AÑO	2024	PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES QUE NO SE HICIERON Y QUE SE DEBEN REALIZAR EN LA PROXIMA VIGENCIA	NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD	
FECHA DE ELABORACION:	DEPENDENCIA: (SUBSECRETARIA / AREA / OFICINA)	DESPACHO			CANTIDAD DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES			FECHAS DD/MM/AAAA				
28/06/2024		Oficina Asesora de Planeación Educativa			VALOR ESPERADO AL 30 DE JUNIO	VALOR ALCANZADO AL 30 DE JUNIO	% DE CUMPLIMIENTO	INICIO DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD	FINAL DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD			
PROGRAMAS	META DE RESULTADO	No.	PROYECTO Y/O ACTIVIDADES	INDICADOR DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDADES	VALOR ESPERADO AL 30 DE JUNIO	VALOR ALCANZADO AL 30 DE JUNIO	% DE CUMPLIMIENTO	INICIO DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD	FINAL DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD			
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	71	CIERRE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN APLICATIVO El Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas - SUIFP - Cerrar la finalización de los proyectos Aprobados de la sed y entidades descentralizadas con recursos en el Presupuesto de la presente	No. De Proyectos cerrados	0						PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	Robynson Sandoval Rebolledo
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	72	Consolidación de las necesidades de asistencia técnica de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca	Informe de necesidades de asistencia técnica	1	1	100%	1/1/2024	1/15/2024			Lized Johana Meza Espinosa José Luis Montoya Correa
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	73	Recopilación de la información de los planes de asistencia técnica por área en el formato "Plan de Asistencia Técnica - PAT"	Documentos consolidados "Formato "FO-SP-M1-P1-02-03"	12	12	100%	2/15/2024	3/30/2024			Lized Johana Meza Espinosa José Luis Montoya Correa
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	74	Elaboración y consolidación del (Plan de Asistencia Técnica)	Número de planes de asistencia técnica elaborados y consolidados	1	1	100%	4/1/2024	4/30/2024			Lized Johana Meza Espinosa José Luis Montoya Correa
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	75	Publicación en pagina Web del documento PAT	Documento publicado	0	0					La publicación del documento se realizará luego de una actualización a Plan de Asistencia Técnica	Lized Johana Meza Espinosa José Luis Montoya Correa
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	76	Registro y consolidación de la información en el formato "Agenda Coordinada de Asistencia Técnica", establecido en el procedimiento" Coordinación de la Asistencia Técnica" (mensual)	Documento consolidado "Formato agenda coordinada de asistencia técnica"	6	6	100%	1/30/2024	6/30/2024			Lized Johana Meza Espinosa José Luis Montoya Correa
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	77	Publicación en pagina Web del documento agenda coordinada de AT.	Documento publicado	6	6	100%	2/1/2024	7/1/2024			Lized Johana Meza Espinosa José Luis Montoya Correa

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN POR ÁREA						Código: FO-SP-M1-P1-02-02		Versión: 01		Fecha de Aprobación: 12/12/2019		Página: 1 de 1	
						VIGENCIA		AÑO		2024		PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES QUE NO SE HICIERON Y QUE SE DEBEN REALIZAR EN LA PROXIMA VIGENCIA		NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD	
FECHA DE ELABORACION:		DESPACHO				CANTIDAD DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES			FECHAS DD/MM/AAAA						
28/06/2024		Oficina Asesora de Planeación Educativa													
PROGRAMAS	META DE RESULTADO	No.	PROYECTO Y/O ACTIVIDADES	INDICADOR DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDADES	VALOR ESPERADO AL 30 DE JUNIO	VALOR ALCANZADO AL 30 DE JUNIO	% DE CUMPLIMIENTO	INICIO DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD	FINAL DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD						
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	78	Recolección, registro y consolidación de la información suministrada por las áreas sobre la AT brindada en el formato "Informe de Ejecución de la Asistencia Técnica 2023", establecido en el subproceso "Seguimiento a la Asistencia Técnica". (Anual)	Documento consolidado FO-SP-M1-P1-02-06	1	1	100%	1/30/2024	4/1/2024			Lized Johana Meza Espinosa José Luis Montoya Correa			
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	79	Elaborar el informe de rendición de cuentas de las instituciones educativas año 2023	Documento elaborado y publicado	0					Se consolidará en el mes de agosto de 2024		Lized Johana Meza Espinosa José Luis Montoya Correa			
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	80	Elaboración de Portafolio de Servicios.	Documento elaborado y entregado	0					Se consolidará en el mes de agosto de 2024		Lized Johana Meza Espinosa José Luis Montoya Correa			
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	81	Publicación en página Web del documento Portafolio de Servicios.	Documento publicado	0					Se publicará en el mes de agosto de 2024		Lized Johana Meza Espinosa José Luis Montoya Correa			
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	82	Expedición de los lineamientos para la presentación de rendición de cuentas de las Instituciones oficiales 2024, de los municipios no certificados, mediante acto administrativo	Acto administrativo elaborado	0					Se expedirá en el mes de septiembre de 2024		Lized Johana Meza Espinosa José Luis Montoya Correa			
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	83	Socialización del acto administrativo de rendición de cuentas 2024 a las 148 IE oficiales de los Municipios no Certificados	No de socializaciones a las IE	0					Se realizará en el mes de octubre de 2024		Lized Johana Meza Espinosa José Luis Montoya Correa			
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	84	consolidación del Informe de Gestión y rendición de cuentas de la Secretaría de Educación Departamental 2020-2023	Informe de gestión y rendición de cuentas	100%	100%	100%	1/2/2024	6/30/2024	Se consolidará el informe parcial en diciembre de 2024.		Jose Luis Montoya Lized Johana Meza			

 <p>Departamento del Valle del Cauca</p> <p>Gobernación</p>		SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN POR ÁREA						Código: FO-SP-M1-P1-02-02		PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES QUE NO SE HICIERON Y QUE SE DEBEN REALIZAR EN LA PROXIMA VIGENCIA	NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD
								Versión: 01			
								Fecha de Aprobación: 12/12/2019			
								Página: 1 de 1			
							VIGENCIA	AÑO	2024		
FECHA DE ELABORACION:	DEPENDENCIA: (SUBSECRETARIA / AREA / OFICINA)	DESPACHO			CANTIDAD DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES			FECHAS DD/MM/AAAA			
28/06/2024		Oficina Asesora de Planeación Educativa									
PROGRAMAS	META DE RESULTADO	No.	PROYECTO Y/O ACTIVIDADES	INDICADOR DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDADES	VALOR ESPERADO AL 30 DE JUNIO	VALOR ALCANZADO AL 30 DE JUNIO	% DE CUMPLIMIENTO	INICIO DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD	FINAL DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD		
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	85	GESTIÓN DOCUMENTAL - Producción documental, Organización de Expedientes y Transferencias Documentales	% de cumplimiento de la Producción documental, Organización de Expedientes y Transferencias Documentales	100%	100%	100%	1/2/2024	6/30/2024		Jonath Sanchez
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	86	Seguimiento y radicacion a los proyectos de la SED y entidades descentralizadas y el correspondiente visto bueno al control previo dado por la gobernadora	% de cumplimiento del Seguimiento y radicacion a los proyectos de la SED y entidades descentralizadas y el correspondiente visto bueno al control previo dado por la gobernadora	100%	100%	100%	1/2/2024	6/30/2024		Jonath Sanchez
Pg50102_Educación_incluyente	MR50102001. Aumentar a 47 las Instituciones Educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno	87	Digitalizacion de documentos del grupo de planes, programas y proyectos en la plataforma (publico)	% de cumplimiento de la Digitalizacion de documentos del grupo de planes, programas y proyectos en la plataforma	100%	100%	100%	1/2/2024	6/30/2024		Jonath Sanchez
					CUMPLIMIENTO		100%				