

	CONTRATO DE OBRA N° 1.310.02-59.9-0323 FORMATO ACTA DE REUNION	Código	FOR-GI-011
		Fecha	Septiembre 2023
		Versión	0

INTERNA ()	EXTERNA (x)
--------------------	----------------------

PROCESO: Mejoramiento de las vías terciarias para el desarrollo social y económico del campo.	Fecha: __30/ __04/ __2024__ dd mm aaa	
Dependencia(s): Interventoría-Fundación universidad del valle, Consorcio Mantenimiento Terciario, representantes de la comunidad	Cuenca/ Municipio/ Lugar Cali- Gobernación	
Tema: Socialización inicio de obra – contrato de obra N° 1.310.02-59.8-0323 Frente Florida	Hora de Inicio: 9:00 am	Hora Final: 11:00 am

Objetivo de la reunión: Establecer acuerdos entre representantes de la comunidad y contratista
Agenda de la reunión: <ul style="list-style-type: none"> - Saludo de Bienvenida - Reflexión como abordar un conflicto - Características técnicas del proyecto y condiciones para contratación - Escuchar a cada representante comunidad, gobernación, interventoría y contratista - Acuerdos y compromisos

	CONTRATO DE OBRA N° 1.310.02-59.9-0323 FORMATO ACTA DE REUNION	Código	FOR-GI-011
		Fecha	Septiembre 2023
		Versión	0

Siendo las 9:00 am se da inicio a la reunión en el Municipio de Florida, corregimiento Remolinos. Saludo de bienvenida a los asistentes por parte de la profesional social quien explica el objetivo de la reunión, la cual fue solicitada por la veeduría ciudadana del corregimiento de Remolinos.

Se explica a la comunidad sobre las características técnicas del proyecto y las condiciones para la contratación de la maquinaria.

Se invita a la comunidad a confiar en el contratista y llegar a puntos de encuentro, la idea es que se puedan respetar los conocimientos de todas las partes y poder llegar a acuerdos, con el fin de avanzar en el desarrollo del proyecto y que sea de la mejor manera.

Los representantes de la comunidad expresan que en cuanto a la roca muerta que ellos siempre ofrecieron las volquetas de la zona para su traslado, pero no fueron aceptadas por no cumplir algunas características, el Señor Anchique resalta que esto es un compromiso con la comunidad y que se debe velar para que se haga teniendo en cuenta a la comunidad, por eso necesita que la mano de obra sea contratada de la zona y contratación de personal femenino.

La idea es entrar a mejorar la comunicación con el Ingeniero Pedro Bohórquez que está al frente de la obra, que haya una mejor relación y comunicación asertiva de las dos partes.

Hace intervención la trabajadora social de la interventoría Marcela Tascón, quien les explica lo relacionado con la contratación del personal femenino. Dice que serán contratadas por medio del PAGA como apoyo social, ambiental y SST, sin embargo, a un no se ha logrado contratar esas actividades debido a que no se cuenta con la aprobación del presupuesto. Actualmente el PAGA se encuentra en revisión debido a que tuvo que realizar una actualización, una vez sea aprobado se realizara el proceso. Así mismo se aclara que se deberán contratar las paletas y hacen parte del PMT.

Interviene el Ingeniero Pedro quien aclara que en las actividades que se están adelantando actualmente no se ha requerido personal, sin embargo, ya algunas personas de la zona se han enviado para realizar exámenes médicos. La idea es contratarlos lo antes posible.

En cuanto el maestro de obra y el ayudante son personal con experiencia que vienen trabajando con él en otros proyectos.

El ingeniero Diego Montoya pide que se revisen las hojas de vida del personal calificado de la zona y mirar si cumplen con el perfil.

	CONTRATO DE OBRA N° 1.310.02-59.9-0323 FORMATO ACTA DE REUNION	Código	FOR-GI-011
		Fecha	Septiembre 2023
		Versión	0

El ingeniero Pedro aclara que por el momento solo necesita una cuadrilla de de7 a 10 personas que con esto tendrá buen rendimiento y que se podrá ir abriendo tramos simultáneamente y van a ir necesitando personal.

Así mismo se aclara que la roca muerta se está contratando en una cantera recomendada por el señor Anchique y que se han contratado 3 volquetas del personal de la zona recomendados por los representantes de la comunidad para transportar el material de excavación. Se deja claro que dos de las volquetas recomendadas no cumplen con los requisitos.

Don Héctor se compromete a presentar los documentos al día de dos volquetas para transportar la roca muerta.

En cuanto a la maquinaria se informa que la persona recomendada por el señor Anchique no puede prestar el servicio de vibro compactador y motoniveladora ya que mencionan que no compensan los gastos que acarrea el transporte de la maquinaria desde Buga hasta la zona.

El ingeniero Diego Montoya deja claridad que se deben presentar todos los documentos al día ya que es un compromiso contractual.

Maquinaria contratada en la zona y que fue recomendada por el Señor Héctor Anchique.

- Motoniveladora
- Vibro compactador

El ingeniero Raúl, explica que en cuanto a las especificaciones de la maquinaria se realizó un acta de concertación con la interventoría donde se dejó claridad que la maquinaria existente cumple con las características para las actividades a realizar en la obra.

El señor Héctor solicita que se revise desde que momento se necesita la motoniveladora en la obra. El ingeniero Raúl explica en qué momento se debe utilizar.

Se explica que desde el área ambiental del contratista se hará entrega del diagnóstico de las condiciones actuales de la PTAR.

En cuanto a la arena El ingeniero Pedro les dice que solicita que lleven una muestra para verificar la calidad y si cumple con las características, esto es para el caso del señor de la comunidad.

Deben contar con una logística para un viaje diario de 7 a 8 metros.

Se explica al señor Héctor el trámite para el material sobrante esto se debe dejar muy bien cuantificado.

	CONTRATO DE OBRA N° 1.310.02-59.9-0323 FORMATO ACTA DE REUNION	Código	FOR-GI-011
		Fecha	Septiembre 2023
		Versión	0

Se solicita al señor Héctor que presente la propuesta económica del transporte de arena, la cual debe ser acorde para el contratista.

El ingeniero Pedro interviene y pide excusas por los malos entendidos y no haber tenido una comunicación adecuada y solicita que confíen en su trabajo y experiencia.

Se explica a la veeduría lo relacionado a la compensación, se informa que esta se realiza en el lugar que la CVC determine.

Se sugiere que ellos como consejos comunitarios solicite a la CVC re4alizar la compensación en el mismo lugar y así reparar la las cercas que tienen que ser removidas, la idea es que los arboles una altura de 1.50cm.

Como plan B se propone por parte de del ingeniero Diego Montoya realizar un análisis de precios unitarios de cerca viva y postes en concreto.

La idea es que la reposición solo se hará donde exista cerca viva.

El señor Héctor Anchique finalmente solicita que se ubiquen estacas en donde estará ubicado el tramo 3, para que se marquen los predios en la comunidad.

Se da cierre a la reunión.



**CONTRATO DE OBRA N° 1.310.02-59.9-0323
FORMATO ACTA DE REUNION**

Código

FOR-GI-011

Fecha

Septiembre 2023

Versión

0

REGISTRO FOTOGRAFICO



	CONTRATO DE OBRA N° 1.310.02-59.9-0323 FORMATO ACTA DE REUNION	Código	FOR-GI-011
		Fecha	Septiembre 2023
		Versión	0

Acuerdos y Compromisos		
Actividad	Responsable	Fecha
Enviar oficio y solicitud de lo requerido	Héctor Anchique	Mayo - 2024
Continuar con una comunicación permanente	Veeduría y contratista	En toda la obra
Evaluación final de la reunión:		
<p>El objetivo de la reunión se cumplió, los asistentes se mostraron receptivos a la información recibida, participaron de una manera activa.</p>		
ANEXOS: Listado de asistencia de fecha <u>30/ 04 / 2024</u> dd mm aaaa		

Archívese en



FIRMA (de quien elaboro el Acta)
Nombre: Angelica Maria Ceballos
Cargo: Residente social



CONSORCIO

CONTRATO DE OBRA N° 1.310.02-59.8-0323

LISTADO DE ASISTENCIA

Código	FOR-04-013
Fecha	Septiembre de 2023
Versión	0

NOMBRE DEL EVENTO

INSTITUCION /COMUNIDAD

FECHA

Ucedunic - candidato
30-Abril 2024

MUNICIPIO Florencia - Remolinos
HORA DE INICIO 9:00 AM

DEPARTAMENTO Valle del Cauca
HORA DE FINALIZACION 11:00 AM

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	EDAD	SEXO		TIENES ALGUNA DISCAPACIDAD			PERTENENCIA ETNICA						TELEFONO	DIRECCION	ENTIDAD	EMAIL	FIRMA	
			M	F	SI	NO	CUAL?	INDIGENA	AFRO	ROM	PALENCUERO	RAIZAL	N/A						
Raúl A. Rodríguez	1116255070	31	X			X							X	3162431645		CMT	raulr.osech@hotmail.com		
Pedro A. Bohórquez	94471922	46												3117799105		Sucain.	sucainase@hotmail.com		
MARCELO TORRES	1114053527	37		X		X							X	3152061652		FLW	marcelotorres@vallelecauca.gov.co		
Isabel Cristina Torres	66960431	48		X		X							X	3014600233		Gobernación Valle	ictorres@vallelecauca.gov.co		
Diego Fernando Montoya	10543474	60	X			X								3155085775		Gobernación Valle	diegofernando.montoya@vallelecauca.gov.co		
Hector Anchique	631009	64	X									X		312285824	Ucedunic	Remolinos		Hector A	
Arnoldo Bichet	6310069	62	X									X		310884213	Remolinos	Ucedunic		Arnoldo B	