

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURIDICA**

**REPORTE GENERAL PROYECTO 2024 DAJ.**

Proyecto	Estado Proyecto	Vigencia	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero
		Periodo			
BPIN: 2021003760112 NOMBRE DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLITICAS DE DEFENSA JURIDICA Y PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	ABIERTO	noviembre-24	90,00%	90,00%	99%

**INFORME PRESUPUESTAL (ENERO – NOV) 2024**

Fuente	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligación	Pago	% Pago
Departamentos - 0376 - VALLE DEL CAUCA - Propios	\$2.496.680.000	\$8.148.984.130	\$8.028.066.663	\$7.153.549.998	\$7.074.216.665	99%
Privadas - - Recursos Privados Gestionados por la Gobernación del Valle del Cauca - Propios	\$0,00	\$2.496.680,000	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00
<b>Total Proyecto</b>	<b>\$2.496.680.000</b>	<b>\$10.645.664.130</b>	<b>\$8.028.066.663</b>	<b>\$7.153.549.998</b>	<b>\$7.074.216.665</b>	<b>97%</b>

## INFORME POR PRODUCTOS DEL PROYECTO 2024 SEGUNDO SEMESTRE

OBJETIVO 1: Fortalecer la aplicación las políticas de defensa jurídica en el Departamento del Valle del Cauca.

PRODUCTO: Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador de Producto N°1.

Descripción Indicador	Unidad de Medida.	% Peso 2023	Meta Total Proyecto 2021 - 2024	Avance Acumulado 2021-2024	Meta Vigente 2024	Avance Vigencia 2024	Meta Rezagada 2023	Avance Rezago 2023	% Avance Vigencia 2024	% Avance Rezagado 2023	Observación Mensual
Sistema de Gestión implementado	Número - Número: Cantidad	100	1,00	0	1,00	0,90	0,00	0,00	90,00	0,00	El producto de este objetivo se viene desarrollando conforme a lo planeado

OBJETIVO 2: Reforzar los servicios de asistencia en asesorías en conceptos de procesos contractuales en prevención del daño antijurídico en el Departamento del Valle del Cauca.

PRODUCTO: Servicio de asistencia técnica

Indicador de Producto N°2.

Descripción Indicador	Unidad de Medida.	% Peso 2024	Meta Total Proyecto 2021 - 2024	Avance Acumulado 2021-2022	Meta Vigente 2024	Avance Vigencia 2024	Meta Rezagada 2023	Avance Rezago 2023	% Avance Vigencia 2024	% Avance Rezagado 2023	Observación Mensual
Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número - Número: Cantidad	100	1,00	1,00	1,00	0,50	0,00	0,00	50,00	0,00	El producto de este objetivo se viene desarrollando conforme a lo planeado

INFORME DE GESTIÓN DEL PROYECTO VIGENCIA 2024 SEGUNDO SEMESTRE.

Descripción Indicador	Unidad de Medida	% Peso 2024	Meta Vigente 2024	Avance Vigencia 2024	% Avance Vigencia 2024	Observación Mensual
Sistema de gestión actualizado	Porcentaje- Porcentaje: Cantidad	100	92	90	90	El proyecto se viene ejecutando conforme a lo presupuestado