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Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

300303 - 3. Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos

Linea

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL - 2020 - 2023 - VALLE INVENCIBLE

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LT4. VALLE, DEPARTAMENTO VERDE Y SOSTENIBLE
LA404. VALLE FORTALECE LA CULTURA AMBIENTAL

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

PROGRAMA: Pg40401. Educación Ambiental Integral
MR40401001. Implementar 1 mecanismo de participación de educación ambiental establecido en política de educación ambiental vigente en 
el periodo de gobierno.
SUBPROGRAMA: Sp4040101.  Educación Ambiental en contextos rurales y urbanos
MP404010100105. Implementar en 50 instituciones educativas oficiales de municipios no certificados Proyectos Ambientales Escolares - 
PRAE -, durante el periodo de gobierno.

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

2201  - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media

Programa

Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

N/A VARIOS MUNICIPIOS

N/A VARIOS MUNICIPIOS

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

N/A VARIOS MUNICIPIOS

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Insuficiente apropiación de los Proyectos Ambientales Escolares - PRAE en los Proyectos Educativos Institucionales - PEI, Proyectos 
Institucionales de Educación Rural - PIER y Proyectos Educativos Comunitarios - PEC, de los Establecimientos Educativos Oficiales de los 
municipios no certificados del Valle del Cauca.

La ley 1549 de 2012 que fortalece la Institucionalización de la Política Nacional de Educación Ambiental, y busca sostenibilidad del tema en 
los escenarios intra, interinstitucionales e intersectoriales del desarrollo nacional. Esto, en el marco de la construcción de una cultura 
ambiental para el país. El Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA – Valle del Cauca, fue creado y conformado 
mediante la Resolución 867 de diciembre 30 de 1998, de la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca, la cual determina 
funciones relacionadas con la coordinación y asesoría de la educación ambiental en el departamento del Valle del Cauca y asegurar su 
alineación concordante con la Política Nacional y Departamental de Educación Ambiental.

A pesar de que se ha fortalecido su base social, aun es necesario la integración de diferentes actores y tomadores de decisiones del nivel 
gubernamental para dinamizar el trabajo, esto genera poco carácter institucional y bajo rating en la Instituciones Departamentales con 
competencia en el tema ambiental. 

A la fecha, no se ha adoptado la Política Departamental de Educación Ambiental, la cual, brinda los lineamientos necesarios para abordar las 
problemáticas y situaciones ambientales del Departamento desde los diferentes niveles de la Educación y garantiza la aplicación de la Ley 
1549 de 2012, mediante la cual, se fortalece la institucionalización de la Política Nacional de Educación Ambiental y su incorporación al 
desarrollo territorial.

En efecto, se presentan dificultades para la incorporación de las problemáticas ambientales locales, regionales y/o nacionales, al currículo y 
plan de estudios del PEI y al Plan de Mejoramiento Institucional. Así mismo, se evidencia la debilidad del trabajo asociativo con otras 
instituciones con competencias y responsabilidades en materia de ambiente y de educación ambiental que promueven el reconocimiento de 
los proyectos en su planeación y gestión.

Se ha realizado a través de talleres, el fortalecimiento a la implementación de Proyectos Ambientales Escolares – PRAE en los Proyectos 
Educativos Institucionales de 72 Instituciones Educativas Oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca, las 77 restantes, 
serán impactadas con el proyecto al 31 de diciembre del 2019.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Insuficiente apropiación en la implementación de los 
Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), en los Proyectos 
Educativos Institucionales (PEI, PIER Y PEC) de los 
Instituciones educativas oficiales de los municipios no 
certificados del Valle del Ca

 1.1 Debilidades en la apropiación de los PRAE, en cuanto a su concepción, estructura y 
dinámica de incorporación en el currículo escolar, por parte de la comunidad educativa.

2. Insuficiente apoyo a las iniciativas de las instituciones 
educativas para la implementación de los PRAES en los PEI, 
PIER Y PEC.

 2.1 Poco seguimiento de la Secretaría de Educación Departamental a la implementación del 
PRAE en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI, PIER y PEC).

Efectos directos Efectos indirectos

1. Dificultades conceptuales, contextuales y proyectivas, para 
la incorporación de la dimensión ambiental en el currículo 
escolar y planes de estudio de manera transversal, en los 
PEI, PIER y PEC.

1.1 Deficiente desarrollo de competencias científicas y ciudadanas para el manejo sostenible de 
ambiente.

2. Disminución de esfuerzos y visiones para lograr una 
implementación del PRAE en los Proyectos Educativos 
Institucionales (PEI, PIER y PEC).

2.1 Falta de mecanismos de sostenibilidad de las propuestas de Educación Ambiental, en los 
diferentes escenarios del desarrollo territorial y nacional.
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Se concertara con los participantes a traves de una reunion de rectores que periodicamente realiza la secretaria de educación, el cual se 
socializara los proyectos y a la vez se concertara con algunos miembros de la comunidad educativa.

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Departamental

Entidad: Valle del Cauca

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Promueve la calidad 
educativa en las instituciones educativas del 
departamento
 

Desarrolla proyectos de inversion publica que impactan en la comunidad educativa.

Actor: Otro

Entidad: Instituciones educativas Oficiales de los 
Municipios no certificados del Valle del Cauca

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Mejorar su calidad en el 
servicio educativo que presta
 

Aumenta los niveles de calidad educativa trasladando los beneficios a los estudiantes.

Actor: Otro

Entidad: Estudiantes de las Instituciones 
educativas Oficiales de llos 34 municipios no 
certificados del departamento del Valle del Cauca

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Recibe el servicio 
educativo de las instituciones educativas
 

mejora su capacidad de interacción con la comunidad en temas ambientales.
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: 
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Instituciones educativas Oficiales de los 34 Municipios no 
certificados del Valle del Cauca

Localización

Población afectada y objetivo

Número

125.100

Fuente de la información

Simat corte 30 de Mayo de 2020

Ubicación general Localización específica

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: 
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Instituciones educativas Oficiales de los 34 Municipios no certificados del Valle del Cauca

Número

41.700

Fuente de la información

Simat corte 30 de Mayo de 2020

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Masculino 20.980 Simat corte 30 de mayo de 2020

Femenino 20.720 Simat corte de mayo de 2020

03 -  Características demográficas de la población objetivo
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Insuficiente apropiación en la 
implementación de los Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAE), en los 
Proyectos Educativos Institucionales (PEI, 
PIER Y PEC) de los Instituciones 
educativas oficiales de los municipios no 
certificados del Valle del Ca

Asistir y orientar la implementación de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), en los Proyectos 
Educativos Institucionales (PEI, PIER Y PEC) de los Instituciones Educativas oficiales de los municipios no 
certificados del Valle del Cauca.

Causa indirecta 1.1 

Debilidades en la apropiación de los 
PRAE, en cuanto a su concepción, 
estructura y dinámica de incorporación 
en el currículo escolar, por parte de la 
comunidad educativa.

Apropiar los PRAE, en cuanto a su concepción, estructura y dinámica de incorporación en el currículo escolar, 
por parte de la comunidad educativa

Causa directa 2 

Insuficiente apoyo a las iniciativas de las 
instituciones educativas para la 
implementación de los PRAES en los PEI, 
PIER Y PEC.

Fortalecer iniciativas de las Instituciones Educativas para la implementación de los PRAES en los PEI, PIER Y 
PEC.

Causa indirecta 2.1 

Poco seguimiento de la Secretaría de 
Educación Departamental a la 
implementación del PRAE en los 
Proyectos Educativos Institucionales 
(PEI, PIER y PEC).

Realizar seguimiento de la Secretaría de Educación Departamental a la implementación del PRAE en los 
Proyectos Educativos Institucionales (PEI, PIER y PEC).

Objetivo general – Propósito

Fortalecer la apropiación de los Proyectos Ambientales Escolares - PRAE en los Proyectos Educativos Institucionales - PEI, Proyectos 
Institucionales de Educación Rural - PIER y Proyectos Educativos Comunitarios - PEC en las EEO.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Instituciones Educativas Oficiales con 
PRAES implementados en el PEI, PEC, PIER

Medido a través de: Número

Meta: 50

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Rendición de cuentas de la gobernadora del Valle del Cauca y la Secretaria de 
Educacion Departamental.

Problema central

Insuficiente apropiación de los Proyectos Ambientales Escolares - PRAE en los Proyectos Educativos Institucionales - PEI, Proyectos 
Institucionales de Educación Rural - PIER y Proyectos Educativos Comunitarios - PEC, de los Establecimientos Educativos Oficiales de los 
municipios no certificados del Valle del Cauca.

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Acciones de apoyo a la implementación de los PRAES en la Instituciones Educativas oficiales de los 
municipios no certificados.

Si Completo

Diseñar y elaborar el plan de acción de educación ambiental desde la Secretaría de Educación con el 
apoyo profesional y técnico necesario.

No Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Instituciones educativas con asesoria y acompañamiento en la implementación de los PRAES

Medido a través de

Número

Descripción

Instituciones educativas recibiendo apoyo gubernamental a traves de proyectos de inversion social que promueven los PRAES a nivel 
escolar.

Año Oferta Demanda Déficit

2017 149,00 149,00 0,00

2018 149,00 149,00 0,00

2019 149,00 149,00 0,00

2020 0,00 149,00 -149,00

2021 0,00 149,00 -149,00

2022 0,00 149,00 -149,00

2023 0,00 149,00 -149,00

2024 0,00 149,00 -149,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Acciones de apoyo a la implementación de los PRAES en la Instituciones Educativas 
oficiales de los municipios no certificados.
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Análisis técnico de la alternativa

La implementación de los Proyectos Ambientales Escolares - PRAE en los Proyectos Educativos Institucionales - PEI, Proyectos 
Institucionales de Educación Rural - PIER y Proyectos Educativos Comunitarios - PEC, de los Establecimientos Educativos Oficiales de los 
municipios no certificados del Valle del Cauca se realizan con el propósito de construcción de un proyecto de sociedad ambientalmente 
sostenible
El proyecto está diseñado a partir de objetivos y acciones alineadas con el Plan de Desarrollo, en su vigencia 2020-2023, para evidenciar la 
institucionalización de la Educación Ambiental en el contexto educativo Departamental:
• Realizar asistencia técnica a la implementación de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) en las 50 Instituciones Educativas 
Oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca.
• Realizar seguimiento a la implementación de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) en las 50 Instituciones Educativas Oficiales de 
los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca
• Realizar evaluación a la implementación de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) en las 50 Instituciones Oficiales de los 34 
municipios no certificados del Valle del Cauca
• La generación de espacios virtuales y presenciales, donde se articule la experiencia y el conocimiento de los diferentes procesos 
relacionados al desarrollo de la Educación Ambiental en el departamento, son importantes para la movilización social de la Educación 
Ambiental, promoviendo el avance de estrategias hacia la sostenibilidad del tema en el departamento.
• Fortalecer Iniciativas de las 50 Instituciones Educativas oficiales para la implementación de los PRAES en los PEI, PIER Y PEC.
• Fortalecer los PRAES de las 50 Instituciones Educativas con material didáctico.
• Incentivar y orientar la implementación de los PRAES en las 50 Instituciones Educativas mediante la realización de un foro.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Acciones de apoyo a la implementación de los PRAES en la Instituciones Educativas oficiales de los municipios no certificados.
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: 
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Instituciones educativas Oficiales de los 34 Municipios no certificados del Valle del Cauca

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Acciones de apoyo a la implementación de los PRAES en la Instituciones Educativas oficiales de los municipios no certificados.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Comunicaciones, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Estructura impositiva y legal, 
Impacto para la Equidad de Género, 
Otros
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Asistir y orientar la implementación de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI, 
PIER Y PEC) de los Instituciones Educativas oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca.

Producto Actividad

1.1 Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica 
y media

Medido a través de: Número de entidades y organizaciones

Cantidad: 50,0000

Costo: $ 159.013.577

 

1.1.1 Asesorar técnicamente a la implementación de los Proyectos Ambientales 
Escolares (PRAES) en las 50 Instituciones Educativas Oficiales de los 34 
municipios no certificados del Valle del Cauca.

Costo: $ 101.513.577

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 Caracterizar el estado actual de la transversalización de los PRAES en 50 
Instituciones Educativas Oficiales de los municipios no certificados del Valle del 
Cauca

Costo: $ 57.500.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.2 Servicios de información en materia educativa

Medido a través de: Número de documentos

Cantidad: 2,0000

Costo: $ 200.129.964

 

1.2.1 Verificar la implementación de los Proyectos Ambientales Escolares 
(PRAES) en las 50 Instituciones Educativas Oficiales de los 34 municipios no 
certificados del Valle del Cauca

Costo: $ 100.064.982

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.2.2 Evaluar la implementación de los Proyectos Ambientales Escolares 
(PRAES) en las 50 Instituciones Oficiales de los 34 municipios no certificados del 
Valle del Cauca

Costo: $ 100.064.982

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 359.143.541

Fortalecer iniciativas de las Instituciones Educativas para la implementación de los PRAES en los PEI, PIER Y PEC.

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 1.298.356.459

Costo total de la alternativa: $ 1.657.500.000,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Acciones de apoyo a la implementación de los PRAES en la Instituciones Educativas oficiales de los municipios no certificados.
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Producto Actividad

2.1 Servicios de asistencia técnica en innovación educativa en la 
educación inicial, preescolar, básica y media

Medido a través de: Número de entidades

Cantidad: 50,0000

Costo: $ 944.870.476

 

2.1.1 Elaborar mecanismos de apoyo a Iniciativas de 50 Instituciones educativas 
oficiales para la implementación de los PRAES en los PEI, PIER Y PEC.

Costo: $ 472.435.238

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.1.2 Entregar material didactico a 50 Instituciones educativas con PRAES.

Costo: $ 472.435.238

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

2.2 Documentos de lineamientos técnicos

Medido a través de: Número de documentos

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 353.485.983

 

2.2.1 Construir 3 encuentros municipales para socializar y promover los PRAES 
en las 50 Instituciones Educativas Oficiales de los 34 municipios no certificados 
del Valle del Cauca

Costo: $ 144.517.135

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.2.2 Orientar la implementación de los PRAES en las 50 Instituciones Educativas 
mediante la realización de un foro.

Costo: $ 208.968.848

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No
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Actividad    1.1.1 Asesorar técnicamente a la implementación de los Proyectos Ambientales 
Escolares (PRAES) en las 50 Instituciones Educativas Oficiales de los 34 municipios no 
certificados del Valle del Cauca.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $34.000.000,00

1 $20.700.497,00

2 $22.448.595,00

3 $24.364.485,00

Total $101.513.577,00

Periodo Total

0 $34.000.000,00

1 $20.700.497,00

2 $22.448.595,00

3 $24.364.485,00

Total

Actividad    1.1.2 Caracterizar el estado actual de la transversalización de los PRAES en 50 
Instituciones Educativas Oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $57.500.000,00

Total $57.500.000,00

Periodo Total

0 $57.500.000,00

Total

Alternativa: Acciones de apoyo a la implementación de los PRAES en la Instituciones Educativas oficiales de los municipios no certificados.
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Actividad    1.2.1 Verificar la implementación de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) en 
las 50 Instituciones Educativas Oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $33.000.000,00

1 $20.700.497,00

2 $22.000.000,00

3 $24.364.485,00

Total $100.064.982,00

Periodo Total

0 $33.000.000,00

1 $20.700.497,00

2 $22.000.000,00

3 $24.364.485,00

Total

Actividad    1.2.2 Evaluar la implementación de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) en 
las 50 Instituciones Oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $33.000.000,00

1 $20.700.497,00

2 $22.000.000,00

3 $24.364.485,00

Total $100.064.982,00

Periodo Total

0 $33.000.000,00

1 $20.700.497,00

2 $22.000.000,00

3 $24.364.485,00

Total
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Actividad    2.1.1 Construir 3 encuentros municipales para socializar y promover los PRAES en las 
50 Instituciones Educativas Oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

2 $144.517.135,00

Total $144.517.135,00

Periodo Total

2 $144.517.135,00

Total

Actividad    2.1.2 Orientar la implementación de los PRAES en las 50 Instituciones Educativas 
mediante la realización de un foro.

Periodo Mano de obra 
calificada

3 $208.968.848,00

Total $208.968.848,00

Periodo Total

3 $208.968.848,00

Total
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Actividad    2.2.1 Elaborar mecanismos de apoyo a Iniciativas de 50 Instituciones educativas 
oficiales para la implementación de los PRAES en los PEI, PIER Y PEC.

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $118.949.255,00

2 $144.517.135,00

3 $208.968.848,00

Total $472.435.238,00

Periodo Total

1 $118.949.255,00

2 $144.517.135,00

3 $208.968.848,00

Total

Actividad    2.2.2 Entregar material didactico a 50 Instituciones educativas con PRAES.

Periodo Materiales

1 $118.949.254,00

2 $144.517.135,00

3 $208.968.849,00

Total $472.435.238,00

Periodo Total

1 $118.949.254,00

2 $144.517.135,00

3 $208.968.849,00

Total
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Asociados a 

fenómenos de origen 
biológico: plagas, 
epidemias 

Que la pandemia por el Covid 19 
se amplie hasta la vigencia 2021

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 2. 
Menor

Retraso en los cronogramas de 
ejecución

Utilización de medios tecnológicos y 
reuniones de coordinación con los 
directivos

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Asociados a 
fenómenos de origen 
humano no 
intencionales: 
aglomeración de 
público

Paro de maestros por 
inconformidad con las politicas 
publicas

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

Imposibilidad de realizar el proyecto Coordinación con las directivas de 
las instituciones 

3-
A

ct
iv

id
ad

Administrativos Falta de compromiso de las 
directivas d ela institución 
educativa

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

Retraso en el ejecución de actividades Reunion de socialización y 
concertación de trabajo con la 
secretaria de educación

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Acciones de apoyo a la implementación de los PRAES en la Instituciones Educativas oficiales de los municipios no certificados.
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Mejora de la calidad educativa en las instituciones educativas mejorando el servicio educativo a la comunidad, a traves de asesoria y 
acompañamiento permanente de la SED sin costo a las Instituciones.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 50,00 $12.000.000,00 $600.000.000,00

2 50,00 $13.000.000,00 $650.000.000,00

3 50,00 $14.000.000,00 $700.000.000,00

4 50,00 $15.000.000,00 $750.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
1 $600.000.000,00 $600.000.000,00

2 $650.000.000,00 $650.000.000,00

3 $700.000.000,00 $700.000.000,00

4 $750.000.000,00 $750.000.000,00

02 - Totales

Alternativa: Acciones de apoyo a la implementación de los PRAES en la Instituciones Educativas oficiales de los municipios no certificados.
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $0,0 $0,0 $0,0 $157.500.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-157.500.000,0

1 $480.000.000,0 $0,0 $0,0 $275.020.656,7 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $204.979.343,3

2 $520.000.000,0 $0,0 $0,0 $440.747.974,7 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $79.252.025,4

3 $560.000.000,0 $0,0 $0,0 $656.116.541,7 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-96.116.541,7

4 $600.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $600.000.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Acciones de apoyo a la implementación de los PRAES en la Instituciones Educativas oficiales de los municipios no certificados.

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Acciones de apoyo a la implementación de los PRAES en la Instituciones Educativas oficiales de los municipios no certificados.

$401.593.491,40 92,90 % $1,33 $29.290,80 $1.221.426.539,32 $111.405.942,80

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de asistencia técnica en 
educación inicial, preescolar, básica y 
media

$2.904.412,57

Servicios de asistencia técnica en 
innovación educativa en la educación 
inicial, preescolar, básica y media

$13.251.469,01

Servicios de información en materia 
educativa $86.363.011,08

Documentos de lineamientos técnicos $240.906.438,59
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media

Producto

Indicador

1.1.1 Entidades y organizaciones asistidas técnicamente  

Medido a través de: Número de entidades y organizaciones

Meta total: 50,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

1 50,0000

3 49,0000

Periodo Meta por periodo

2 50,0000

1. Asistir y orientar la implementación de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI, 
PIER Y PEC) de los Instituciones Educativas oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca.

Indicadores de producto
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1.2. Servicios de información en materia educativa

Producto

Indicador

1.2.1 Documentos elaborados  

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 2,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 2,0000

2 2,0000

Periodo Meta por periodo

1 2,0000

3 2,0000
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Servicios de asistencia técnica en innovación educativa en la educación inicial, preescolar, básica y media

Producto

Indicador

2.1.1 Entidades o instituciones asistidas técnicamente en innovación educativa   

Medido a través de: Número de entidades

Meta total: 50,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

1 50,0000

3 49,0000

Periodo Meta por periodo

2 50,0000

2. Fortalecer iniciativas de las Instituciones Educativas para la implementación de los PRAES en los PEI, PIER Y PEC.
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2.2. Documentos de lineamientos técnicos

Producto

Indicador

2.2.1 Documentos de lineamientos técnicos en educación inicial, preescolar, básica y media expedidos  

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

2 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

3 1,0000
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Secretarias de educación que implementan estrategias para el mejoramiento de la gestión de calidad

Medido a través de: Número

Código: 0700G220

Fórmula: Sumatoria de secretarías de educacion qeu implemntan estrategias para mejroar la calidad educativa.

Tipo de Fuente:  Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe de rendición de cuentas de la Gobernadora del Valle del Cauca y la Secretaria de educación

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1

2 1

Periodo Valor

1 1

3 1

Total: 4
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Subprograma presupuestal

0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION                                                                                                                                                           
             

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2201  - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión Valle del Cauca Departamentos Propios 0 $157.500.000,00

1 $300.000.000,00

2 $500.000.000,00

3 $700.000.000,00

Total $1.657.500.000,00

Total Inversión $1.657.500.000,00

Total $1.657.500.000,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 

G
en

er
al

Fortalecer la apropiación de los Proyectos 
Ambientales Escolares - PRAE en los Proyectos 
Educativos Institucionales - PEI, Proyectos 
Institucionales de Educación Rural - PIER y 
Proyectos Educativos Comunitarios - PEC en las 
EEO.

Instituciones Educativas 
Oficiales con PRAES 
implementados en el 
PEI, PEC, PIER

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Rendición de cuentas 
de la gobernadora del Valle del 
Cauca y la Secretaria de 
Educacion Departamental.

 Gestion de 
riesgo mitigando 
los focos de 
contagio

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Servicio de asistencia técnica en educación 
inicial, preescolar, básica y media

Entidades y 
organizaciones asistidas 
técnicamente  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Informe rendición de 
cuentas de la gobernadora del 
Valle del Cauca y la Secretaria 
de Educacion.

 Maestros acorde 
con las politicas 
publicas

1.2  Servicios de información en materia 
educativa

Documentos elaborados  Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Informe rendición de 
cuentas de la gobernadora del 
Valle del Cauca y la Secretaria 
de Educacion.

2.1  Documentos de lineamientos técnicos Documentos de 
lineamientos técnicos en 
educación inicial, 
preescolar, básica y 
media expedidos  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Informe rendición de 
cuentas de la gobernadora del 
Valle del Cauca y la Secretaria 
de Educacion.

2.2  Servicios de asistencia técnica en innovación 
educativa en la educación inicial, preescolar, 
básica y media

Entidades o 
instituciones asistidas 
técnicamente en 
innovación educativa   

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Informe rendición de 
cuentas de la gobernadora del 
Valle del Cauca y la Secretaria 
de Educacion.

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Asesorar técnicamente a la 
implementación de los Proyectos Ambientales 
Escolares (PRAES) en las 50 Instituciones 
Educativas Oficiales de los 34 municipios no 
certificados del Valle del Cauca.(*)
1.1.2 - Caracterizar el estado actual de la 
transversalización de los PRAES en 50 
Instituciones Educativas Oficiales de los 
municipios no certificados del Valle del Cauca

Nombre: Secretarias de 
educación que 
implementan estrategias 
para el mejoramiento de 
la gestión de calidad

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   4.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

1.2.1 - Verificar la implementación de los 
Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) en las 
50 Instituciones Educativas Oficiales de los 34 
municipios no certificados del Valle del Cauca(*)
1.2.2 - Evaluar la implementación de los 
Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) en las 
50 Instituciones Oficiales de los 34 municipios no 
certificados del Valle del Cauca

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Rectores con 
interes de 
participar en el 
proyecto
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Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

A
ct

iv
id

ad
es

2.1.1 - Construir 3 encuentros municipales para 
socializar y promover los PRAES en las 50 
Instituciones Educativas Oficiales de los 34 
municipios no certificados del Valle del Cauca(*)
2.1.2 - Orientar la implementación de los PRAES 
en las 50 Instituciones Educativas mediante la 
realización de un foro.

Tipo de fuente: 

Fuente: 

2.2.1 - Elaborar mecanismos de apoyo a 
Iniciativas de 50 Instituciones educativas oficiales 
para la implementación de los PRAES en los PEI, 
PIER Y PEC.(*)
2.2.2 - Entregar material didactico a 50 
Instituciones educativas con PRAES.

Tipo de fuente: 

Fuente: 

(*) Actividades con ruta crítica
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